
Nr. 44830 din 09.04.2026

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: “RENOVARE

ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – SERVICIUL
POLIŢIA LOCALĂ”

Prin  investiția  propusă  s-a  urmărit:  îmbunătățirea  condițiilor  de  igienă  și  confort  termic
interior,  reducerea  consumului  de  gaze  naturale  combustibile  utilizate  la  prepararea  agentului  termic
pentru  încălzire,  reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră,  cu  efect  pozitiv  asupra  schimbărilor
climatice,  reducerea  cheltuielilor  cu încălzirea spatiilor  pe perioada  de  iarnă,  reducerea  costurilor  cu
climatizarea  pe  perioada  de  caniculă,  soluții  moderne  și  materiale  de  calitate  pentru  rezolvarea
degradărilor  nestructurale,  realizarea  de  strategii  pentru  eficiență  energetică  cum  ar  fi,  de  exemplu,
strategii de reducere a CO2.

Prin  HCL nr.  160/2025  au  fost  aprobați  indicatorii  tehnico-economici  actualizați  potrivit
devizului  general  întocmit  la  faza  PT,  la  o  valoare  totală  de  3.404.365,56  lei  cu  TVA.  Potrivit
reglementărilor Ghidului de finanțare  PNRR Centru Componenta,  5 - Valul renovării, Axa 2 -Schema de
Granturi  pentru  Eficiență  Energetică  și  Reziliență  în  Clădiri  Publice,  Operațiunea  B.2:  Renovarea
energetică  moderată  sau  aprofundată  a  clădirilor  publice,  Apel  de  proiecte  PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, s-a  încheiat contractul  de finanțare  nr. 144860 din 21.12.2022. 

În 13.05.2024 a fost semnat Contractul de  lucrări cu EURAS S.R.L. pentru acest obiectiv de
investiție. În data de 04.06.2024 a fost emis ordinul de începere execuție lucrări din data de 06.06.2024 cu
termen de execuție 12 luni.

În 03.04.2025 s-a încheiat actul adițional nr. 1 prin care s-a suplimentat valoarea lucrărilor cu
suma de 207.981,87 lei fără TVA, prețul contractului fiind de 2.058.713,39 lei fără TVA.

În 06.06.2025 s-a încheiat actul adițional nr. 2 prin care s-a suplimentat valoarea lucrărilor cu
suma de 41.222,90 lei fără TVA, prețul contractului fiind de 2.099.936,29 lei fără TVA.

În 05.09.2025 s-a încheiat actul adițional nr. 3 prin care s-a prelungit termenul de execuție a
lucrărilor pana la data de 16.10.2025.

Valoarea totala a lucrărilor real executate este de 2.041.424,54 lei fără TVA

Valoarea totală a investiției este de:
- cu TVA de 19% este de 2.702.082,27 lei, din care construcții-montaj (C+M) 2.374.584,33 lei
- fără TVA este de 2.266.524,02 lei fără TVA din care construcții-montaj (C+M) 1.995.449,02 lei

Valoarea eligibilă a proiectului este de 2.165.988,00 lei fără TVA din care construcții-montaj
(C+M) 1.912.042,49 lei fără TVA; cu TVA de 19% este de 2.581.845,88 lei, din care construcții-montaj
(C+M) 2.275.330,56 lei 

Valoarea neeligibilă a proiectului este de 100.536,02 lei fără TVA din care construcții montaj
(C+M) 83.406,53 lei fără TVA; cu TVA de 19% este de 120.236,39 lei, din care construcții-montaj (C+M)
99.253,77 lei 

Menționăm,  unele taxe din proiect nu sunt purtătoare de TVA.




