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Nr. ......................din..........................
REFERAT DE APROBARE
privind modificarea Anexei 1 si Anexei 3 la HCL nr. 117 /2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat  la faza SF, pentru obiectivul de investiţii ,, Construire Aleea Gruii’’, ca urmare a actualizarii Devizului general in conformitate cu O.U.G. 47/2022
Respectând prevederile Ordonanței de urgenta a guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica / contractelor sectoriale /contractelor de concesiune / acordurilor cadru , autoritatea contractanta a încheiat pentru contractul de lucrări nr. 38933/23.09.2021 Actul adițional nr. 2, înregistrat cu nr.28112/20.07.2022. Valoarea ajustata  s-a calculat cu  formula de ajustare pentru restul rămas de executat conform O.U.G. nr. 47/2022 :

.

  Va=Vo*[(1-p-a)*Iccn/Iccdata ref  + (p-a)]
Unde    :

   Va - reprezinta valoarea ajustata a solocitarii de plata ,

   Vo – reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor care au stat la baza incheierii contractului  

a- reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului peimit si pretul contractului

p- reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului

Iccn- reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata 

Iccdata ref – reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei , conform documentatiei de atribuire sau documentelor  aferente realizarii achizitiei directe.
Astfel, pentru restul fizic de executat la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 47/2022, este de 866.510,56 lei fara TVA, respectiv 1.031.147,57 lei cu TVA, rezultand valoarea de ajustare a de 131.208,06 lei fara TVA, respectiv  156.137,59 lei cu TVA.

Ca urmare a celor prezentate, prin introducerea in bugetul proiectului finantat din fonduri proprii si devizul general al obiectivului de investitii a valorilor de ajustare, prin cresterea cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat in Constructii a rezultat modificarea  valorii totale a investitiei si a valorii de lucrari de constructii-montaj dupa cum urmeaza (s-a tinut cont de valoarea din  Diverse si Neprevăzute a devizulului general) :

· Valoarea totala a investitiei: scade cu -39.142,13 lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala de 2.326.940,33 lei cu TVA la valoarea actualizata de 2.287.798,20 lei cu TVA

Valoarea lucrarilor C+M: crestere cu 120.186,29 lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala de 1.736.490,98 lei cu TVA la valoarea actualizata de  1.856.677,27 lei cu TVA

Valorii investitiei este asigurata din fonduri proprii.

Avand in vedere:

-  raportul Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. ………………………. , cu propuneri privind modificarea Anexei 1 si Anexei 3 la HCL nr. nr. 117/2021, ca urmare a actualizarii Devizului general in conformitate cu OUG 47/2022
- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-  prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

- Ordonanța Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica / contractelor sectoriale /contractelor de concesiune / acordurilor cadru ,

vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare prin HCL modificarea Anexei 1 si Anexei 3 la HCL nr. 117/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat  la faza SF, pentru obiectivul de investiţii ,, Construire Centru Intermodal de transport public’’, ca urmare a actualizarii Devizului general in conformitate cu OUG 47/2022

INITIATOR,
PRIMAR,
SCRECIU MARIUS VASILE
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