

CONTRACT DE FINANTARE Nr. 129887/17.11.2022

[illegible]

3.8	Asistență tehnică	197.275,00	39.559,48	236.834,48	197.275,00	39.559,48	236.834,48	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	87.800,00	18.438,00	106.238,00	87.800,00	18.438,00	106.238,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier (TVA = 0)	109.475,00	21.121,48	130.596,48	109.475,00	21.121,48	130.596,48	0,00	0,00	0,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform HG nr. 300/2026, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPITOL 3		951.280,25	184.265,52	1.135.545,77	690.800,25	133.974,32	824.774,57	260.480,00	50.291,20	310.771,20
Capitol 4 Cheltuieli pentru investitia de baza										
4.1	Construcții și instalații	13.554.610,62	2.575.376,05	16.129.986,67	13.038.561,85	2.477.326,78	15.515.888,63	516.048,77	98.049,27	614.098,04
4.1.1	Construcții și instalații componenta bloc - pers. fizice	13.519.263,34	2.568.660,07	16.087.923,41	13.003.214,57	2.470.610,80	15.473.825,37	516.048,77	98.049,27	614.098,04
4.1.2	Construcții si instalatii Ajutor Minimis acordat	35.347,28	6.715,98	42.063,26	35.347,28	6.715,98	42.063,26	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	93.303,99	17.727,76	111.031,75	93.303,99	17.727,76	111.031,75	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	850.878,00	161.666,82	1.012.544,82	850.878,00	161.666,82	1.012.544,82	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPITOL 4		14.498.792,61	2.754.770,63	17.253.563,24	13.982.743,84	2.656.721,36	16.639.465,20	516.048,77	98.049,27	614.098,04
Capitol 5 Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de santier	176.040,91	33.447,77	209.488,68	176.040,91	33.447,77	209.488,68	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	176.040,91	33.447,77	209.488,68	176.040,91	33.447,77	209.488,68	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.335,54	0,00	1.335,54	0,00	0,00	0,00	1.335,54	0,00	1.335,54
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	16.000,00	3.186,00	19.186,00	16.000,00	3.186,00	19.186,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	16.000,00	3.186,00	19.186,00	16.000,00	3.186,00	19.186,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPITOL 5		193.376,45	36.633,77	230.010,22	192.040,91	36.633,77	228.674,68	1.335,54	0,00	1.335,54
Capitol 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste										
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret										
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	871.139,70	182.939,33	1.054.079,03	674.895,47	125.390,71	800.286,18	196.244,23	57.548,62	253.792,85
7.2.1	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret - blocuri persoane	869.695,73	182.636,10	1.052.331,83	466.194,89	94.218,82	560.413,71	403.500,84	88.417,28	491.918,12
7.2.1.1	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret - blocuri persoane (in clarificare PNNR)	0,00	0,00	0,00	207.256,61	30.868,66	238.125,27	-207.256,61	-30.868,66	-238.125,27
7.2.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret -Ajutor Minimis	1.443,97	303,23	1.747,20	1.443,97	303,23	1.747,20	0,00	0,00	0,00
Total CAPITOL 7		871.139,70	182.939,33	1.054.079,03	674.895,47	125.390,71	800.286,18	196.244,23	57.548,62	253.792,85
TOTAL GENERAL		16.514.589,01	3.158.609,25	19.673.198,26	15.540.480,47	2.952.720,16	18.493.200,63	974.108,54	205.889,09	1.179.997,63
Din care C+M		13.823.955,52	2.626.551,58	16.450.507,10	13.307.906,75	2.528.502,31	15.836.409,06	516.048,77	98.049,27	614.098,04

Manager Proiect,
DUMITRU Adrian - Valentin



Manager Financiar
MUNTEAN Adriana-Mihaiela

