

BUGET CUMULAT FINAL AL PROIECTULUI

Contract de finantare Nr. 142441/15.12.2022 cod proiect C5-B2.1a-401

COMPONENTA SCOALA + STATII DE INCARCAT

[illegible]

3.7	Consultanță		80,000.00	15,460.00	95,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	15,460.00	95,460.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții		80,000.00	15,460.00	95,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	15,460.00	95,460.00
3.7.1.1	Consultanța pentru elaborarea CF		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1.2	Consultanța în implementarea proiectului		80,000.00	15,460.00	95,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	15,460.00	95,460.00
3.7.2	Audit financiar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică		30,000.00	6,026.97	36,026.97	30,000.00	6,026.97	36,026.97	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului		10,000.00	2,100.00	12,100.00	10,000.00	2,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier		20,000.00	3,926.97	23,926.97	20,000.00	3,926.97	23,926.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CAPITOL 3			212,489.39	39,694.96	252,184.35	132,489.39	23,604.96	156,094.35	0.00	80,000.00	16,090.00	96,090.00
Capitol 4 Cheltuieli pentru investiția de bază												
4.1	Construcții și instalații		1,837,160.51	360,527.51	2,197,688.02	1,084,497.29	211,119.74	1,295,617.03	752,663.22	149,407.77	902,070.99	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		26,639.00	5,594.19	32,233.19	26,639.00	5,594.19	32,233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		161,200.00	33,852.00	195,052.00	161,200.00	33,852.00	195,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CAPITOL 4			2,024,999.51	399,973.70	2,424,973.21	1,272,336.29	250,565.93	1,522,902.22	752,663.22	149,407.77	902,070.99	
Capitol 5 Alte cheltuieli												
5.1	Organizare de șantier		22,738.00	4,416.88	27,154.88	22,738.00	4,416.88	27,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		22,738.00	4,416.88	27,154.88	22,738.00	4,416.88	27,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexa organizării de șantier		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului		22,403.21	0.00	22,403.21	5,724.80	0.00	5,724.80	16,678.41	0.00	16,678.41	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		8,000.00	1,660.00	9,660.00	8,000.00	1,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului		8,000.00	1,660.00	9,660.00	8,000.00	1,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CAPITOL 5			53,141.21	6,076.88	59,218.09	36,462.80	6,076.88	42,539.68	16,678.41	0.00	16,678.41	
Capitol 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste												
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CAPITOL 6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1+2+3+4+5.1.1)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli ptr constituirea rezervei de implementare pentru ajustare pret		175,929.54	36,945.20	212,874.74	63,679.36	5,696.11	69,375.47	112,250.18	31,249.09	143,499.27	
Total CAPITOL 7			175,929.54	36,945.20	212,874.74	63,679.36	5,696.11	69,375.47	112,250.18	31,249.09	143,499.27	
TOTAL GENERAL			2,466,559.65	482,690.74	2,949,250.39	1,504,967.84	285,943.88	1,790,911.72	961,591.81	196,746.86	1,158,338.67	
Din care C+M			1,886,537.51	370,538.58	2,257,076.09	1,133,874.29	221,130.81	1,355,005.10	752,663.22	149,407.77	902,070.99	
Total proiect (inclusiv TVA)			2,949,250.39	1,790,911.72	1,158,338.67	1,158,338.67	1,158,338.67	1,158,338.67	1,158,338.67	1,158,338.67	1,158,338.67	

Manager proiect,
DUMITRU Adrian - Valentin

Manager financiar,
MUNTEAN Adriana Mihaela