

FAZA PTH actualizare TVA		DEVIZ TOTAL Valoarea				DEVIZ ELIGIBIL Valoarea				DEVIZ NEELIGIBIL Valoarea			
Nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fără TVA)		TVA 19% 21%		Valoarea cu TVA		Valoarea (fără TVA)		TVA 19% 21%		Valoarea cu TVA	
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului													
1.2.	Obținerea terenului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții													
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	57.000,00	11.970,00	68.970,00	-	-	-	-	57.000,00	11.970,00	-	68.970,00	-
TOTAL CAPITOL 2		57.000,00	11.970,00	68.970,00	-	-	-	-	57.000,00	11.970,00	-	68.970,00	-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică													
3.1.	Studii	8.000,00	1.520,00	9.520,00	-	-	-	-	8.000,00	1.520,00	-	9.520,00	-
3.1.1.	Studii de teren	8.000,00	1.520,00	9.520,00	-	-	-	-	8.000,00	1.520,00	-	9.520,00	-
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7.000,00	1.330,00	8.330,00	-	-	-	-	7.000,00	1.330,00	-	8.330,00	-
3.3.	Expertizare tehnică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	28.403,36	5.964,71	34.368,07	28.403,36	5.964,71	34.368,07	-	-	-	-	-	-
3.5.	Proiectare	316.949,58	60.220,42	377.170,00	226.149,58	42.968,42	269.118,00	-	90.800,00	17.252,00	-	108.052,00	-
3.5.1.	Tema de proiectare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2.	Studiul de fezabilitate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3.	Studiul de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	185.000,00	35.150,00	220.150,00	94.200,00	17.898,00	112.098,00	-	90.800,00	17.252,00	-	108.052,00	-
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	60.000,00	11.400,00	71.400,00	60.000,00	11.400,00	71.400,00	-	-	-	-	-	-
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8.000,00	1.520,00	9.520,00	8.000,00	1.520,00	9.520,00	-	-	-	-	-	-
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	63.949,58	12.150,42	76.100,00	63.949,58	12.150,42	76.100,00	-	-	-	-	-	-
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	78.403,36	-	78.403,36	78.403,36	-	78.403,36	-	-	-	-	-	-
3.7.	Consultanță	100.000,00	21.000,00	121.000,00	50.000,00	10.500,00	60.500,00	-	50.000,00	10.500,00	-	60.500,00	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	50.000,00	10.500,00	60.500,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	10.500,00	-	60.500,00	-
3.7.2.	Audit financiar	50.000,00	10.500,00	60.500,00	50.000,00	10.500,00	60.500,00	-	-	-	-	-	-
3.8.	Asistență tehnică	172.090,63	36.139,04	208.229,66	132.090,63	27.739,03	159.829,66	-	40.000,00	8.400,00	-	48.400,00	-
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului:	89.784,13	18.854,67	108.638,80	89.784,13	18.854,67	108.638,80	-	-	-	-	-	-
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	89.784,13	18.854,67	108.638,80	89.784,13	18.854,67	108.638,80	-	-	-	-	-	-
3.8.1.2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.8.2.	Dirigenție de șantier	40.000,00	8.400,00	48.400,00	-	-	-	40.000,00	8.400,00	48.400,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	42.306,50	8.884,37	51.190,87	42.306,50	8.884,37	51.190,87	-	-	-
TOTAL CAPITOL 3		710.846,93	126.174,17	837.021,09	515.046,93	87.172,16	602.219,09	195.800,00	39.002,00	234.802,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1.	Construcții și instalații	4.521.293,11	949.471,55	5.470.764,66	3.474.177,58	729.577,29	4.203.754,87	1.047.115,53	219.894,26	1.267.009,79
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	35.000,00	7.350,00	42.350,00	35.000,00	7.350,00	42.350,00	-	-	-
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	470.000,00	98.700,00	568.700,00	290.000,00	60.900,00	350.900,00	180.000,00	37.800,00	217.800,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Dotări	530.000,00	111.300,00	641.300,00	458.441,40	96.272,69	554.714,09	71.558,60	15.027,31	86.585,91
4.6.	Active necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		5.556.293,11	1.166.821,55	6.723.114,66	4.257.618,98	894.099,99	5.151.718,97	1.298.674,13	272.721,57	1.571.395,70
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli										
5.1.	Organizare de șantier	15.000,00	3.150,00	18.150,00	-	-	-	15.000,00	3.150,00	18.150,00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	15.000,00	3.150,00	18.150,00	-	-	-	15.000,00	3.150,00	18.150,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	52.911,23	-	52.911,23	22.644,00	-	22.644,00	30.267,23	-	30.267,23
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	23.141,47	-	23.141,47	18.870,00	-	18.870,00	4.271,47	-	4.271,47
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.628,29	-	4.628,29	3.774,00	-	3.774,00	854,29	-	854,29
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	23.141,47	-	23.141,47	-	-	-	23.141,47	-	23.141,47
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute 3.43%	20.000,00	4.200,00	24.200,00	-	-	-	20.000,00	4.200,00	24.200,00
5.4.1.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	19.600,00	4.116,00	23.716,00	19.600,00	4.116,00	23.716,00	-	-	-
5.4.2.	Cheltuieli cu Măsurile de tip FSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 5		107.511,23	11.466,00	118.977,23	42.244,00	4.116,00	46.360,00	65.267,23	7.350,00	72.617,23
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste										
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice și teste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț										
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 24,54% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	130.000,00	27.300,00	157.300,00	-	-	-	130.000,00	27.300,00	157.300,00
TOTAL CAPITOL 7		130.000,00	27.300,00	157.300,00	-	-	-	130.000,00	27.300,00	157.300,00
TOTAL GENERAL		6.561.651,27	1.343.731,72	7.905.382,98	4.814.909,91	985.388,15	5.800.298,06	1.746.741,36	358.343,57	2.105.084,93
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		4.628.293,11	971.941,55	5.600.234,66	3.509.177,58	736.927,29	4.246.104,87	1.119.115,53	235.014,26	1.354.129,79

Beneficiar:
UAT COMUNA CERASU

