

FOAIE DE CAPĂT

DOCUMENTAȚIE ECONOMICĂ

DEVIZ GENERAL ȘI DEVIZE PE OBIECTE

Actualizată la data de 12-11-2025

Investiție imobiliară :

„REABILITARE ENERGETICĂ – BLOC 3 - Corp 1, STR. A IX-A, NR. 2, COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUD. TULCEA”



PROIECTANT: S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.



CUPRINS		
OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1		
CAPITOLUL		Pagina
DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - cumulat proiect - REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1		2
DO - Devizul Obiectului - LUCRARI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA		5
DO - Devizul Obiectului - LUCRARI CONEXE		7
DO - Devizul Obiectului - LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER		9
F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale - cumulat obiect - LUCRARI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA		10
F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale - cumulat obiect - LUCRARI CONEXE		12
F6 - Graficul general de realizare a investitiei publice - REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1		13

OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1
Beneficiar: UAT Sfantu Gheorghe
Proiectant: S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.

Proiect: „REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1, STR. A IX-A, NR. 2, COMUNA SFANTU GHEORGHE, JUD. TULCEA”

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1

12.11.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	21.522,44	4.519,71	26.042,15
1.3.1	[R02.2] LUCRARI CONEXE	21.522,44	4.519,71	26.042,15
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	21.522,44	4.519,71	26.042,15
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	2.000,00	420,00	2.420,00
3.1.1	Studii de teren	2.000,00	420,00	2.420,00
3.1.1.1	Ridicare topografica si viza O.C.P.I. faza D.T.A.C.	2.000,00	420,00	2.420,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	12.500,00	2.625,00	15.125,00
3.2.1	Documentatii suport acorduri si avize faza D.A.L.I. + D.T.A.C.	12.500,00	2.625,00	15.125,00
3.3	Expertizare tehnica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	18.000,00	3.780,00	21.780,00
3.4.1	Audit energetic - faza DALI	12.000,00	2.520,00	14.520,00
3.4.2	C.P.E. post implementare	6.000,00	1.260,00	7.260,00
3.5	Proiectare	232.500,00	48.825,00	281.325,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	132.500,00	27.825,00	160.325,00
3.5.3.1	D.A.L.I.	132.500,00	27.825,00	160.325,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.5.4.1	D.T.A.C.	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	80.000,00	16.800,00	96.800,00
3.5.6.1	P.T.+ De	80.000,00	16.800,00	96.800,00

DEVIZUL GENERAL: REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1

1	2	3	4	5
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	235.000,00	49.350,00	284.350,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	235.000,00	49.350,00	284.350,00
3.7.1.1	Consultanta privind managementul de proiect	235.000,00	49.350,00	284.350,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	60.000,00	12.600,00	72.600,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	17.000,00	3.570,00	20.570,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	3.000,00	630,00	3.630,00
3.8.2	Dirigentie de santier	30.000,00	6.300,00	36.300,00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	TOTAL CAPITOL 3	570.000,00	117.600,00	687.600,00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	5.231.189,17	1.098.549,72	6.329.738,89
4.1.1	[R02.1] LUCRARI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA	4.315.388,42	906.231,57	5.221.619,99
4.1.2	[R02.2] LUCRARI CONEXE	915.800,75	192.318,15	1.108.118,90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	23.209,37	4.873,97	28.083,34
4.2.1	[R02.1] LUCRARI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA	17.966,33	3.772,93	21.739,26
4.2.2	[R02.2] LUCRARI CONEXE	5.243,04	1.101,04	6.344,08
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	922.140,20	193.649,44	1.115.789,64
4.3.1	[R02.1] LUCRARI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA	877.140,20	184.199,44	1.061.339,64
4.3.1.1	[R02.1] Lista echipamente eficienta energetica	877.140,20	184.199,44	1.061.339,64
4.3.2	[R02.2] LUCRARI CONEXE	45.000,00	9.450,00	54.450,00
4.3.2.1	[R02.3] Lista echipamente lucrari conexe	45.000,00	9.450,00	54.450,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	6.176.538,74	1.297.073,13	7.473.611,87

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	128.304,13	26.943,86	155.247,99
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	59.637,73	12.523,92	72.161,65
5.1.1.1	[R02.3] LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	59.637,73	12.523,92	72.161,65
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	68.666,40	14.419,94	83.086,34
5.1.2.1	[R02.3] LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	68.666,40	14.419,94	83.086,34
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	64.281,53	0,00	64.281,53
5.2.1	Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	5.589,70	0,00	5.589,70
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	27.948,49	0,00	27.948,49
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	27.948,49	0,00	27.948,49
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	2.794,85	0,00	2.794,85
5.2.5.1	Taxa OAR	2.794,85	0,00	2.794,85

DEVIZUL GENERAL: REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1

1	2	3	4	5
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	25.000,00	5.250,00	30.250,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	TOTAL CAPITOL 5	227.585,66	34.293,86	261.879,52

CAPITOL 6**Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste**

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00

CAPITOL 7**Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret**

7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	20.000,00	4.200,00	24.200,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	257.000,00	53.970,00	310.970,00
	TOTAL CAPITOL 7	277.000,00	58.170,00	335.170,00

TOTAL GENERAL	7.272.646,84	1.511.656,70	8.784.303,54
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	5.335.558,71	1.120.467,32	6.456.026,03
--	---------------------	---------------------	---------------------

Întocmit de către
Ing. Radu Zamfirescu



1 euro = 4,98 lei, curs la data de 31.12.2024

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1
 OBIECTUL: LUCRARI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA
 Beneficiar: UAT Sfantu Gheorghe
 Proiectant: S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.

Proiect: „REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1, STR. A IX-A, NR. 2, COMUNA SFANTU GHEORGHE, JUD. TULCEA”

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

LUCRARI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA

12.11.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4.315.388,42	906.231,57	5.221.619,99
4.1.1	[R02.1.1] Lucrari pentru termoizolatie si hidroizolatie soclu	155.359,51	32.625,50	187.985,01
4.1.2	[R02.1.2] Lucrari pentru termoizolarea intradosului planseului de la parter	197.807,08	41.539,49	239.346,57
4.1.3	[R02.1.3] Lucrari pentru termoizolarea peretilor exteriori	1.147.109,33	240.892,96	1.388.002,29
4.1.4	[R02.1.4] Lucrari pentru termoizolarea planseului superior	476.676,89	100.102,15	576.779,04
4.1.5	[R02.1.5] Lucrari pentru inlocuire si montaj tamplarie exterioara	931.042,91	195.519,01	1.126.561,92
4.1.6	[R02.1.6] Lucrari de refacere invelitoare	723.111,73	151.853,46	874.965,19
4.1.7	[R02.1.7] Lucrari pentru coloanele instalatiilor termice	62.790,01	13.185,90	75.975,91
4.1.8	[R02.1.8] Lucrari pentru coloanele instalatiilor sanitare	10.598,24	2.225,63	12.823,87
4.1.9	[R02.1.9] Lucrari pentru instalatiile de iluminat parti comune	38.908,31	8.170,75	47.079,06
4.1.10	[R02.1.11] Lucrari aferente Spatiului Comercial C01	216.908,35	45.550,75	262.459,10
4.1.11	[R02.1.12] Lucrari aferente Spatiului Comercial C06	282.143,01	59.250,03	341.393,04
4.1.12	[R02.1.13] Lucrari pentru sistemul solar fotovoltaic	72.933,05	15.315,94	88.248,99
	TOTAL I - subcap. 4.1	4.315.388,42	906.231,57	5.221.619,99
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	17.966,33	3.772,93	21.739,26
4.2.1	[R02.1.10] Lucrari de montaj pompa de caldura	17.966,33	3.772,93	21.739,26
	TOTAL II - subcap. 4.2	17.966,33	3.772,93	21.739,26
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	877.140,20	184.199,44	1.061.339,64
4.3.1	[R02.1] Lista echipamente eficienta energetica	877.140,20	184.199,44	1.061.339,64
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	877.140,20	184.199,44	1.061.339,64

DEVIZUL OBIECTULUI: LUCRARI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA

1	2	3	4	5
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)		5.210.494,95	1.094.203,94	6.304.698,89

Întocmit de către
Ing. Radu Zamfirescu



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1
OBIECTUL: LUCRARI CONEXE
Beneficiar: UAT Sfantu Gheorghe
Proiectant: S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.

Proiect: „REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1, STR. A IX-A, NR. 2, COMUNA SFANTU GHEORGHE, JUD. TULCEA”

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

LUCRARI CONEXE

12.11.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	21.522,44	4.519,71	26.042,15
1.3.1	[R02.2.3] Lucrari de refacere a spatiilor verzi	21.522,44	4.519,71	26.042,15
4.1	Constructii si instalatii	915.800,75	192.318,15	1.108.118,90
4.1.1	[R02.2.1] Lucrari pentru demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatade	35.523,94	7.460,03	42.983,97
4.1.2	[R02.2.2] Lucrari pentru realizarea acceselor	45.332,07	9.519,73	54.851,80
4.1.3	[R02.2.5] Lucrari pentru sistemul de colectare si evacuare ape meteorice	19.727,28	4.142,73	23.870,01
4.1.4	[R02.2.6] Lucrari de refacere a coloanelor de canalizare menajea de la subsol	4.202,64	882,55	5.085,19
4.1.5	[R02.2.7] Lucrari de finisaje interioare si exterioare - conexe interventiilor	264.928,23	55.634,93	320.563,16
4.1.6	[R02.2.8] Lucrari pentru instalatia de iluminat arhitectural	75.215,20	15.795,19	91.010,39
4.1.7	[R02.2.9] Lucrari de refacere a sarpantei	319.378,53	67.069,49	386.448,02
4.1.8	[R02.2.10] Lucrari aferente Spatiului Cormercial C01	26.581,80	5.582,18	32.163,98
4.1.9	[R02.2.11] Lucrari aferente Spatiului Cormercial C06	28.318,66	5.946,92	34.265,58
4.1.10	[R02.2.12] Repararea armaturilor vizibile ale elementelor din beton	96.592,40	20.284,40	116.876,80
	TOTAL I - subcap. 4.1	937.323,19	196.837,86	1.134.161,05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	5.243,04	1.101,04	6.344,08
4.2.1	[R02.2.4] Lucrari de montaj elevator persoane cu dizabilitati	5.243,04	1.101,04	6.344,08
	TOTAL II - subcap. 4.2	5.243,04	1.101,04	6.344,08
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	45.000,00	9.450,00	54.450,00
4.3.1	[R02.3] Lista echipamente lucrari conexe	45.000,00	9.450,00	54.450,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	45.000,00	9.450,00	54.450,00

DEVIZUL OBIECTULUI: LUCRARI CONEXE

1	2	3	4	5
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)		987.566,23	207.388,90	1.194.955,13

Întocmit de către:
Ing. Radu Zamfirescu



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1
OBIECTUL: LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
Beneficiar: UAT Sfantu Gheorghe
Proiectant: S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.

Proiect: „REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1, STR. A IX-A, NR. 2, COMUNA SFANTU GHEORGHE, JUD. TULCEA”

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

12.11.2025

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	59.637,73	12.523,92	72.161,65
5.1.1.1	[R02.3.1] Lucrari de constructii pentru organizarea de santier	59.637,73	12.523,92	72.161,65
	TOTAL I - subcap. 4.1	59.637,73	12.523,92	72.161,65
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)		59.637,73	12.523,92	72.161,65

Întocmit de către :
Ing. Radu Zamfirescu

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

</



							Pagina 11-14	
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale								
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4	6
7	BMS-01	Sistem BMS		buc	1,00	54.590,20	54.590,20	FT-BMS-01 - Fisa Tehnica Software contorizare individuala
8	PV-01	Panou fotovoltaic 600W		buc	23,00	850,00	19.550,00	FT-FV-01 - Panou fotovoltaic
9	PV-02	Invertor Hibrid 40kW		buc	1,00	31.000,00	31.000,00	FT-FV-02 - Invertor Hibrid
10	PV-03	Ansamblu de stocare - Baterii LifePO4 81,92kW		buc	1,00	194.000,00	194.000,00	FT-FV-03 - Ansamblu de stocare energie electrica - baterii 81,92kW
TOTAL:							lei	877.140,20
TVA:					21,00 %		lei	184.199,44
TOTAL cu TVA:							lei	1.061.339,64

Intocmit de catre:
Ing. Radu Zamfirescu

						Pagina 12-14		
OBIECTIV:		REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1			Proiect: „REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1, STR. A IX-A, NR. 2, COMUNA SFANTU GHEORGHE, JUD. TULCEA”			
OBIECTUL:		LUCRARI CONEXE						
Beneficiar:		UAT Sfantu Gheorghe						
Proiectant:		S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.						
F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale								
12.11.2025								
Nr. crt.	Denumirea			U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente lucrari conexe								
1	Elevator	Lift vertical cu platforma pentru persoane cu dizabilitati - 2 opriri 225kg		buc	1,00	45.000,00	45.000,00	FT-EL-01 - Fisa tehnica elevator persoane cu dizabilitati
TOTAL:						lei	45.000,00	
TVA:					21,00 %	lei	9.450,00	
TOTAL cu TVA:						lei	54.450,00	
Intocmit de catre Ing. Radu Zamfirescu								
								
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404								
								Pagina 12-14

OBIECTIV: REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1
 Beneficiar: UAT Sfantu Gheorghe
 Proiectant: S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.

Proiect: „REABILITARE
 ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1,
 STR. A IX-A, NR. 2, COMUNA
 SFANTU GHEORGHE, JUD.
 TULCEA”

F6 - Graficul general de realizare a investitiei publice

REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1

Nr. crt.	Denumirea obiectului/ categoriei de lucrari	Valoarea totala - lei -	Valoarea (executat a) - lei -	Anul 1 de executie											
				Luna											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	[R02] REABILITARE ENERGETICA – BLOC 3 - Corp 1	6.326.365,...	6.326.365,...	3,25 %	4,95 %	4,94 %	20,89 %	9,09 %	9,09 %	13,61 %	17,17 %	11,89 %	1,71 %	1,88 %	1,53 %
2	[R02.1] LUCRARI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA	5.210.494,...	5.210.494,...	2,98 %	1,90 %	1,90 %	24,66 %	10,79 %	10,79 %	16,06 %	20,39 %	10,53 %			
16	[R02.1] Lista echipamente eficiente energetica	877.140,20	877.140,20								50,00 %	50,00 %			
17	[R02.2] LUCRARI CONEXE	987.566,23	987.566,23		21,06 %	21,06 %	3,14 %	0,72 %	0,72 %	1,83 %	1,83 %	20,02 %	10,36 %	11,45 %	7,81 %
30	[R02.3] Lista echipamente lucrari conexe	45.000,00	45.000,00										50,00 %	50,00 %	
31	[R02.3] LUCRARI NECESARE ORGANIZARI DE SANTIER	128.304,13	128.304,13	39,30 %	4,71 %	4,44 %	4,44 %	4,44 %	4,44 %	4,44 %	4,44 %	4,44 %	4,44 %	4,44 %	16,03 %

Intocmit de catre
 Ing. Radu Zamfirescu



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404