



ROMÂNIA  
PRIMĂRIA COMUNEI  
GHIRODA



---

**Act adițional nr. 6 la  
Contractul de lucrări  
nr. 9329 din 01.03.2024 reprezentand lucrari de executie pentru  
investitia „, Extinderea rețelei de canalizare menajera in zona PUZ tineri, comuna  
Ghiroda, jud. Timis”**

**1. Părțile contractante**

**1.1 COMUNA GHIRODA**, cu sediul in Ghiroda, str. Victoria, nr. 46 telefon/fax 0256/205201, 0256/287406 numar de inmatriculare - cod fiscal 5517220 cont RO85 TREZ 24A6 7030 7710 101X deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara reprezentata prin STANUSOIU IONUT, avand functia de PRIMAR, în calitate de achizitor (beneficiar), pe de o parte in calitate de achizitor, pe de o parte.

si

**1.2 SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A**, cu sediul social situat în com. Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1006/2017, avand CUI 37306760, cont bancar ....., dechis la trezoreria municipiului Timisoara reprezentata prin Director general – Gherman Andrei-Dumitru, in calitate de **executant**, pe de alta parte.

Având în vedere:

- dispozițiile art. 221 alin (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- dispozițiile art. 21 din contractul de lucrari nr. 9329 din 01.03.2024
- dispozițiile art. 19 din contractul de lucrari nr. 9329 din 01.03.2024
- HCL nr. ....
- voința și acordul liber exprimat al părților;

au convenit încheierea prezentului act adițional care modifică și completează corespunzător contractul de lucrari nr. 9239 din 10.03.2024, după cum urmează:

**Art.1.** Se modifică prețul lucrării ce face obiectul contractului nr. 9239 din 10.03.2024 prin actul adițional nr. 6, în sensul majorari acestuia cu valoarea de:

- 209.267,32 lei la care se adaugă TVA in conformitate cu legislatia in vigoare reprezentând contravaloarea lucrărilor executate in teren si ajustate in conformitate cu dispozițiile art. 19 din contractul de lucrari nr. 9329 din 01.03.2024.

**Art. 2.** Astfel, prețul contractului va fi de 3.346.359,82 lei la care se aduga TVA in conformitate cu legislatia in vigoare.

**Art. 3.** Prezentul act adițional modifica si completeaza corespunzator contractul de lucrari, celelalte clauze ale contractului ramanand neschimbate.



ROMÂNIA  
PRIMĂRIA COMUNEI  
GHIRODA



---

Părțile au înțeles să încheie azi ..... prezentul act aditional la contract, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor**  
**COMUNA GHIRODA**

**Prestator**  
**S.C. ADP Ghiroda S.A.**