

Deviz general - rest de executat - ACTUALIZAT CONF OUG 47 /2022 la iunie 2022
 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: „Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370 comuna Vorona, jud.Botosani”
 ca urmare a intrarii in insolventa a SC TORA SRL

Nr. crt.	Capitol din Buget	DEVIZ INITIAL DIN DALI fara tva	contractat initial fara tva	Buget final în urma contractării fara tva	Buget final în urma contractării cu T.V.A. 24%	Executat până la data de 31.12.2018 fără TVA	Executat până la data de 31.12.2018 cu tva 24%	Rest de executat fără T.V.A. neactualizat	T.V.A. 24 % la rest de executat neactualizat	Rest de executat neactualizat inclusiv T.V.A 24%	Rest de executat ACTUALIZAT 2022 FARA TVA	ACTUALIZAT 2021-OG15 + OUG47 /2022 - FARA TVA	Rest de executat ACTUALIZAT 2021-OG15 + OUG 47/2022 - CU TVA	BUGET FINAL PROIECT fara tva	BUGET FINAL PROIECT cu tva 19%	FINANTARE DE LA Buget de stat	FINANTARE DE LA Buget local
		LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15	16	17	18
	CAPITOLUL 1				0,00												
	Cheltuieli pentru obtinerea si				0,00												0
	1.1. Obținerea terenului				0,00												0
	1.2. Amenajarea terenului	0,00			0,00												0
	Cheltuieli pentru amenajarea terenului și aducerea la starea inițială	0,00			0,00												0
	1.3.			0,00	0,00												0
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0
	CAPITOLUL 2			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							0
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiv	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							0
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0
	CAPITOLUL 3			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							0
	Cheltuieli pentru proiectare și			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							0
	Studii de teren (geo)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.240,00	0,00	0,00	1.000,00	240,00	1.240,00	0,00		0,00	0,000	0,000		0
	3.1. Studii de teren (topo)	3.500,00	0,00	3.500,00	4.340,00	0,00	0,00	3.500,00	840,00	4.340,00	0,00		0,00	0,000	0,000		0
	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.700,00	546,45	1.700,00	1.700,00	546,45	546,45	1.153,55	0,00	1.153,55	0,00		0,00	546,450	546,450		546,45
	3.3. Proiectare și inginerie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	Tema de proiectare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	3.3.1.b)Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	3.3.1.c)d) Proiectare PTH + detalii	24.000,00	24.000,00	24.000,00	29.760,00	24.000,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	24.000,000	29.760,000	0,00	29760
	3.3.1.e). Verificare PTH	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000	0,000		0
	3.3.2 Documentatie avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0
	3.3.3. Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,000	0,000		0
	Audit energetic			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	Organizarea procedurilor de achiziție publică	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		17.850,00	15.000,000	17.850,000		17850
	3.5. Consultanță			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	3.5.1. Consultanță I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		17.850,00	15.000,000	17.850,000		17850
	3.5.2. Audit financiar	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	3.6. Asistență tehnică			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	3.6.1. Asistență tehnică proiectant	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.600,00	15.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		11.305,00	24.500,000	29.905,000		29905
	3.6.2. Dirigenția de șantier	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.304,00	21.304,00	3.696,00	0,00	3.696,00	8.500,00		10.115,00	29.804,000	31.419,000		31419
	TOTAL CAPITOL 3	75.200,00	64.546,45	70.200,00	80.640,00	60.850,45	70.210,45	9.349,55	1.080,00	10.429,55	48.000,00		57.120,00	108.850,450	127.330,45		127330,45
	CAPITOLUL 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	Cheltuieli pentru investiția de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	4.1. Construcții și instalații	1.856.534,00	1.621.488,70	1.621.488,70	2.010.645,99	1.408.124,08	1.746.073,84	448.409,92	107.618,38	556.028,30	707.358,67	143.798,99	1.012.877,62	2.259.281,740	2.758.951,455	2.758.951,46	2758951,5
	4.2. Montaj			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	4.3. Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte utilaje specifice	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	4.4. Utilaje fara montaj			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	4.5. dotari			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000	0,000		0
	TOTAL CAPITOL 4	1.856.534,00	1.621.488,70	1.621.488,70	2.010.645,99	1.408.124,08	1.746.073,84	448.409,92	107.618,38	556.028,30	707.358,67	143.798,99	1.012.877,62	2.259.281,740	2.758.951,455	2.758.951,46	0

CAPITOLUL 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,000	0,000		0
Ate cheltuieli				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,000	0,000		0
5.1.	Organizare de şantier			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,000	0,000		0
	5.1.1. Lucrări de construcţii	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	0,00	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,000	0,000		0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului, comision bancar finanţare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,000	0,000		0
	5.2.1. Comision bancar finanţare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,000	0,000		0
	5.2.2. Cota I.S.C. 0,5 %	14.852,00	14.852,00	8.107,44	14.852,00	8.107,44	8.107,44	8.107,44	0,00	8.107,44	3.555,00	701,00	4.256,00	12.363,448	12.363,448	12363,448
	5.2.3. Cota pt. controlul statului în amen. terit. urb. 0,1%	1.856,00	1.856,00	1.621,49	1.856,00	1.621,49	1.621,49	0,00	0,00	0,00	711,00	140,00	851,00	2.472,489	2.472,489	2472,489
	5.2.4. Cota Casei Sociale a Constructorilor 0,5%	9.283,00	9.283,00	8.107,44	9.283,00	8.107,44	8.107,44	8.107,44	0,00	8.107,44	3.555,00	701,00	4.256,00	12.363,448	12.363,448	12363,448
	5.2.5. Costul creditului		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000		0
5.3.	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	35.000,00	30.078,62	30.078,62	37.297,49	0,00	0,00	35.000,00	8.400,00	43.400,00	35.000,00	0,00	41.650,00	35.000,000	41.650,000	4.248,71 37.401,290
TOTAL CAPITOL 5		60.991,00	56.069,62	47.915,00	63.288,49	17.836,38	17.836,38	51.214,89	8.400,00	59.614,89	42.821,00	1.542,00	51.013,00	62.199,376	68.849,39	68849,386
CAPITOLUL 6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000		0
Cheltuieli pentru probe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000		0
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000		0
6.2.	Probe tehnologice şi teste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000		0
TOTAL CAPITOL 6		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000		0
TOTAL GENERAL		1.992.725,00	1.742.104,77	1.739.603,70	2.154.574,48	1.486.810,91	1.834.120,67	508.974,36	117.098,38	626.072,74	798.179,67	145.340,99	1.121.010,61	2.430.331,566	2.955.131,29	2.763.200,17 191.931,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000		
C+M		1.856.534,00	1.621.488,70	1.621.488,70	2.010.645,99	1.408.124,08	1.746.073,84	448.409,92	107.618,38	556.028,30	707.358,67	143.798,99	1.012.877,62	2.259.281,740	2.758.951,46	

	contr de finantare suplimentat (cu tva)	buget final cu tva ACTUALIZAT Legea 176 /2022	executat	rest de executat la iunie 2022, actualiat
	2	3	4	5
contract fin + Actualizare OG 15 elig cu TVA	2.592.079,37	2.763.200,17	1.746.073,84	1.017.126,33
val proiect	2.786.717,20	2.955.131,29	1.834.120,67	1.121.010,62
buget local	194.637,83	191.931,13	88.046,83	103.884,30

01.07.2010- 31.12.2015 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prin O.U.G. nr. 58/2010 s-a majorat cota standard de TVA de la 19% la 24%.

An 2016- cota de tva =20%

An 2017- cota de tva =19%

ULTIMA FACTURA =14.12.2015

DOSAR INSOLVENTA Dosar 38040/3/2015 DIN 22.10.2015-Tribunalul Bucureşti-
Secţia a-VII-a Civilă-ADMIEREA CERERII -Pronunţată în şedinţă publică, 14-07-2016

Intocmit

SC MARCICRYS SRL

Admin: BUTIUC MARICEL