



PLAN ACȚIUNE

pentru implementarea investițiilor propuse prin P.U.Z. ...**ELABORARE PUZ IN VEDEREA MODIFICARII REGLEMENTARII APROBATE CU HCL 148/202 PRIN ANULARE PARTIALA STRADA.....**,Alba Iulia, Strada TIBRU, nr. 14, județul ALBA, nr. CF. ..116814.., beneficiar: .STURZA ALEXANDRU.. conform **Avizului de oportunitate nr.21.. din ..2023**

Nr. Crt.	OPERAȚIUNI		TERMENE DE IMPLEMENTARE	
	Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse	Evaluarea estimativă a costurilor (lei)	Responsabilul finanțării	Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada maxim preconizată) - echivalentul valabilității documentațiilor de urbanism
1	Operațiuni Notariale – dezmembrări lot conform PUZ	2 000.00	STURZA ALEXANDRU	2 luni de la data aprobarii PUZ
2	Operațiuni Notariale – achizitie + unificare loturi conform PUZ	75 000.00	BENGA VASILE	4 luni de la data aprobarii PUZ
3	Solicitare CU pentru edificare imobil si bransamente rețele tehnico-edilitare aferente		STURZA ALEXANDRU	3 luni de la data aprobarii PUZ
4	Proiectarea, avizarea si autorizarea imobilului/imobilelor propus/propuse prin documentația de urbanism, a imprejmuirilor si a amenajărilor exterioare	30 000.00	STURZA ALEXANDRU	6 luni de la data aprobarii PUZ
5	-Execuție lucrări pentru care s-a obținut autorizația de construire, pentru imobilele propuse prin documentația de urbanism - Execuție lucrări pentru pentru care s-a obținut autorizația de construire la bransamente - rețele tehnico edilitare	500 000.00	STURZA ALEXANDRU	30 luni de la data aprobarii PUZ
5	Recepția la imobilele propuse se va face concomitent cu recepția la lucrările pentru rețele tehnico edilitare și căi de comunicații (dupa caz)	5 000.00	STURZA ALEXANDRU	32 luni de la data aprobarii PUZ
	TOTAL	612 000.00		

DEZVOLTATOR/ INIȚIATOR: STURZA ALEXANDRU
Întocmit, Proiectant, MIREA IULIAN IULIE Birou Individual de Arhitectura

