

Anexa la H.C.L. nr 108
din 12.12.2024

Executant : SC EURO BUILDING SRL
Obiectiv : MODERNIZARE STRAZI CARTIER CHISCANI, SAT CHISCANI, COMUNA CHISCANI, JUD. BRAILA
Beneficiar : U.A.T. CHISCANI
Contract : 16070/14.12.2022

Anexa Nr. 1

AJUSTARE SITUAȚIE DE PLATĂ LUCRĂRI EXECUTATE LUNA IULIE 2024

Nr crt	Formula calcul	Vo Valoare Situație de plată Lei (fără TVA)	a Valoare procentuală plată în avans %	P Valoare procentuală profit %	ICCN Indice de cost total în construcții Iulie 2024	ICCData Indice de cost în construcții Martie 2022	Va Valoare Ajustată lei (fără TVA)	Valoare Ajustare lei (fără TVA)
1	$Va = Vo * [(1-p-a) * ICCn / ICCdata \text{ referință} + (p+a)] = 1476085,83 \times [(1-4\%-0\%) \times 144,1 / 119,30 + (4\%+0\%)] = 1.476.085,83 \times 1,199564126 = 1.770.659,61$	1,476,085.83	0	4	144.10	119.30	1,770,659.61	294,573.78

Factură la care se face ajustarea nr. BR.EUR 5354/03.07.2024 (1.476.085,83 lei fără TVA)

Ajustarea prețului conform OG 47/2022

a - valoarea procentuală plată în avans = 0%

p - valoarea procentuală profit = 4%

ICCN = indice de cost în construcții total aferent lunii iulie 2024 = 144,10

ICC data de referință = indice de cost în construcții total aferent lunii anterioare data limită de depunere ofertă = luna august 2022 = 119,30

Vo - valoare Situație de plată neajustată = 1.476.085,83 lei fără TVA

CENTRALIZATOR DE PLATĂ SITUAȚIE DE LUCRĂRI EXECUTATE LUNA IULIE 2024

Valoare Ajustare lei (fără TVA)	TVA 19%	Total plată inclusiv TVA
294,573.78	55,969.02	350,542.80

Executant : SC EURO BUILDING SRL
Obiectiv : MODERNIZARE STRAZI CARTIER CHISCANI, SAT CHISCANI, COMUNA CHISCANI, JUD. BRAILA
Beneficiar : U.A.T. CHISCANI
Contract : 16070/14.12.2022

AJUSTARE SITUAȚIE DE PLATĂ LUCRĂRI EXECUTATE LUNA NOIEMBRIE 2024

Anexa Nr. 1

Nr crt	Formula calcul	Vo Valoare Situație de plată Lei (fără TVA)	a Valoare procentuală plată în avans %	P Valoare procentuală profit %	ICCN Indice de cost total în construcții august 2024	ICCData Indice de cost în construcții Martie 2022	Va Valoare Ajustată lei (fără TVA)	Valoare Ajustare lei (fără TVA)
1	$Va = Vo * [(1-p-a) * ICCn / ICCdata \text{ referință} + (p+a)] = 46.962,02 \times [(1-4\%-0\%) \times 140,4 / 119,30 + (4\%+0\%)] = 46962,02 \times 1,16979039 = 54935,72$	46,962.02	0	4	140.40	119.30	54,935.72	7,973.70

Factura la care se face ajustarea nr. BR.EUR 5615/07.11.2024 (83.462,02 fără TVA)

Ajustarea prețului conform OG 47/2022

a - valoarea procentuală plată în avans = 0%

p - valoarea procentuală profit = 4%

ICCN = indice de cost în construcții total aferent lunii august 2024 (proviz.) = 140,40

ICC data de referință = indice de cost în construcții total aferent lunii anterioare data limită de depunere ofertă = luna august 2022 = 119,30

Vo - valoare Situație de plată neajustată = 46.962,02 lei fără TVA

CENTRALIZATOR DE PLATĂ SITUAȚIE DE LUCRĂRI EXECUTATE LUNA NOIEMBRIE 2024

Valoare Ajustare lei (fără TVA)	TVA 19%	Total plată inclusiv TVA
7,973.70	1,515.00	9,488.70

CENTRALIZATOR TOTAL DE PLATĂ ACTUALIZARE PENTRU SITUAȚIILE DE LUCRĂRI PERIOADA IULIE-NOIEMBRIE 2024

Valoare Ajustare lei (fără TVA)	TVA 19%	Total plată inclusiv TVA (lucrări executate iulie - august 2024)
302,547.48	57,484.02	360,031.50

ACHIZITOR,
U.A.T. CHISCANI

EXECUTANT,
SC EURO BUILDING SRL

EURO
BUILDING
S.R.L.
CUI 14590505
24/2002