

OBIECTIV :

«Modernizare drumuri și străzi în Orașul Băneasa, jud. Constanța»

Contract : 10409 / 06.11.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COLIȘ ADRIAN DANIEL

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA

FORMULAR F1

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA BANEAȘA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L. nr. 65/28.09.2021

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

AJUSTARE CONFORM ORDONANTA 15 / 2021

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea contract	Valoare lei exclusiv TVA conform OUG 114/2018	NOTA COMANDA		TOTAL Valoarea contract	EXECUTAT ANTERIOR	REST DE EXECUTAT	Ajustare conf. Ordonanta 15/2021 la rest de executat	TOTAL rest de executat cu ajustare conf. Ordonanta 15/2021	VALOARE FINALA OBIECTIV (inclusiv ajustare)
					RENUNTARE	SUPLIMENTARA						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.2	Amenajarea terenului										
2	1.3	Amenaj. pt. prot. mediului și aducerea terenului la starea initiala										
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului										
4	3.1	Studii de teren										
5	3.3	Proiectare										
6		TOTAL										
7	4	Cheltuieli pentru investitii de baza										
8	4.1	Cheltuieli de instalatii - Modernizare drumuri - Centrala In. Orașul Băneasa										
9	4.1.1	DC 38	5,340,148.95	5,559,208.28	-1,010,026.64	593,494.75	5,142,676.39	4,467,412.75	675,263.64			
10	4.1.2	STRADA PRINCIPALA	666,623.58	694,984.27			694,984.27	492,132.07	202,852.20			
11	4.1.3	STRADA BELSUGULUI	662,590.14	689,394.18			689,394.18	0.00	689,394.18			
12	4.1.4	STRADA ROZELOI	32,369.22	33,767.07			33,767.07	20,654.61	13,112.46			
13	4.1.5	STRADA DUMBRAVEI	46,601.51	48,534.41			48,534.41	39,823.91	8,710.50			
14	4.1.6	STRADA BUJORULUI	404,923.40	421,649.60			421,649.60	259,193.37	162,456.23			
15	4.1.7	STRADA PETUNILOR	86,687.39	90,299.90			90,299.90	55,029.68	35,270.22			
16	4.1.8	STRADA 1	426,139.91	443,222.19			443,222.19	393,010.72	50,211.47			
17	4.1.9	STRADA 3	338,346.19	352,350.31			352,350.31	306,060.02	46,290.29			
18	4.1.10	STRADA 4	256,982.36	267,669.33			267,669.33	239,355.60	28,313.73			
19	4.1.11	STRADA 5	221,641.36	231,188.61			231,188.61	205,124.75	26,063.86			
20		TOTAL CAPITOL 4	5,463,054.01	5,832,268.15	-1,010,026.64	593,494.75	8,415,736.26	6,477,797.48	1,937,938.78	290,423.26	2,278,262.12	8,805,826.58
21	5.1	Organizare de santier										
22	5.1.1	Organizare de santier	92,030.86	99,667.06			99,667.06	49,766.98	49,900.08			
23		TOTAL CAPITOL 5	92,030.86	99,667.06	0.00	0.00	99,667.06	49,766.98	49,900.08			
24												
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :			8,575,084.87	8,931,935.21	(1,010,026.64)	593,494.75	8,515,403.32	6,527,564.46	1,987,838.86	290,423.26	2,278,262.12	8,805,826.58
Taxa pe valoarea adaugata 19% :			1,629,266.13	1,697,067.69	(191,905.06)	112,764.00	1,617,926.63	1,240,237.25	377,689.38	55,180.42	432,869.80	1,673,107.05
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :			10,204,351.00	10,629,002.90	(1,201,931.70)	706,258.75	10,133,329.95	7,767,801.71	2,365,528.24	345,603.68	2,711,131.92	10,478,933.63

ACHIZITOR,

COMUNA BANEAȘA

ROMÂNIA-I.S.C.
MORARU COSTICA
DIRIGINTE DE GANTIER

AUT.NR. 00014
DOMENIUS
21/3.

EXECUTANT,

PRIMA SERV SRL

