

Nr. Cr	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	contractat inițial fara tva	contractat cu tva	Buget final in urma contractării fara tva cu suplim conf.actelor aditionale	Buget final in urma contractării cu TVA, cu suplim conf.actelor aditionale	Executat până la data de 31.12.2021 fără TVA	Executat până la data de 31.12.2021 cu tva	Rest de executat fără T.V.A.	Rest de executat CU TVA	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT 2022 - FARA TVA DUPA CONTRACTARE REST DE EXECUTAT	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT 2022 - CU TVA DUPA CONTRACTAR E REST DE EXECUTAT	VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI ACTUALIZAT 2022 -FARA TVA	VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI ACTUALIZAT 2022 CU TVA DIN CARE :	executat -din restul de executat recontractat-pana la 19.05.2022-fara tva	executat -din restul de executat REcontractat-pana la 19.05.2022- cu tva
		Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajare	4,500	0,855	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	11,80963	14,05346	11,80963	14,05346	0,00000	0,00000
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000				0,000								0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	3,000	0,570	3,570	0,000		3,0000	3,5700	0,000		3,000	3,570	11,80963	14,05346	11,80963	14,05346	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și a	1,500	0,285	1,785	0,000		1,5000	1,7850	0,000		1,500	1,785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 1	4,500	0,855	5,355	0,000		4,500	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	11,80963	14,05346	11,80963	14,05346	0,00000	0,00000
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților ne	0,000	0,000	0,000			0,0000		0,000		0,000	0,000	88,10199	104,84137	88,10199	104,84137	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 2	0,000	0,000	0,000			0,0000		0,000		0,000	0,000	88,10199	104,84137	88,10199	104,84137	0,00000	0,00000
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență	50,858	9,378	60,236	52,485	61,138	53,855	62,622	44,544	52,209	9,311	10,413	100,35770	119,42566	144,90170	171,63483	0,00000	0,00000
3.1	Studii GEO	3,500	0,665	4,165	1,500	1,785	1,5000	1,7850	1,500	1,785	0,000	0,000		0,00000	1,50000	1,78500	0,00000	0,00000
	Studii TOPO	0,000	0,000	0,000	1,600	1,904	1,6000	1,9040	1,600	1,904	0,000	0,000		0,00000	1,60000	1,90400	0,00000	0,00000
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acoruri ș	1,500	0,000	1,500	1,500	1,785	0,7700	0,7700	0,730	0,730	0,040	0,040	2,00000	2,38000	2,73000	3,11000	0,00000	0,00000
3.3	Studii de fezabilitate /DALI	4,000	0,760	4,760	4,000	4,760	4,0000	4,7600	4,000	4,760	0,000	0,000		0,00000	4,00000	4,76000	0,00000	0,00000
	PTH	14,000	2,660	16,660	14,000	16,660	14,0000	16,6600	14,000	16,660	0,000	0,000	21,40000	25,46600	35,40000	42,12600	0,00000	0,00000
	Detalii de executie	5,358	1,018	6,376	5,358	6,376	5,3580	6,3760	5,358	6,376	0,000	0,000		0,00000	5,35800	6,37602	0,00000	0,00000
	VERIFICARE TEHNICA A PTH ,Detalii de	2,500	0,475	2,975	4,900	5,831	4,9000	5,8310	4,900	5,831	0,000	0,000		0,00000	4,90000	5,83100	0,00000	0,00000
	Certificat/ audit energetic	0,000	0,000	0,000	2,500	2,975	2,5000	2,9750	2,500	2,975	0,000	0,000	5,00000	5,95000	7,50000	8,92500	0,00000	0,00000
	Expertiza tehnica	0,000	0,000	0,000	3,185	3,790	3,1850	3,7902	3,185	3,790	0,000	0,000	12,00000	14,28000	15,18500	18,07015	0,00000	0,00000
	Documentatie tehnica pentru obtinerea a	0,800	0,152	0,952	0,800	0,952	0,8000	0,9520	0,800	0,952	0,000	0,000		0,00000	0,80000	0,95200	0,00000	0,00000
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție pu	4,000	0,760	4,760	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,00000	29,75000	25,00000	29,75000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanță 1	6,000	1,140	7,140	6,942	6,942	6,9420	6,9420	3,471	3,471	3,471	3,471	3,47100	4,13049	6,94200	7,60149	0,00000	0,00000
	Consultanță 2	5,500	1,045	6,545	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00000	11,90000	10,00000	11,90000	0,00000	0,00000
	Asistență tehnică -din partea proiectantu	1,200	0,228	1,428	1,200	1,428	3,3000	3,9270	0,000	0,000	3,300	3,927	10,74335	12,78459	10,74335	12,78459	0,00000	0,00000
3.6	Asistență tehnică -diriginte santier	2,500	0,475	2,975	5,000	5,950	5,0000	5,9500	2,500	2,975	2,500	2,975	10,74335	12,78459	13,24335	15,79599	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 3	50,858	9,378	60,236	52,485	61,138	53,855	62,622	44,544	52,209	9,311	10,413	100,35770	119,42566	144,90170	171,63483	0,00000	0,00000
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază	518,457	98,507	616,964	518,457	616,964	693,912	825,755	352,912	419,965	341,000	405,791	1,038,34825	1,235,63442	1,391,25976	1,655,59911	141,36763	168,22748
4.1	Construcții și instalații	459,856	87,373	547,229	459,856	547,229	635,3110	756,0201	352,912	419,965	282,399	336,055	1,014,34825	1,207,07442	1,367,25976	1,627,03911	141,36763	168,22748
4.2	Montaj utilaje tehnologice	7,351	1,397	8,748	7,351	8,748	7,3510	8,7477	0,000	0,000	7,351	8,748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funci	51,250	9,738	60,988	51,250	60,988	51,2500	60,9875	0,000	0,000	51,250	60,988	24,00000	28,56000	24,00000	28,69269	0,00000	0,00000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de tra	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 4	518,457	98,507	616,964	518,457	616,964	693,912	825,755	352,912	419,965	341,000	405,791	1,038,34825	1,235,63442	1,391,25976	1,655,73180	141,36763	168,22748
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	48,518	8,320	56,838	49,289	57,693	49,912	59,395	3,424	3,198	46,488	55,118	41,23529	46,72264	44,19907	49,92031	0,00000	0,00000
5.1	Organizare de șantier	3,000	0,720	3,720			0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000	5,75166	6,84448	5,75166	6,84448	0,00000	0,00000
	5.1.1. Lucrări de construcții	3,000	0,720	3,720	3,000	3,570	3,0000	3,5700	0,000		3,000	3,570	5,75166	6,84448	5,75166	6,84448	0,00000	0,00000
	5.1.2. Cheltuieli conex organizării șantie	0,000	0,000	0,000		0,000	0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,460	0,000	0,460		0,000	0,4600	0,4600	0,460		0,000	0,460		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	cote ISC 0,5%	2,299	0,000	2,299	2,299	2,299	2,2995	2,3735	1,258	1,258	1,115	1,115	5,60006	5,60006	6,85824	6,85824	0,00000	0,00000
	cote ISC 0,1%	0,460	0,000	0,460	0,460	0,476	0,4760	0,4760	0,475	0,475	0,000	0,000	1,15434	1,15434	1,62894	1,62894	0,00000	0,00000
	Comisioane Casa constructorului 0,5%	2,299	0,000	2,299	2,299	2,299	2,3730	2,8239	0,000		2,373	2,373	5,60006	5,60006	5,60006	5,60006	0,00000	0,00000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	40,000	7,600	47,600	40,000	47,600	40,0000	47,6000	0,000		40,000	47,600	23,12917	27,52371	23,12917	27,52371	0,00000	0,00000
	Cheltuieli publicitare				1,231	1,465	1,2310	1,4649	1,231	1,465	0,000	0,000		0,00000	1,23100	1,46489	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 5	48,518	8,320	56,838	49,289	57,693	49,912	59,3954	3,424	3,198	46,488	55,118	41,23529	46,72264	44,19907	49,92031	0,00000	0,00000
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pt. probe tehnologice, teste și	0,000	0,000	0,000			0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000			0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000			0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000			0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL GENERAL	622,333	117,060	739,393	620,231	735,795	802,1791	953,1279	400,879	475,372	401,300	476,677	1,279,85286	1,520,67755	1,680,27215	1,996,18178	141,36763	168,22748
	Din care C+M	474,707	90,344	565,051	470,207	559,546	650,162	773,693	352,912	419,965	297,250	353,728	1,120,01153	1,332,81372	1,472,92304	1,752,77842	141,36763	168,22748

contractat de finantare	valoare initiala	buget final actualizat 2021	buget final actualizat IUNIE 2022
		1	2
0		2	3
val totala cu tva	739,393	1.996,049	2.007,6132
eligibil de la BS cu tva	694,295	694,295	1.807,8911
buget local cu tva	45,098	1.301,754	199,7221

EXECUTAT CU TVA	REST DE EXECUTAT DUPA ACTUALIZARE IUNIE 2022	IN CURS DE DECONTARE
4,00000	5,000	6
689,71438	1.317,899	168,22748
618,01123	1.189,880	168,22748
71,70315	128,019	0

TUALIZARE OG 47 IUNIE 2022

nvestiție

A, JUDETUL BOTOSANI

februarie 2017 CURS BCE

rest de executat dupa 19.05.2022 fara tva	rest de executat dupa 19.05.2022 cu tva tva	ACTUALIZARE OUG 47 FARA TVA =0,464589%	ACTUALIZARE OUG 47 CU TVA	VALOARE TOTALA REST DE EXECUTAT DUPA OUG 47-FARA TVA	VALOARE TOTALA REST DE EXECUTAT DUPA OUG 47-CU TVA	VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI ACTUALIZAT OUG 83 +OUG 47 IUNIE 2022-FARA TVA	VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI ACTUALIZAT OUG 83 +OUG 47 IUNIE 2022-CU TVA	BUGET LOCAL inclusiv T.V.A dupa actualizare IUNIE 2022	BUGET DE STAT inclusiv T.V.A dupa actualizare IUNIE 2022
Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11,80963	14,05346	0,65291	0,77696	12,46254	14,83042	12,46254	14,83042	14,83042	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11,80963	14,05346	0,65291	0,77696	12,46254	14,83042	12,46254	14,83042	14,83042	
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11,80963	14,05346	0,65291	0,77696	12,46254	14,83042	12,46254	14,83042	14,83042	0,00000
88,10199	104,84137	4,87081	5,79627	92,97280	110,63764	92,97280	110,63764	110,63764	
88,10199	104,84137	4,87081	5,79627	92,97280	110,63764	92,97280	110,63764	110,63764	
88,10199	104,84137	4,87081	5,79627	92,97280	110,63764	92,97280	110,63764	0,00000	110,63764
100,35770	119,42566	0,00000	0,00000	100,35770	119,42566	144,90170	171,63483	141,81583	29,81900
0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	1,50000	1,78500	1,78500	
0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	1,60000	1,90400	1,90400	
2,00000	2,38000	0,00000		2,00000	2,38000	2,73000	3,11000	3,11000	
0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	4,00000	4,76000	4,76000	
21,40000	25,46600	0,00000		21,40000	25,46600	35,40000	42,12600	25,46600	16,66000
0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	5,35800	6,37602		6,37600
0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	4,90000	5,83100		5,83100
5,00000	5,95000	0,00000		5,00000	5,95000	7,50000	8,92500	8,92500	
12,00000	14,28000	0,00000		12,00000	14,28000	15,18500	18,07015	18,07015	
0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,80000	0,95200	0,00000	0,95200
25,00000	29,75000	0,00000		25,00000	29,75000	25,00000	29,75000	29,75000	
3,47100	4,13049	0,00000		3,47100	4,13049	6,94200	7,60149	7,60149	
10,00000	11,90000	0,00000		10,00000	11,90000	10,00000	11,90000	11,90000	
10,74335	12,78459	0,00000		10,74335	12,78459	10,74335	12,78459	12,78459	
10,74335	12,78459	0,00000		10,74335	12,78459	13,24335	15,75959	15,75959	
100,35770	119,42566	0,00000		100,35770	119,42566	144,90170	171,63483	141,81581	29,81900
896,98062	1,067,40694	4,16727	4,82637	901,80699	1,072,23331	1,395,42703	1,660,42548	0,00000	1,660,55817
872,98062	1,038,84694	4,05577	4,82637	877,80699	1,044,59032	1,371,31553	1,631,86548	0,00000	1,631,86548
0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24,00000	28,56000	0,11150		24,11150	28,69269	24,11150	28,69269	0,00000	28,69269
0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
896,98062	1,067,40694	4,16727	4,82637	901,91849	1,073,28300	1,395,42703	1,660,55817	0,00000	1,660,55817
41,23529	46,72264	0,02672	0,00000	41,23529	46,72264	44,22579	49,95211	43,07584	6,87627
5,75166	6,84448	0,02672	0,03180	5,78346	6,87627	5,77838	6,87627	0,00000	6,87627
5,75166	6,84448	0,02672	0,03180	5,78346	6,87627	5,77838	6,87627	0,00000	6,87627
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5,60006	5,60006	0,00000	0,00000	5,60006	5,60006	6,85824	6,85824	6,85824	0,00000
1,15434	1,15434	0,00000	0,00000	1,15434	1,15434	1,62894	1,62894	1,62894	0,00000
5,60006	5,60006	0,00000	0,00000	5,60006	5,60006	5,60006	5,60006	5,60006	0,00000
23,12917	27,52371	0,00000	0,00000	23,12917	27,52371	23,12917	27,52371	27,52371	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,23100	1,46489	1,46489	0,00000
41,23529	46,72264	0,02672	0,03180	41,26709	46,75444	44,22579	49,95211	43,07584	6,87627
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1,138,48523	1,352,45007	9,71772	11,43140	1,148,97862	1,364,93117	1,689,98986	2,007,61318	199,72207	1,807,89108
951,78405	1,164,58624	9,60622	11,43140	989,02579	1,176,93465	1,482,52926	1,764,20982	14,83042	1,749,37939
								pndi-serv th	29,819
								pndi lucrari	419,965
								total pndi	449,784