

ACT ADITIONAL NR. 1/07.08.2024 la contractul cofinantarea dezvoltarii rețelei electrice de distribuție de interes public nr. 142 / 13.12.2023, având ca obiect:

„L.1206/2023 Extindere rețea electrică de interes public din zona UM, Bd. Aviatiei,

COMUNA GIROC

Nr înreg. 39 705

Data 07 AUG. 2024

CF 418098-296 locuri consum, loc. Giroc, Jud. Timis

Comunitate
Dezvoltare Locală,
Achiziții Publice și
Investiții

Prezentul Act adițional („Actul adițional”) este încheiat între:

RETELE ELECTRICE BANAT S.A., cu sediul în localitatea **București, Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, camera 3.33, etaj 3, sector 3, , cod poștal 030667, telefon 0256/405999, fax 0372876276, având codul unic de înregistrare RO14490379, nr. de ordine în registrul comerțului J40/3793/21.02.2024, capital social subscris și vărsat 382.158.580 lei, cont de virament Citibank Europe plc Dublin Sucursala Romania, IBAN: RO54CITI0000000700427005, Operator de date cu caracter personal nr. 28794, reprezentată prin **Mihai-Constantin PESTE** având funcția de **Director General**, prin împuternicit **Florina BALANESCU** având funcția de **Manager Unitatea Operatiuni Comerciale**, în calitate de Operator de Distribuție,**

si

Comuna Giroc cu domiciliul în **Giroc, strada Seminic, numarul 54, judetul Timis , cod postal 337525, telefon 0752900083, fax -, email: primariagiroc@yahoo.com, înregistrată la Oficiul Registrului si Comerțului cu nr. RO5390613, cont nr. RO79TREZ24A700600710130X deschis la **TREZORERIE** reprezentată prin **Virtosu Dan**, având funcția de **Viceprimar**, în calitate de **Beneficiar**,**

denumite în continuare în mod colectiv **Parti**

Având în vedere:

- Prevederile Art. 15.2. din contractul pentru cofinantarea dezvoltarii rețelei electrice de distribuție de interes public;
- Necesitatea prelungirii termenelor din Anexa nr.3 - Calendarul de realizare a lucrărilor;

Partile agreeaza de comun acord urmatoarele:

Art.1. Se modifica Art.2.3.10. din contractul pentru finantarea dezvoltarii rețelei electrice de distribuție de interes public, după cum urmează:

2.3.10. În vederea executiei lucrărilor aferente Rețelei, Partile vor realiza demersurile necesare pentru încheierea unui contract de executie până la data **24.05.2025**, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si pe baza autorizatiei de construire obtinute.

Art.2. Se modifica **Anexa 3** din contractul pentru finantarea dezvoltarii rețelei electrice de distribuție de interes public, conform **Anexei 3** atasata la prezentul act adițional.

Art.3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul contractul pentru cofinantarea dezvoltarii rețelei electrice de distribuție de interes public nr. **142 / 13.12.2023**, care se modifică corespunzător. Toate celelalte prevederi contractuale, care nu sunt afectate de prevederile prezentului act adițional, sunt și rămân valabile.

Rețele Electrice Banat S.A.
București, Sectorul 3, Bd. Mircea Vodă, nr 30, camera 3.33, et. 3
Cod unic de înregistrare 14490379, nr. de ordine în registrul comerțului
J40/3793/21.02.2024
Capital social subscris și vărsat 382.153.800 lei www.reteleelectrice.ro

Art.4. Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi 09.09.2024 în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, din care unul la **Beneficiar** și unul la **Operator**.

Operator
RETELE ELECTRICE BANAT S.A.
Manager Unitatea Operatiuni Comerciale
Florina BALANESCU



Beneficiar
COMUNA GIROC
Viceprimar
Virtosu Dan



ANEXA NR. 3

CALENDARUL DE REALIZARE A LUCRARILOR

1. Totalitatea elementelor Retelei ce a fost stabilita conform studiului de fezabilitate se va realiza pana la **19.05.2026**, dupa cum urmeaza:
 - 1.1 Realizarea demersurilor pentru obtinerea autorizatiei/autorizatiilor de construire pentru lucrarile de executie a retelei se va face de catre Beneficiar pana la data de: **25.12.2024**;
 - 1.2 Elaborarea documentatiilor de proiectare pentru achizitia lucrarilor de executie a retelei se va face de catre Retele Electrice Banat pana la data de: **23.02.2025**;
 - 1.3 Sub conditia obtinerii AC si emiterii mandatului pentru operator, achizitia lucrarilor pentru executia retelei se va face pana la data de **24.05.2025**;
 - 1.4 Executia lucrarilor se realiza pana la data de **22.08.2025**;
 - 1.5 Receptia/Receptiile se vor realiza pana la data de **20.11.2025**, dar nu mai devreme de finalizarea executiei lucrarilor;
 - 1.6 Beneficiarul se obliga sa incheie dupa receptia lucrarilor, contract de folosinta pentru retelele care raman patrimoniul acestuia pana la data de **18.02.2026**;
 - 1.7 Punerea in functiune se va realiza pana la data de **19.05.2026**.
2. Obligatia de a realiza Reteaua in termenul antementionat se va include in contractul de executie ce se va incheia cu respectarea prevederilor legale aplicabile si va intra in obligatiile executantului Retelei. Totodata, in contractul de executie se vor include si toate aspectele privind realizarea lucrarilor de executie a Retelei (inclusiv cu privire la incepere, sistare, prelungire a duratei de executie, etc.).
3. Beneficiarul va nota in cartile funciare aferente amplasamentului Retelei, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor a Retelei.