

ANEXA NR. 1 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 104/20.10.2025

ANEXA NR. 1 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 104/20.10.2025

Nr. etc.	Capitol / Subcapitol (conform HG 807/2016)	Executat până la 30.09.2025 - Valoarea în TVA (lei)	TVA (lei)	Executat până la 30.09.2025 - Valoarea cu TVA (lei)	Rest de executat după 01.10.2025 - Valoare netă TVA (lei)	TVA 21% (lei)	Rest de executat după 01.10.2025 - Valoare cu TVA (lei)	Total	TVA	Total cu TVA	Eligibil	Eligibil cu TVA	Neeligibil	Neeligibil cu TVA
4.2.2	INSTALATII TERMICE	27,000.00	5,670.00	32,670.00	500.00	105.00	605.00	27,500.00	5,775.00	33,275.00	27,500.00	33,275.00	0.00	0.00
4.4	funcționale care nu necesită montaj și echi amenaje de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Instalații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorelate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		599,114.81	113,729.18	672,843.99	418,872.79	87,864.76	506,844.55	977,594.69	201,689.54	1,179,444.54	921,067.38	1,090,946.50	67,845.97	89,335.96
CAPITOL 5 - Alte Cheltuieli														
5.1	Cheltuieli de amenajare a terenului și instalații aferente	0.00	0.00	0.00	1,387.93	291.47	1,679.40	1,387.93	291.47	1,679.40	0.00	0.00	1,387.93	1,679.40
5.1.1	Cheltuieli de amenajare a terenului și instalații aferente	0.00	0.00	0.00	1,387.93	291.47	1,679.40	1,387.93	291.47	1,679.40	0.00	0.00	1,387.93	1,679.40
5.1.2	Cheltuieli de amenajare a terenului și instalații aferente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisiuni, acte, taxe, costuri creditului	3,023.02	0.00	3,023.02	11,377.68	0.00	11,377.68	14,400.70	0.00	14,400.70	0.00	0.00	4,737.66	14,400.70
5.2.1	Comisiuni, acte, taxe, costuri creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții(0.5% din C+M)	2,159.30	0.00	2,159.30	2,576.36	0.00	2,576.36	4,737.66	0.00	4,737.66	0.00	0.00	4,737.66	4,737.66
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții(0.1% din C+M)	863.72	0.00	863.72	0.00	0.00	0.00	863.72	0.00	863.72	0.00	0.00	0.00	863.72
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC(0.5% din C+M)	0.00	0.00	0.00	4,399.66	0.00	4,399.66	4,399.66	0.00	4,399.66	0.00	0.00	0.00	4,399.66
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/dispoziție(0.5% din C+M)	0.00	0.00	0.00	4,399.66	0.00	4,399.66	4,399.66	0.00	4,399.66	0.00	0.00	0.00	4,399.66
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute(5% din 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.3)	0.00	0.00	0.00	46,986.13	9,867.09	56,853.21	46,986.13	9,867.09	56,853.21	0.00	0.00	46,986.13	56,853.21
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00	4,200.00	882.00	5,082.00	4,200.00	882.00	5,082.00	0.00	0.00	4,200.00	5,082.00
TOTAL CAPITOL 5		3,023.02	0.00	3,023.02	63,851.74	11,040.55	74,892.29	66,574.76	11,040.55	78,015.31	0.00	0.00	57,311.72	78,015.32
6.1	Practica profesională de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Proiect tehnologic și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervelor de împlinecare pentru luarea de prețuri														
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1	0.00	0.00	0.00	307,720.63	64,821.33	372,541.97	307,720.63	64,821.33	372,541.97	0.00	0.00	307,720.63	372,541.97
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervelor de împlinecare pentru luarea de prețuri (23% din C+M)	0.00	0.00	0.00	217,932.48	45,765.82	263,698.30	217,932.48	45,765.82	263,698.30	0.00	0.00	217,932.48	263,698.30
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00	525,653.11	110,587.15	636,040.27	525,653.11	110,587.15	636,040.27	0.00	0.00	525,653.11	636,040.27
TOTAL REABILITARE MODERATĂ SEDIU PRIMĂRIE		770,200.38	155,936.85	924,137.23	1,097,822.09	238,774.33	1,336,596.42	1,068,122.47	382,111.18	2,250,233.66	1,104,653.88	1,314,538.22	764,774.51	952,076.47
COM. SCOBINTI, JUDEȚUL IAȘI		552,114.81	106,059.18	640,173.99	415,417.72	87,837.72	503,255.44	947,532.53	195,296.90	1,142,829.43	889,217.58	1,051,110.08	69,233.90	91,019.36
TOTAL Construcții-Montaj (C+M)														



INITIATOR,
PRIMAR
HRIȚU

CONTRASEMNAREA DE LEGĂTĂȚE,
SECRETAR GENERAL,
RUSU CRISTIAN