



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 5.211
Data: 08.02.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Potrivit aceluiași act normativ, la art. 129 alin.(4) lit"d" se prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Comuna Ghiroda derulează obiectivul de investiție Reabilitare și modernizare străzi/drumuri în comuna Ghiroda, jud. Timiș - Lot 3 (str. Făgăraș, str. Câmpului, str. Jiul, str. Bega și str. Moldovei)", cu finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. În urma demarării lucrărilor și a realizării sondajelor, s-a constatat că, pe strada Jiul, rețeaua de distribuție gaze naturale existentă, se află amplasată sub partea carosabilă la o adâncime mică față de cota existentă a drumului, ceea ce conduce la imposibilitatea executării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic de execuție și a caietului de sarcini, fiind necesară relocarea și repozarea (adâncirea) acesteia la o cotă la care să nu fie afectată de lucrările de modernizare a străzii.

În acest scop a fost demarată procedura de relocare/adâncire a rețelei de distribuție gaze naturale de pe str. Jiul, rezultând următoarele documente:

- Aviz tehnic pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale nr. 214386193/15.09.2023, emis de către Delgaz Grid S.A. (atașat la prezentul raport);
- Convenție pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente, nr. 48/15.09.2023, încheiată între Delgaz Grid S.A. și Comuna Ghiroda (atașată la prezentul raport);
- Contract de proiectare și execuție nr. 41.327/09.10.2023, încheiat între Comuna Ghiroda și Vimato S.R.L.;
- P.T. nr. P277/08/2023 pentru obiectivul de investiții "Modificarea instalațiilor de racordare gaze naturale presiune redusă, cu subtraversare de drum pentru imobilele de pe str. Jiul, nr.1,3,5,9,13,15, loc. Ghiroda, jud. Timiș" elaborat de S.C.,,VIMATO"S.R.L.;
- Solicitarea înaintată de S.C.,,VIMATO"S.R.L. înregistrată cu nr. 5.115/07.02.2024;

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea următorilor indicatori tehnico-economici:

a). INDICATORI ECONOMICI

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Total valoare din DG fara TVA	42.574,48 LEI
Total valoare din DG cu TVA	50.663,63 LEI
DIN CARE C+M fara TVA	30.574,48 LEI
DIN CARE C+M cu TVA	36.383,63 LEI

d) INDICATORI TEHNICI :

Pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilelor se vor executa urmatoarele lucrari de gaze naturale :

- racordurile nou proiectate pentru imobilele cu nr.1,3,5,9,13,15, vor fi din teava de polietilena PE-HD cu diametrul de D=32.0x3.0mm. (pozata subteran) si din teava de otel OL Ø1"(pozata suprateran)
- lungimile racordurilor noi proiectate sunt: nr.1, L=15.0+2.0ml
nr.3, L=16.0+2.0ml
nr.5, L=17.0+2.0ml
nr.9, L=31.0+2.0ml
nr.13, L=16.0+2.0ml
nr.15, L=14.0+2.0ml

C). Durata de realizare a investiției : 12 luni.

Ținând cont de cele mai sus menționate, supunem spre dezbateră proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din P.T. nr. P277/08/2023 pentru obiectivul de investiții "Modificarea instalatiilor de racordare gaze naturale presiune redusa, cu subtraversare de drum pentru imobilele de pe str. Jiul, nr.1,3,5,9,13,15, loc. Ghiroda, jud. Timis".

Compartimentul Achizitii Publice și Dezvoltare Locală

Emanoel Segneanu