



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIMIȘEȘTI



PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr.8 din 01.02.2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul de investiție „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 3, art. 4, art. 9, punctul 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- d) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare;
- e) Ordinului M.D.R.A.P nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- g) art.129 alin.(2) lit.b) și ale alin.(4) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând cont de:

- a) Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 5337 din 29.10.2019 încheiat pentru proiectul „Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Timișești, județul Neamț”;
- b) Actul adițional nr. 4 / 3.05.2022 privind prelungirea duratei de execuție a lucrărilor, Actul adițional nr. 5 / 27.09.2022 privind adăugarea la valoarea ajustată conform O.G. 15/2021 a cheltuielilor cu instalarea sistemului de detecție și semnalizare incendiu și sistem desfundare, conform scenariului de securitate la incendiu și Actul adițional nr. 6 / 20.12.2022 privind prelungirea duratei de execuție a lucrărilor;
- c) Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 64/ 20.10.2023 a obiectivului de investiție „Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Timișești, județul Neamț” ;
- c) referatul Serviciului impozite și taxe, contabilitate, proiecte, mediu și achiziții publice înregistrat sub nr. 607 din 1.02.2024 ;

Luând act de:

- a) referatul de aprobare al primarului comunei Timișești înregistrat sub nr. 619 din 1.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul de investiție „Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Timișești, județul Neamț” ;
- b) avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIMIȘEȘTI
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Se aprobă suplimentarea cu suma de 45.269,98 lei, inclusiv T.V.A., reprezentând cheltuieli cu instalarea sistemului de detecție și semnalizare incendiu și sistem desfundare, conform scenariului de securitate la incendiu, a valorii obiectivului de investiție "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ" propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale.

(2) Se aprobă valoarea totală de 2.387.344,49 lei, inclusiv TVA, a obiectivului de investiție "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ".

Art.2. Primarul comunei Timișești și Serviciul impozite și taxe, contabilitate, proiecte, mediu și achiziții publice vor asigura îndeplinirea operațiunilor financiar-contabile determinate de prezenta hotărâre.

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanele interesate.

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL COMUNEI TIMIȘEȘTI
Vasile MĂRCULEȚ

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TIMIȘEȘTI
Corina-Maria NISTOR