


BORDEROU SITUATIA DE LUCRARI NR. 7

Nr. cap deviz gen	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA)	Nota de renunțare NR	Nota de comanda suplimentara NCS	Diferenta din reactualizare pret	Valoare contract cu NR si NCS (exclusiv TVA)	Valoarea realizata anterior (exclusiv TVA)	Valoarea realizata in luna (exclusiv TVA)	Valoarea realizata cumulata (exclusiv TVA)	Rest de realizat neactualizat (exclusiv TVA)
1.2	Amplasarea terenului	55.863,99				55.863,99				
1.2.1	[0003.3] Lucrari de desfracari			468,42		56.332,41	49.549,16		49.549,16	6.783,25
1.2.1.1	[0003.3.2] Demolari si spargeri									
2	SAPE (10x20) Chetisti pentru asigurarea utilitatilor necesare obiceiului de locuiesc	55.863,99		468,42		56.332,41	49.549,16		49.549,16	6.783,25
2.1	[0003.1] Asigurare utilitati					56.332,41				
2.1.1	[0003.1.1] Instalatii electrice - Bransament	6.186,85				6.186,85				6.186,85
2.1.2	[0003.1.2] Instalatii gaz - Bransament	7.232,83				7.232,83				7.232,83
4.1	Construcții si instalatii	1.262.704,82				1.262.704,82				
4.1.1	[0003.2] Lucrari de construire		931,24	31.119,75	33.047,85	1.292.930,43	565.535,75	168.537,06	664.472,83	628.457,62
4.1.1.1	[0003.2.1] Terasamente	14.385,04								
4.1.1.2	[0003.2.2] Infrastructura	98.452,55								
4.1.1.3	[0003.2.3] Suprastructura	208.178,01								
4.1.1.4	[0003.2.4] Arhitectura	682.113,95								
4.1.1.5	[0003.2.5] Instalatii electrice - exterior	20.741,40								
4.1.1.6	[0003.2.6] Instalatii electrice - interioare	82.224,32								
4.1.1.7	[0003.2.7] Instalatii electrice - Date-voce	4.594,88								
4.1.1.8	[0003.2.8] Instalatii D.S.A.I.	23.884,63								
4.1.1.9	[0003.2.9] Instalatii de supraveghere video	14.199,95								
4.1.1.10	[0003.2.10] Instalatii sanitare - exterior	28.608,40								
4.1.1.11	[0003.2.11] Instalatii sanitare - interioare	37.490,17								
4.1.1.12	[0003.2.12] Instalatii termice - interioare	36.848,62								
4.1.1.13	Ajustare pret contract OG47/2022- conf borderouri sit pl 1-5				33.047,85	33.047,85				
5.1.1.1	[0003.4] Organizare de santier									
5.1.1.1.1	[0003.4.1] Resursa organizare	3.714,39								
5.1.1.1.2	[0003.4.2] Amenajare organizare	19.486,44								
5.1.1.1.3	[0003.4.3] Instalatii organizare	7.651,10								
5.1.2.1	[0003.4] Organizare de santier									
5.1.2.1.1	[0003.4.4] Cheltuieli conex	3.528,00								
4.2.1	[0003.2] Lucrari de construire					3.528,00				
4.2.1.1	[0003.2.13] Montaj utilaje, echipamente	6.243,15								
4.3.1	[0005.11] Echipamente tehnologice care necesita montaj	36.639,96				36.639,96				
Nr. cap deviz gen	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA)	Nota de renunțare NR	Nota de comanda suplimentara NCS	Diferenta din reactualizare pret	Valoare contract cu NR si NCS (exclusiv TVA)	Valoarea realizata anterior (exclusiv TVA)	Valoarea realizata in luna (exclusiv TVA)	Valoarea realizata cumulata (exclusiv TVA)	Rest de realizat neactualizat (exclusiv TVA)
4.3.1	[0003.2] Lucrari de construire									
4.3.1.1	[0003.2.1] Lista echip. Doar	1.890,00				1.890,00				1.890,00

TOTAL VALOARE CAPATAT	1431.536.05	321.24	24.599.17	32.047.85	1441.295.55	545.064.19	105.337.05	714.921.57	727.773.58
din care CA	1363.046.27	321.24	24.599.17	32.047.85	1397.777.90	605.084.91	105.337.05	714.921.57	727.773.58
7/1/19	1363.046.27	321.24	24.599.17	32.047.85	1397.777.90	605.084.91	105.337.05	714.921.57	727.773.58
TOTAL VALOARE (INCLUSIV)	1576.254.37	321.24	24.599.17	32.047.85	1605.377.63	720.169.04	120.674.10	840.543.14	869.547.57

EXECUTANT,
S.C. MIDEGA BUILDING SRL



BENEFICIAR,
UAT CHISCANI