



Nr. înregistrare: 1346 din 11 aprilie 2024

CABINET PRIMAR

Referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor

privind prelungirea până la data de 15.10.2024 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCImm SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”

Subsemnatul JURA IOAN DIMITRIE primar al Comunei Socodor, prezintă referatul de aprobare pentru prelungirea până la data de 15.10.2024 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCImm SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”.

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr.C0760CN00031550200103/30.12.2016 și acte adiționale ulterioare și conform prevederilor H.G.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare **se solicită aprobarea prelungirii** până la data de 15.10.2024 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCImm SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”. Durata de execuție a contractului de finanțare prevăzută la art.2 alin.(2.2) din contract, expiră în termen de 87 luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv la data de 30.06.2024, astfel pentru finalizarea tuturor activităților cuprinse în cadrul proiectului se impune prelungirea duratei de execuție a contractului cu 3 luni, până la data de 30.09.2024 și implicit prelungirea Scrisorii de Garantare a avansului până la data de 30.09.2024 plus încă 15 zile conform prevederilor art.4 alin(4.5) din contractul de finanțare.

Față de cele arătate mai sus propun aprobarea **prelungirii** până la data de 15.10.2024 a Scrisorii de Garantare nr.137/14.06.2017 de la FNGCImm SA IFN în valoare de 450.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 450.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Renovare și dotare cămin cultural din comuna Socodor, jud. Arad”.

PRIMAR
JURA IOAN DIMITRIE