

Nr. 15536/19.04.2024

Avizat Serviciul juridic

Prin raport de avizare nr.....

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea H.C.L Nr 103/30.03.2022 referitoare la proiectul „Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”

Obiectivul de investitii „Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu” este inclus in programele de finantare derulate in apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pe parcursul executiei lucrarilor, s-au identificat o serie de lucrari care sunt necesare a fi executate pentru a nu periclita calitatea in timp a lucrarilor din cadrul proiectului si ca urmare a fost emisa Dispozitia de santier nr. 1 din 07.03.2024 avand ca valoare totala a notelor de comanda suplimentara suma de 1.086.166,45 lei fara TVA, respectiv 1.292.538,08 lei cu TVA. Valoarea de 900.000 lei inclusiv TVA este asigurata de la bugetul local, fiind inclusa si aprobata in lista de investitii 2024 iar diferenta de 392.538,08 lei cu TVA este asigurata din bugetul proiectului (finantare PNRR)– capitolul diverse si neprevazute.

Astfel, prin introducerea in bugetul proiectului si devizul general al obiectivului de investitii a valorii dispozitiei, prin cresterea cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat in Constructii ca urmare a cresterii valorii de lucrari de constructii-montaj se majoreaza valoarea investitiei dupa cum urmeaza:

Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: crestere cu 897.645,01 lei , de la 9.712.980,49 lei la 10.610.625,50 lei;

Valoarea totală a investiției (INV) fără TVA : creștere cu 756.302,52 lei, de la 8.173.444,40 lei la 8.929.746,92 lei;
din care,

Valoare construcții montaj (C+M) cu TVA : crestere cu 1.340.883,22 lei de la 7.640.111,41 lei la 8.980.994,63 lei;

Valoare construcții montaj (C+M) lei fără TVA: crestere cu 1.126.792,62 lei, de la 6.420.261,69 lei la 7.547.054,31.

Menționăm că orice suplimentare a valorii totale eligibile a proiectului este considerată cheltuială neeligibilă. Astfel, creșterea cheltuielilor proiectului cu suma de 897.645,01 lei devine cheltuială neeligibilă a proiectului și se impune încheierea unui act additional de creștere a valorii totale a proiectului, după aprobarea prin HCL a acestor cheltuieli.

Având în vedere cele prezentate anterior și ținând cont de:

- H.C.L Nr. 103/ 30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu", precum și aprobarea cheltuielilor proiectului

- Art. 5, alin. (1) lit. b) și alin. (4) , Art. 7, alin. (6), Art. 10 alin (4) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate de prevederile art. 84, art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019,

Vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, prin Hotărâre de Consiliu Local modificarea H.C.L nr. 103/30.03.2022, în sensul că: Se aprobă valoarea actuală a proiectului în sumă de 8.929.746,92 Lei, fără TVA, respectiv 10.610.625,50 Lei, cu TVA, precum și finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului.

Director executiv Direcția de Dezvoltare Locală,

Romulus VÂLCU

Șef Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor,

Mihaela Cati VĂTUIU

Întocmit,

Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor,

Crina BEBEC