

Nr. 155 din 17.04.2024

REFERAT DE APROBARE

a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la faza de Executie,
pentru obiectivul de investiții
„Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”

Obiectivul de investitii „Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu” este inclus in programele de finantare derulate in apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin acest program sunt eligibile doar cheltuielile care contribuie la creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Documentatia tehnico-economica initiala a cuprins numai lucrarile de reparatii pe suprafetele de interventie, neincluzindu-se toate lucrarile necesare reabilitarii totale/modernizarii unitatii de invatamant. Pentru realizarea tuturor neconformitatilor constatate pe teren, pentru obtinerea unei cladiri cu respectarea tuturor cerintelor privind calitatea in constructii care sa asigura desfasurarea activitatilor scolare in conditii optime, a fost emisa Dispozitia de santier nr. 1 din 07.03.2024 avand ca valoare totala a notelor de comanda suplimentara suma de 1.086.166,45 lei fara TVA, respectiv 1.292.538,08 lei cu TVA. Valoarea de 900.000 lei inclusiv TVA este asigurata de la bugetul local, fiind inclusa si aprobata in lista de investitii 2024 iar diferenta de 392.538,08 lei cu TVA este asigurata din bugetul proiectului (finantare PNRR)– capitolul diverse si neprevazute.

Astfel, prin introducerea in bugetul proiectului si devizul general al obiectivului de investitii a valorii dispozitiei, prin cresterea cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat in Constructii ca urmare a cresterii valorii de lucrari de constructii-montaj se majoreaza valoarea investitiei dupa cum urmeaza:

Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: creștere cu 897.645,01 lei , de la 9.712.980,49 lei la 10.610.625,50 lei;

Valoarea totală a investiției (INV) fără TVA : creștere cu 756.302,52 lei, de la 8.173.444,40 lei la 8.929.746,92 lei;

din care,

Valoare construcții montaj (C+M) cu TVA : creștere cu 1.340.883,22 lei de la 7.640.111,41 lei la 8.980.994,63 lei;

Valoare construcții montaj (C+M) lei fără TVA: creștere cu 1.126.792,62 lei, de la 6.420.261,69 lei la 7.547.054,31.

Având în vedere cele prezentate anterior si tinand cont de :

- Art. 7, alin. (6), Art. 10 alin (4) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate de prevederile art. 84, art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019,

Vă supun spre analiză, dezbateră și aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local a indicatorilor tehnico-economici- Anexa 1 și a devizului general actualizat la faza de execuție- Anexa 2, pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”.

INITIATOR,
PRIMAR,

SCRECIU MARIUS

