

HOTĂRÂREA NR. 30
Din 30.03.2021

Privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția "Scoala cu clasele I-IV Lacu Sărat, com Chiscani cu schimbare de destinație în grădinița Lacu Sărat", ca urmare a terminării lucrărilor

Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară în data de 30.03.2021

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani nr.3846/19.03.2021
- referatul de specialitate al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.3847 / 19.03.2021, avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr.1,2
- contractul de lucrări nr. 10694/2018 la investiția " Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinatie in gradinita Lacu Sarat"
- HCL nr. 16 din 28.02.2019 prin care s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu prevederile art.71 din OUG 114/2018
- HCL nr. 34 din 26.03.2020 prin care s-a aprobat suplimentarea valorii contractului de lucrări
- HCL nr. 2 din 28.01.2021 prin care s-a aprobat suplimentarea valorii contractului de lucrări.
- Prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1,) și alin. (2), art. 139 alin. (3) lit."i", art. 196 alin. (1) lit."a" din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea valorii contractului de lucrari nr. 10694 / 04.10.2018 pentru obiectivul de investiții "Scoala cu clasele I-IV Lacu Sărat, com Chiscani cu schimbare de destinație în Grădinița Lacu Sărat", ca urmare a terminării lucrărilor, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

- valoare inițială: 1.275.666,20 lei, fără TVA
- valoare actualizată conform OUG nr.114/2018 : 189.762,21 fără TVA
- diferență calculate contract CAM 2,25% :10.275,49 lei fără TVA
- note de comandă suplimentare : 259.580,14 lei fără TVA
- note de renunțare: 42.420,50 lei, fără TVA
- valoare finală:1.692.863,54 lei, fără TVA

Art.2. Se aprobă încheierea actelor adiționale în vederea actualizării valorii contractului de lucrări nr. 10694 / 04.10.2018 la investiția "Scoala cu clasele I-IV Lacu Sarat, com Chiscani cu schimbare de destinatie in gradinita Lacu Sarat".

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate și la cunoștință publică precum și celor interesați prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Contrasemnează
SECRETAR GENERAL