

Anexa NR.2
Proiect HCL si RAPORT

Contract de lucrari nr. 8746 din 09.08.2019 încheiat cu Asocierea S.C. DALEXEM PRODCOM SRL (Lider) - S.C. GED PROJECT SRL pentru "Construire dispensar uman in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, judctul Bacau", finantat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Nr. Cap./sub cap.pe obiect	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoare conform contract initial	Valoare cumulata DS.2+DS.3			E=B+C-D	Valoare actualizata contract	Total lucrari suplimentare DS2 si DS3	Valoare actualizata contract cu TVA
			Nota de comanda	Nota de comanda suplim.	Nota de renunțare				
			A	B	C	D			
1	Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului	29.987,15	0	0	0	0,00	29.987,15	0,00	35.684,71
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	65.484,20	0	0	3.804,94	-3.804,94	61.679,26	0,00	73.398,32
4	Clădire dispensar	1.396.095,13	54.905,30	62.703,26	32.758,77	84.849,79	1.480.944,92	117.608,56	1.762.324,45
4,2	Montaj echipamente si instalatii aferente obiect 1 si obiect 2	2.958,44	0	2.229,46	0,00	2.229,46	5.187,90	2.229,46	6.173,60
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionarea care necesita montaj	26.050,00	23.929,89	0	21.700,00	2.229,89	28.279,89	23.929,89	33.653,07
5.1.	Organizare de șantier	28.450,82	0	0	0	0,00	28.450,82	0,00	33.856,48
TOTAL CONTRACT FARA PROIECT TEHNIC SI ASISTENTA TEHNICA		1.549.025,74	78.835,19	64.932,72	58.263,71	85.504,20	1.634.529,94	143.767,91	1.945.090,63
3,1	Proiect tehnic si detalii de executie	28.499,15	0	0	0	0,00	28.499,15	0,00	33.913,99
3,2	Asistentă tehnică	11.170,72	0	0	0	0,00	11.170,72	0,00	13.293,16
TOTAL CONTRACT FARA TVA		1.588.695,61	78.835,19	64.932,72	58.263,71	85.504,20	1.674.199,81	143.767,91	1.992.297,78