



Către:	COMUNA CHIAJNA cu sediul în Chiajna, str. Sperantei nr. 1 Bis, jud. Ilfov
În atenția	Domnului Primar Mircea Minea
Contract:	Protocolul de colaborare din 06.12.2023
Subiect:	Solicitare modificare art. 2.1.2 al Protocolului de colaborare din 06.12.2023
Nr. ieșire/Data	454 / 03.07.2024

Subscrisa, **MILITARI SHOPPING CENTRE S.R.L.**, cu sediul social în București, Str. Barbu Vacarescu nr. 201, etaj 11, J40/5336/2001, având CUI RO13923725 prin administrator Mihaita Laurentiu Herea,

Având în vedere Protocolul de colaborare din 06.12.2023 încheiat între MILITARI SHOPPING CENTRE S.R.L. și COMUNA CHIAJNA („**Protocolul de colaborare**”) având ca obiect cooperarea în vederea realizării Sensului Giratoriu în zona străzilor Rezervelor și Tineretului („**Lucrarea**”),

Luând în considerare soluția tehnică avizată prin Avizul CTE – Apa Nova București S.A. nr. 25 / 01.04.2024 de Comisia Tehnico-Economică – Apa Nova București S.A. cu privire la protecția apeductelor (Canal Dublu Casetat Crivina – Roșu și Canal Deschis Argeș – Roșu), soluție care presupune un cost mai mare pentru realizarea Lucrării decât cel prevăzut în Protocolul de colaborare,

Prin prezenta vă solicităm respectuos acordul pentru modificarea art. 2.1.2 al Protocolului de colaborare, pentru a reflecta prețul actualizat al Lucrării, astfel: **1.459.000 RON**.

Prin urmare, art. 2.1.2 al Protocolului de colaborare este necesar a se modifica prin semnarea unui act adițional la Protocolul de colaborare, după cum urmează:

„MSC va contribui cu suma de 1.459.000 RON necesara pentru a acoperi costurile de proiectare, autorizare, construire conform prevederilor prezentului Protocol”.

Cu mulțumiri pentru buna colaborare,

MILITARI SHOPPING CENTRE S.R.L.
Mihaita Laurentiu Herea - Administrator
