



ROMANIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA CHIAJNA
PRIMAR

Nr. 28873/03.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind aprobarea Actului Aditional nr.1/02.07.2024 la Protocolul de Colaborare din
06.12.2024**

Avand in vedere adresa cu nr.454/03.07.2024 transmisa de Militari Shopping Centre SRL (MSC), înregistrata la sediul Comunei Chiajna cu nr. 28963/03.07.2024 si tinand cont de complexitatea lucrarilor de construire a „Sensului Giratoriu” care se realizeaza la intersectia str. Tineretului cu str. Rezervelor (denumit în continuare „Sensul Giratoriu”) si de solutia tehnica avizata prin Avizul CTE- Apa Nova Bucuresti SA nr. 25/01.04.2024, de Comisia Tehnico Economica- Apa Nova Buceresti SA cu privire la protectia apeductelor (Canal Dublu Casetat Crivina- Rosu si Canal deschis Arges- Rosu), solutie care presupune un cost mai mare pentru realizarea Sensului Giratoriu mai sus amintit, decat cel prevazut în protocolul de colaborare încheiat în data de 06.12.2023, propun spre analiză și aprobare întocmirea unui proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 1 la Protocol de colaborare încheiat, între Comuna Chiajna din județul Ilfov și Militari Shopping Centre SRL (MSC) în vederea realizării Sensului Giratoriu, prin modificarea art. 2.1.2 al Protocolului de colaborare din data de 06.12.2023, astfel:

„ MSC va contribui cu suma de 1.459.000 RON, necesara pentru a acoperi costurile de proiectare, autorizare, construire conform prevederilor prezentului Protocol”.

**Sef Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară
și Asistență Socială
IVAN RAISSA ELENA**