

Nr. Crt.	Denumirea capitalelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare aprobata prin Ordin de Ministru nr. 3307/03.12.2019		Valoare contract finalizare executie lucrari nr.192/08.04.2020		Valoare suplimentare contract de executie lucrari nr.192/08.04.2020 - act aditional nr.1/18.08.2020		Valoare executată și decontată conform înregistrărilor contabile pentru execuție lucrări, contract nr.192/08.04.2020 în perioada aprilie 2020- februarie 2021 (cu valoare suplimentare- act aditional nr.1 /18.08.2020)		Valoare rest de executat la contract de executie lucrari nr.192/08.04.2020 (cu valoare suplimentare- act aditional nr.1 /18.08.2020)		Valoare suplimentara pentru dotari (arhitectura, sonorizare, proiectii)		Valoare finantata prin CNI SA (decontat+rest de executat + valoare suplimentara dotari) -coloanele 6+7+8		Valoare finantata prin UAT Bezdead (decontat + rest de executat)		VALOARE TOTALA INVESTITIE - CNI + UAT BEIDDEAD									
		Valoare (cu TVA)		Valoare (fara TVA)		Valoare (cu TVA 19%)		Valoare (fara TVA)		Valoare (cu TVA 19%)		Valoare (fara TVA)		Valoare (fara TVA)		Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)							
		Lel	4	Lel	5	Lel	6	Lel	7	Lel	8	Lel	9	Lel	10	Euro	11	Lel	12	Euro	13	14	Euro	15	Lel	16	Euro
1	2	3																									
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar																											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		4,683,411.87	2,977,999.41	3,539,551.28	368,985.13	2,697,452.50	3,206,585.50	358,075.23	424,497.62	577,794.62	687,575.61	742,316.37	685,336.34	4,318,658.70	884,137.63	595,271.27	121,866.94	118,977.15	714,248.42	146,224.55	864,183.31	804,313.50	5,032,907.12	1,030,362.18			
Din care C + M		3,594,827.05	2,066,996.97	2,459,726.42	347,771.07	413,847.57	2,146,045.31	2,553,793.92	268,723.72	319,781.23	0.00	0.00	494,363.72	458,806.12	2,873,575.15	588,292.83	435,460.07	89,149.59	82,737.41	518,197.49	106,088.01	583,513.31	541,543.53	3,391,772.64	694,380.84		

Valoare finantata de UAT Bezdead (Valoare cu TVA) (decontat + lucrari suplimentare)	348,025.38
Din care C + M	416,133.75

Valoare finantata de UAT Bezdead (Valoare cu TVA) (decontat + lucrari suplimentare)	714,248.42	146,224.55
Din care C + M	518,197.49	106,088.01

Valoare finantata de UAT Bezdead (Valoare fara TVA) (decontat + lucrari suplimentare)	595,271.27	121,866.94
Din care C + M	435,460.07	89,149.59

Valoare rest de finantata de UAT Bezdead (Valoare cu TVA)	298,114.67	61,031.54
Din care C + M	209,777.42	42,936.46

PROIECTANT
S.C. ROMART ASIST S.R.L.
SILVIU VASILACHE

PRIMARIA BEZDEAD, JUDEȚUL DĂMBOVIȚA
PRIMAR
TEODORA ANGHIELESCU



COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PĂTRĂȘCOU

DIRECTOR INVESTITII
Eduard Adrian CEFALAN

DIRECTOR ADJUNCT INVESTITII
Doru Valentin DUCAN

INSPECTOR TEHNIC DEP. INVATAMANT CULTURA
Georgiana VASILESCU

Verificat,
Ioana MIHALACHE