




ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina@gmail.com

Nr. 15323/22.08.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat conform contractului de lucrari al obiectivului de investiții „REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRĂZILOR – DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚII DRAJNA NOUĂ, COMUNA DRAGALINA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,,

Având în vedere încheierea lucrarilor pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRĂZILOR – DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚII DRAJNA NOUĂ, COMUNA DRAGALINA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,, , a actelor aditionale nr. 5479/22.03.2024 si nr. 15322/22.08.2024, prin suplimentarea valorii contractului de lucrari nr. 7376/19.04.2023, rezultata din aplicarea notei de renuntare , a notei de comanda suplimentara si a notei de constatare, astfel cum au fost prevazute in Disozitia de santier nr.1/14.08.2023, respectiv aplicarea notei constatare si a notei de renuntare prevazute in Dispozitia nr. 2/20.03.2024, a ajustarilor de preturi in baza prevederile OUG 47/2022, in conformitate cu prevederile art. 164 din HG nr. 395/2016, respectiv art. 22 din contract, valoarea contractului de lucrari initial se modifica dupa cum urmeaza:

Total investiție 4.666.119,30 lei fara TVA si 5.552.681,97 lei cu TVA.

C+M va avea o valoare de 4.534.161,31 lei fara TVA si 5.395.651,96 lei cu TVA.

Se suplimenteaza capitolul 4.1 din devizul general de lucrari, aferent contractului mai sus mentionat, prin ajustari cu o valoare de 557.906,72 lei cu TVA, ceea ce duce la cresterea valorii contractului de lucrari cu un total de 5.552.681,97 lei cu TVA.

Actualizarea pretului contractului de achizitie publica va fi realizata pe toata durata de indeplinire a contractului. Ajustarea se va face avand la baza modificarile legislative, modificarile normelor tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instruirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, in conformitate cu prevederile art. 164 din HG nr. 395/2016, precum si pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

Primar,
Marian Gabriel STANCIU