



ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina@gmail.com

Nr. 15335/22.08.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat conform contractului de lucrari al obiectivului de investiții „REABILITAREA SI MODERNIZAREA STRĂZILOR – DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚII DRAJNA NOUĂ, COMUNA DRAGALINA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,,

Având în vedere următoarele:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dragalina, înregistrat sub nr.15323/22.08.2024;
- Actualizarea devizului general întocmit de SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL, conform contractului de lucrari nr. 7376/19.04.2023 si a actelor aditionale nr. 5479/22.03.2024, respectiv nr.15322/22.08.2024,
- Prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, alin.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la art.155 alin.(1), lit.d și alin.(5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 9, alin (1) si alin (2), lit a)-d) din Instrucțiunea privind derularea si modificarea contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului cadru, art. 221 alin (1) lit e) si f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile Hotărârii nr. 395/2016, art 164, alin.(1) si alin (7), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47/2022, art 3, alin. (3) si (4) privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
- Dispozitia nr 1/14.08.2023 si 2/20.03.2024.

Se suplimenteaza capitolul 4.1 din devizul general de lucrari, aferent contractului mai sus mentionat, prin ajustari cu o valoare de 557.906,72 lei cu TVA, ceea ce duce la cresterea valorii contractului de lucrari cu un total de 5.552.681,97 lei cu TVA, din care:

Total investiție 4.666.119,30 lei fara TVA si 5.552.681,97 lei cu TVA.

C+M va avea o valoare de 4.534.161,31 lei fara TVA si 5.395.651,96 lei cu TVA.

Compartimentul implementarea
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
MATEI Ionela Aurelia

Matei