



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 42773/25.09.2024

Referat de aprobare

Prin aprobarea HCL nr. 155/28.07.2022 privind atribuirea contractului de execuție lucrări de “Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata Vii, comuna Ghiroda”, către Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 32010 din 09.08.2022. În temeiul contractului antemenționat, ADP Ghiroda S.A execută lucrări de extindere a rețelei de apă în cele două localități din comuna Ghiroda – sat Ghiroda și sat Giarmata Vii.

Având în vedere dezvoltarea zonei, față de momentul în care a fost realizat proiectul tehnic și anume dezvoltarea zonei PUZ Pescărie de la data realizării proiectului ethnic până la data execuției investiției este necesară suplimentarea căminelor de bransament cu 13 bucăți pentru bransarea la noua rețea de alimentare cu apă.

De asemenea, pe strada Poiana Mărului, zona fiind în continua dezvoltare, mai este necesară bransarea la rețea pentru un număr de încă 6 parcele, iar pe strada Căprioarei (legătura Căprioarei cu strada Aeroport), având în vedere că această zonă este una industrială este necesară reanalizarea dimensionării bransamentelor din zonă cauzată de dezvoltarea continua de la data elaborării proiectului tehnic până în prezent. În acest sens au fost întocmite de către proiectantul S.C. PROEXCO S.R.L Dispoziția de șantier nr. 2 și 3 prin care proiectul tehnic a fost completat, impunându-se în acest sens încheierea unui act adițional.

Raportat la cele de mai sus, transmit către deliberativul local, spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 4 la Contractul de lucrări nr. 32010 din 09.08.2022 reprezentând lucrări de execuție pentru investiția „Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata Vii, comuna Ghiroda”.

Primar

Ionuț Stănușoiu