



ROMÂNIA  
PRIMĂRIA COMUNEI  
GHIRODA



---

Nr. 42774/25.09.2024

Aprobat  
Primar  
Stanusoiu Ionut

**Raport de specialitate**

Având în vedere Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Ghiroda, dl. Ionuț Stănușoiu pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 4 la Contractul de lucrări nr. 32010 din 09.08.2022 reprezentând lucrări de execuție pentru investiția „Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata Vii, comuna Ghiroda” Compartimentul Achizitii Publice si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului emite următorul:

Prin aprobarea HCL nr. 155/28.07.2022 privind atribuirea contractului de execuție lucrări de “Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata Vii, comuna Ghiroda”, către Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A., în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 32010 din 09.08.2022. În temeiul contractului antemenționat, ADP Ghiroda S.A execută lucrări de extindere a rețelei de apă în cele două localități din comuna Ghiroda – sat Ghiroda și sat Giarmata Vii.

Având în vedere dezvoltarea zonei, față de momentul în care a fost realizat proiectul tehnic și anume dezvoltarea zonei PUZ Pescărie de la data realizării proiectului ethnic până la data execuției investiției este necesară suplimentarea căminelor de branșament cu 13 bucăți pentru branșarea la noua rețea de alimentare cu apă.

De asemenea, pe strada Poiana Mărului, zona fiind în continua dezvoltare, mai este necesară branșarea la rețea pentru un număr de încă 6 parcele, iar pe strada Căprioarei (legătura Căprioarei cu strada Aeroport), având în vedere că această zonă este una industrială este necesară reanalizarea dimensionării branșamentelor din zonă cauzată de dezvoltarea continua de la data elaborării proiectului tehnic până în prezent.

În acest sens au fost întocmite de către proiectantul S.C. PROEXCO S.R.L. Dispoziția de șantier nr. 2 și 3 prin care proiectul tehnic a fost completat, impunându-se în acest sens încheierea unui act adițional.

Tinând cont de considerentele de mai sus propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 4 la Contractul de lucrări nr. 32010 din

---

Adresa: str. Victoria nr. 46, Ghiroda, jud. Timis, cod 307200,

Telefon: 0256/205.201; 0256/219193; Fax: 0256/287406

Adresa web: [www.primariaghiroda.ro](http://www.primariaghiroda.ro);

Adresa email: [registratura@primariaghiroda.com](mailto:registratura@primariaghiroda.com)

[achizitii publice@primariaghiroda.com](mailto:achizitii publice@primariaghiroda.com)

09.08.2022 reprezentând lucrări de execuție pentru investiția „, Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata Vii, comuna Ghiroda”.

Compartimentul  
Achizitii Publice si Dezvoltare Locala  
Consilier achiziții publice  
**Bejenariu Andrei**

---

Adresa: str. Victoria nr. 46, Ghiroda, jud. Timis, cod 307200,  
Telefon: 0256/205.201; 0256/219193; Fax: 0256/287406  
Adresa web: [www.primariagheroda.ro](http://www.primariagheroda.ro);  
Adresa email: [registratura@primariagheroda.com](mailto:registratura@primariagheroda.com)  
[achizitii publice@primariagheroda.com](mailto:achizitii publice@primariagheroda.com)