

Nr. 396 din 14.10.2024

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Anexelor nr.1 si nr.2 la H.C.L. nr. 113/29.04.2024, respectiv aprobarea indicatorilor tehnico economici – Anexa 1 si a Devizului general – Anexa 2 actualizati Octombrie 2024, pentru obiectivul de investitii „Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”

Obiectivul de investitii „Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu” este inclus in programele de finantare derulate in apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Lucrarile aferente realizarii acestui obiectiv sunt executate in baza contractului de lucrari nr. 30580 din 04.08.2023 care include clauza de ajustare a pretului contractului conform OUG 64/2022 actualizata. Datorita cresterii indicilor de cost in constructii, valoarea estimata care a fost alocata initial pentru ajustari nu este suficienta. Pentru respectarea clauzei contractuale, pentru acoperirea sumelor necesare pana la finalizarea lucrarilor, prin aplicarea formulei de ajustare pentru restul ramas de executat, folosind indicii publicati in Buletinul Statistic din luna septembrie 2024, a rezultat valoarea de 813.267,39 lei fara TVA. Redistribuirea economiilor de pe celelalte linii din bugetul proiectului, calculul cresterii cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat in Constructii actualizarea Devizului General la data Octombrie 2024, a modificat valoarea totala a investitiei care a fost aprobata prin HCL 113/29.04.2024, conducand la o crestere a acestor valori cu 683.206,90 lei fara TVA , respectiv. 813.016,21 lei inclusiv TVA. Aceasta crestere este cheltuiala neeligibila, se suporta de la bugetul local si se regaseste la Capitolul 7.2 -Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (neeligibil) din Devizul general actualizat Octombrie 2024.

Având în vedere cele prezentate anterior si tinand cont de :

- Art. 10 din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate de prevederile art. 84, art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019,

Vă supun spre analiză, dezbateră și aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local modificarea Anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr. 113/29.04.2024, respectiv aprobarea indicatorilor tehnico economici – Anexa 1 și a Devizului general – Anexa 2 actualizati Octombrie 2024 „Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”.

INITIATOR,

PRIMAR

SCRECIU MARIUS

