

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 2021

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

CABINETE MEDICALE IN LOCALITATEA POIANA, COMUNA VORONA, JUDETUL BOTOSANI
CURS EURO în mii lei/mii euro la cursul 4,4899lei/euro din data de 07 februarie 2017 CURS BCE

Nr. Cr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	contractat inițial fără TVA	contractat cu TVA	platit - pret fără TVA	platit pret cu TVA	Buget final în urma contractării fără TVA	Buget final în urma contractării cu T.V.A.	act ad nr 1	act ad nr 2	act ad nr 3	act ad nr 4	Buget final în urma contractării fără TVA cu suplimentul conf. actelor adiționale	Buget final în urma contractării cu TVA, cu suplimentul conf. actelor adiționale	Executat până la data de 31.12.2020 fără TVA	Executat până la data de 31.12.2020 cu TVA	Rest de executat fără T.V.A.	Rest de executat cu TVA	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT T 2021 - FARA TVA	REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT T 2021 - CU TVA	VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI ACTUALIZAT 2021 - FARA TVA	VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI ACTUALIZAT 2021 - CU TVA DIN CARE :	BUGET LOCAL inclusiv T.V.A după actualizare 2021	BUGET DE STAT inclusiv T.V.A după actualizare 2021
		Mii lei	Mii lei	Mii lei																	Mii lei	Mii lei	Mii lei	Mii lei		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținere	4,500	0,855	5,355	0,000		0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	4,661	5,547	4,661	5,547	5,547	
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000												0,000									
1.2	Amenajarea terenului	3,000	0,570	3,570	0,000				3,000	3,570					3,000	3,570	0,000		3,000	3,570	4,661	5,547	4,661	5,547	5,547	
1.3	Amenajări pentru protecția	1,500	0,285	1,785	0,000				1,500	1,785					1,500	1,785	0,000		1,500	1,785	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
	TOTAL CAPITOL 1	4,500	0,855	5,355	0,000		0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	5,355	0,000	0,000	4,500	5,355	4,661	5,547	4,661	5,547	5,547	
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurare	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	39,986	47,583	39,986	47,583	47,583	
	TOTAL CAPITOL 2	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	39,986	47,583	39,986	47,583	47,583	
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare	50,858	9,378	60,236	52,485	61,138	44,544	52,209	51,755	61,442	21,358	0,000	0,000	2,100	53,855		44,544	52,209	9,311	10,413	97,599	116,143	142,143	168,352	138,533	29,819
3.1	Studii GEO	3,500	0,665	4,165	1,500	1,785	1,500	1,785	1,500	1,785					1,500	1,785	1,500	1,785	0,000	0,000		0,000	1,500	1,785	1,785	
	Studii TOPO	0,000	0,000	0,000	1,600	1,904	1,600	1,904	1,600	1,904					1,600	1,904	1,600	1,904	0,000	0,000		0,000	1,600	1,904	1,904	
3.2	Taxe pentru obținerea de av	1,500	0,000	1,500	1,500	1,785	0,730	0,730	0,730	0,730					0,730	0,730	0,730	0,730	0,040	0,040	2,000	2,380	2,730	3,110	3,110	
3.3	Studii de fezabilitate /DALI	4,000	0,760	4,760	4,000	4,760	4,000	4,760	4,000	4,760					4,000	4,760	4,000	4,760	0,000	0,000		0,000	4,000	4,760	4,760	
	PTI	14,000	2,660	16,660	14,000	16,660	14,000	16,660	14,000	16,660	14,000				14,000	16,660	14,000	16,660		0,000	21,400	25,466	35,400	42,126	25,466	16,660
	Detalii de execuție	5,358	1,018	6,376	5,358	6,376	5,358	6,376	5,358	6,376					5,358	6,376	5,358	6,376	0,000	0,000		0,000	5,358	6,376	6,376	
	VERIFICARE TEHNICA A F	2,500	0,475	2,975	4,900	5,831	4,900	5,831	4,900	5,831					4,900	5,831	4,900	5,831	0,000	0,000		0,000	4,900	5,831	5,831	
	Certificat/ audit energetic	0,000	0,000	0,000	2,500	2,975	2,500	2,975	2,500	2,975					2,500	2,975	2,500	2,975	0,000	0,000	5,000	5,950	7,500	8,925	8,925	
	Expertiza tehnica	0,000	0,000	0,000	3,185	3,790	3,185	3,790	3,185	3,790					3,185	3,790	3,185	3,790	0,000	0,000	12,000	14,280	15,185	18,070	18,070	
	Documentatie tehnica pentru	0,800	0,152	0,952	0,800	0,952	0,800	0,952	0,800	0,952	0,800				0,800	0,952	0,800	0,952	0,000	0,000		0,000	0,800	0,952	0,952	
3.4	Organizarea procedurilor de	4,000	0,760	4,760		0,000			0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	29,750	25,000	29,750	29,750	
3.5	Consultanță 1	6,000	1,140	7,140	6,942	6,942	3,471	3,471	6,942	8,261					6,942	8,261	3,471	3,471	3,471	3,471	4,130	6,942	7,601	7,601	7,601	
	Consultanță 2	5,500	1,045	6,545	0,000	0,000			0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	11,900	10,000	11,900	11,900	
	Asistență tehnică -din parte	1,200	0,228	1,428	1,200	1,428			1,200	1,428	1,200			2,100	3,300	3,927	0,000	0,000	3,300	3,927	10,352	12,319	10,352	12,319	12,319	
3.6	Asistență tehnică -diriginte	2,500	0,475	2,975	5,000	5,950	2,500	2,975	5,000	5,950					5,000	5,950	2,500	2,975	2,500	2,975	8,376	9,967	10,876	12,942	12,942	
	TOTAL CAPITOL 3	50,858	9,378	60,236	52,485	61,138	44,544	52,209	51,755	61,442	21,358	0,000	0,000	2,100	53,855	62,622	44,544	52,209	9,311	10,413	97,599	116,143	142,143	168,352	138,533	29,819
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiție	518,457	98,507	616,964	518,457	616,964	352,912	419,965	518,457	616,964	518,457	135,455	40,000	0,000	693,912	825,755	352,912	419,965	341,000	405,791	587,638	699,289	940,550	1,119,254	458,348	660,906
4.1	Construcții și instalații	459,856	87,373	547,229	459,856	547,229	352,912	419,965	459,856	547,228	459,856	135,455	40,000		635,311	756,020	352,912	419,965	282,399	336,055	571,938	680,606	924,850	1,100,571	458,348	642,223
4.2	Montaj utilaje tehnologice	7,351	1,397	8,748	7,351	8,748			7,351	8,747	7,351				7,351	8,747	0,000	0,000	7,351	8,748		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnol	51,250	9,738	60,988	51,250	60,988			51,250	60,987	51,250				51,250	60,987	0,000	0,000	51,250	60,988		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Utilaje fără montaj și echipa	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,700	18,683	15,700	18,683	18,683	
4.5	Dotări	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
	TOTAL CAPITOL 4	518,457	98,507	616,964	518,457	616,964	352,912	419,965	518,457	616,964	518,457	135,455	40,000	0,000	693,912	825,755	352,912	419,965	341,000	405,791	587,638	699,289	940,550	1,119,254	458,348	660,906
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli	48,518	8,320	56,838	49,289	57,693	2,964	3,198	49,912	58,316	3,000	0,000	0,000	0,000	49,912	59,395	3,424	3,198	46,488	55,118	20,380	22,545	23,344	25,743	22,173	3,570
5.1	Organizare de șantier	3,000	0,720	3,720											0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	4,943	5,882	4,943	5,882	2,312	3,570
	5.1.1. Lucrări de construcții	3,000	0,720	3,720	3,000	3,570			3,000	3,570	3,000				3,000	3,570	0,000		3,000	3,570	4,943	5,882	4,943	5,882	2,312	3,570
	5.1.2. Cheltuieli conexe org	0,000	0,000	0,000		0,000			0,000	0,000					0,000	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
5.2	Comisioane, cote, taxe, cos	0,460	0,000	0,460		0,000			0,460	0,460					0,460	0,460	0,460		0,000	0,460		0,000	0,000	0,000	0,000	
	cote ISC 0,5%	2,299	0,000	2,299	2,299	2,299	1,258	1,258	2,374	2,373					2,373	2,373	1,258	1,258	1,115	1,115	3,614	4,872	4,872	4,872	4,872	
	cote ISC 0,1%	0,460	0,000	0,460	0,460	0,460	0,475	0,475	0,475	0,474					0,474	0,474	0,475	0,475	0,000	0,000	0,499	0,499	0,974	0,974	0,974	
	Comisioane Casa construct	2,299	0,000	2,299	2,299	2,299			2,373	2,373					2,373	2,829	0,000		2,373	2,373	4,872	4,872	4,872	4,872	4,872	
5.3	Cheltuieli diverse și neprevă	40,000	7,600	47,600	40,000	47,600			40,000	47,600					40,000	47,600	0,000		40,000	47,600	6,452	7,678	6,452	7,678	7,678	0,000
	Cheltuieli publicitare				1,231	1,465	1,231	1,465	1,231	1,464					1,231	1,464	1,231	1,465	0,000	0,000			1,231	1,465	1,465	
	TOTAL CAPITOL 5	48,518	8,320	56,838	49,289	57,693	2,964	3,198	49,912	58,316	3,000				49,912	59,395	3,424	3,198	46,488	55,118	20,380	22,545	23,344	25,743	22,173	3,570

	CAPITOLUL 6:	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000	0,000		0,000	0,000		0,000	0	0,000		
	Cheltuieli pt. probe tehnol									0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,000	0	0,000		
6.1	Pregătirea personalului de e	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,000	0	0,000		
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,000	0	0,000		
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000						0,0000					0,0000	0,0000			0,000	0,000		0,000	0	0,000		
	TOTAL GENERAL	622.333	117,060	739,393	620,231	735,795	400,420	475,372	624,624	742,0770	542,8150	135,4550	40,0000	2,1000	802,1791	953,1279	400,879	475,372	401,300	476,677	750,264	891,107	1150,68348	1.366,479	672,184	694,295
	Din care C+M	474,707	90,344	565,051	470,207	559,546	352,912	419,965	474,707	564,901	470,207	135,455	40,000	0,000	650,162	773,693	352,912	419,965	297,250	353,728	621,528	739,618	974,440	1.159,583	513,790	645,793

mii lei

contractat de finantare	valoare initiala	buget final actualizat 2021
0	1	2,000
val totala cu tva	739,393	1.366,479
eligibil de la BS cu tva	694,295	694,295
buget local cu tva	45,098	672,184

EXECUTAT	REST DE EXECUTAT DUPA ACTUALIZA RE
6,000	7=4-6
475,372	891,107
449,784	244,511
25,588	646,596

pncl-serv th	29,819
pncl lucrari	419,965
total pncl	449,784

INTOCMIT
SC MARCICRY S RL