

RAPORT DE SPECIALITATE,

La proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL 57 din 14.10.2024, privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor și modificarea indicatorilor economici pentru realizarea obiectivului de investiții: "REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA GROȘI, SATU NOU DE JOS, JUDEȚUL MARAMUREȘ"

Domnilor consilieri,

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Comunei Groși, se dorește modificarea art. 2 din HCL. Dispoziția de șantier nr. 2 are atașate 2 devize dintre care, dintr-o eroare materiale, doar unul a fost trecut în HCL 57 din 14.10.2024. Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune modificarea art. 2 din HCL nr. 57 din 14.10.2024 pentru obiectivul de investiție „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, datorită lucrărilor constatate în cadrul lucrărilor realizate propriu zis, după cum urmează:

1. Având în vedere deteriorarea tencuielii decorative, finisajul va fi refăcut; de asemenea, se va turna o grindă de beton în zona fundației, în partea din spate a obiectivului și se vor monta capace de protecție la gardul din fața obiectivului, cu lungimea de 157 m.
2. În vederea respectării fluxului de lucru, este necesară montarea tâmplăriei din PVC pe coridoare, pentru a se realiza compartimentarea;
3. De asemenea, sunt necesare următoarele lucrări:
 - montarea faianței în băi, în suprafață de 73 mp, pentru a fi protejat peretele din zona chiuvetelor;
 - din cauza degradării parchetului inițial din sălile de grupă, acesta o să fie înlocuit în suprafață de 100 mp;
 - pentru accesul la scena, se va monta o scară de lemn;
 - se vor finisa zidurile de beton cu tencuială exterioară în suprafață de 125 mp;
 - se va suplimenta cantitatea de gazon cu 3000 mp și va fi montată o groapă de nisip;

Toate aceste lucrări vor fi verificate și însușite de către proiectant și beneficiar.

Costul lucrărilor mai sus menționate este de 187.366,83 lei cu TVA, suma care rezultă din listele de cantități atașate acestui raport.

Prin urmare vă rog să analizați documentația propusă și să aprobați proiectul de hotărâre.

Întocmit,
Consilier primar
Paul-Vasile POP