



Nr.4328 din 21 noiembrie 2024

Referat de specialitate

privind aprobarea prelungirii până la data de 23.05.2025 a Scrisorii de Garantare nr.495/29.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.200.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.200.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad”

Subsemnatul Crișan Gheorghe, secretar UAT și Ilieși Brigitta Claudia având funcția de inspector în cadrul compartimentului financiar contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Socodor, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr.C0720AN00011750200690/23.08.2017 și acte adiționale ulterioare și conform prevederilor H.G.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare **solicităm aprobarea prelungirii** până la data de **23.05.2025** a Scrisorii de Garantare nr.495/29.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.200.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.200.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: **„Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad”**.

Durata de execuție a contractului de finanțare prevăzută la art.2 alin.(2.2) din contract, expiră în termen de 93 luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv la data de 23.02.2025, astfel pentru finalizarea tuturor activităților cuprinse în cadrul proiectului se impune prelungirea duratei de execuție a contractului cu 3 luni, până la data de 23.05.2025 și implicit prelungirea Scrisorii de Garantare a avansului până la data de 23.05.2025 conform prevederilor art.4 alin(4.5) din contractul de finanțare.

Sumele necesare pentru plata comisionului de garantare au fost prevăzute în bugetul local al comunei Socodor, la rectificarea propusă în cadrul ședinței ordinare din 28.02.2024.

Față de cele arătate mai sus propunem aprobarea **prelungirii** până la data de **23.05.2025** a Scrisorii de Garantare nr.495/29.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.200.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.200.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: **„Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră în comuna Socodor, județul Arad”**.

**Secretar general,
Crișan Gheorghe**

**Inspector,
Ilieși Brigitta Claudia**