



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
COMUNA CHIAJNA
PRIMAR
Nr. 53230 / 28.11.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici necesare realizării obiectivului de investiții „SUPLIMENTARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA CHIAJNA, JUDEȚUL ILFOV” - REST DE EXECUTAT

Având în vedere:

- Prevederile art. 7 alin 6) din H.G. nr. 907/2016 „În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximele și/sau modificarea în minus a valorilor minimele ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare”;
- Nota de constatare din data de 09.01.2024 și Dispoziția de șantier nr. 05/25.07.2024, listele de cantități suplimentare elaborate de către SC INTERACTIVE DESIGN SRL în calitate de proiectant al obiectivului de investiții.

Astfel, rezultă o creștere a cheltuielilor investiției, după cum urmează:

Valoare totală investiție conform contract de execuție - 4.353.910,89 Lei exclusiv TVA

Valoare totală actualizată supusă aprobării - 5.629.587,87 lei exclusiv TVA

Față de cele arătate mai sus, va rugăm să supuneți spre dezbatere și aprobare Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici necesare realizării obiectivului de investiții „SUPLIMENTARE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA CHIAJNA, JUDEȚUL ILFOV” - REST DE EXECUTAT.

**PRIMAR,
MINEA MIRCEA**