



ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina@gmail.com

Nr. 25668/11.12.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat conform NR și NCS din Dispoziția de șantier nr 1, pentru obiectivul de investiții „Înființare centru de colectare selectivă a deșeurilor, cu aport voluntar, în comuna Dragalina, județul Călărași”

Având în vedere dispoziția de șantier nr 1/03.09.2024, înregistrată la primăria Dragalina sub nr. 16348/06.09.2024 pentru obiectivul de investiții „Înființare centru de colectare selectivă a deșeurilor, cu aport voluntar, în comuna Dragalina, județul Călărași” prin care se modifică devizul general Conform Art. 9 alin. (4) punctul b) din Contractul de finanțare nr. C3I1A0122000153/09.02.2023 întocmit de către SC ALFAVAR HOLDING SRL, devizul general va avea următoarele valori:

Total investiție 3.939.432,32 lei fără TVA și 4.683.822,21 lei cu TVA.
C+M va avea o valoare de 1.962.801,21 lei fără TVA și 2.335.733,44 lei cu TVA.
Cheltuieli eligibile 3.787.756,82 lei fără TVA și 4.507.430,62 lei cu TVA.
Cheltuieli neeligibile 151.675,50 lei fără TVA și 176.391,59 lei cu TVA.

Obiectivul contractului este realizarea unui centru de colectare selectivă, în vederea respectării obligațiilor legislative impuse, optimizării sistemului de colectare a deșeurilor, creșterii a calității serviciului public cât și a confortului urban, în vederea protejării sănătății populației și animalelor și în special eliminării / limitării riscurilor asociate poluării mediului. Necessitatea lui este de a reduce cantitatea de gunoi colectată actual de firma de salubritate prin colectarea în acest centru a cantităților de deseuri rezultate din construcții (moloz și alte materiale rezultate în urma demolării/construcții).

Înainte de începerea executării lucrărilor a fost efectuată vizita în teren și s-a constatat că terenul este instabil până la adâncimea de 0,8 - 1 m, fiind necesară suplimentarea listei de materiale în vederea consolidării terenului, s-a întocmit o notă de comandă suplimentară, o notă de renunțare în baza notei de constatare și a dispoziției de șantier, s-a reactualizat devizul de lucrări. Valoarea lucrărilor neeligibile în devizul aprobat după licitației, conform HCL nr. 66/27.06.2024 este de 113.440,36 lei fără TVA, iar valoarea neeligibilă în devizul actualizat este de 151.675,50 lei fără TVA, o diferență de 38.235,14 lei fără TVA, care vor fi suportați de la bugetul local.

Conform Art. 9 alin. (4) punctul b) din Contractul de finanțare nr. C3I1A0122000153/09.02.2023, având în vedere că la momentul depunerii cererii de finanțare,

respectiv la estimarea bugetului aferent proiectului valorile erau cele la faza SF unde au fost făcute niste evaluari minimale ale obiectivului de investiții, la faza actuală a proiectului – respectiv execuția lucrărilor, valoarea rezultată din antemăsurători și articole de deviz la faza PT, a valorilor oferite de către executantul lucrărilor, precum și a Notei de comană suplimentară nr. 1 au majorat valoarea cheltuielilor cu investiția de bază.

Astfel, pentru încadrarea în valoarea eligibilă aprobată a fost nevoie să se încadreze ca neeligibile o parte din valorile aferente investiției de bază, respectiv Capitolul 4.3. – „Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj”, precum și capitolul 5.3. „Cheltuieli diverse și neprevăzute”.

De asemenea, o parte din cheltuielile suport pentru realizarea investiției, respectiv Capitolul 3.2. – „Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații”, parțial din capitolul 3.8.2 – „Dirigenție de șantier” și Capitolul 5.2 – „Comisioane, cote, taxe, costul creditului” din devizul general al proiectului au fost trecute ca și cheltuieli neeligibile din cauza faptului că altfel nu se putea respecta valoarea eligibilă aprobată a proiectului.

Capitolul 3.6 – „Organizarea procedurilor de achiziție” a fost încadrat ca și cheltuială neeligibilă, plata acestor servicii fiind făcută din bugetul local al primăriei.

De asemenea, s-au introdus valori suplimentare și pentru Capitolul 6 – „Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste”, cheltuieli care au fost încadrate ca și neeligibile, acestea nefiind evidențiate în devizul inițial dar considerate ulterior ca fiind necesare pentru funcționarea investiției.

Primar,
Marian Gabriel STANCIU