



ROMÂNIA
COMUNA DRAGALINA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI



Bd. General Ioan Dragalina, Nr. 46, tel. 0242/708.073, fax. 0242/708.074, e-mail: pdragalina@gmail.com

Nr. 25669/11.12.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat conform NR și NCS din Dispoziția de șantier nr 1, pentru obiectivul de investiții „Înființare centru de colectare selectivă a deșeurilor, cu aport voluntar, în comuna Dragalina, județul Călărași”

Având în vedere următoarele:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dragalina, înregistrat sub nr. 25668/11.12.2024;
- Actualizarea devizului general conform NR și NCS, întocmit de SC ALFAVAR HOLDING SRL și SC ZMC TRADING SRL, în calitate de Executant;
- Dispoziția de șantier nr. 1/03.09.2024, înregistrată la primăria Dragalina sub nr. 16348/06.09.2024 aferentă contractului de lucrări nr. 11455/25.06.2024;
- Nota de constatare nr. 15074/19.08.2024;
- Prevederile art. 9 alin. (4) punctul b) din Contractul de finanțare nr. C3I1A0122000153/09.02.2023, privind modificările intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare), cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul specific, după caz, prin respectarea tratamentului egal, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele de mai sus, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
- Prevederile contractului de finanțare nr. C3I1A0122000153/09.02.2023;
- Prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. b, alin.(4) lit.d, alin.(7), lit k, raportat la art.155 alin.(1), lit.d și alin.(5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.10, alin.(5) (5[^]1) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.

În urma licitației valorile proiectului sunt următoarele:

Total investiție 3.939.432,32 lei fără TVA și 4.683.822,21 lei cu TVA.
C+M va avea o valoare de 1.962.801,21 lei fără TVA și 2.335.733,44 lei cu TVA.
Cheltuieli eligibile 3.787.756,82 lei fără TVA și 4.507.430,62 lei cu TVA.
Cheltuieli neeligibile 151.675,50 lei fără TVA și 176.391,59 lei cu TVA.

Obiectivul contractului este realizarea unui centru de colectare selectivă, în vederea respectării obligațiilor legislative impuse, optimizării sistemului de colectare a deșeurilor, creșterii a calității serviciului public cât și a confortului urban, în vederea protejării sănătății populației și animalelor și în special eliminării / limitării riscurilor asociate poluării mediului. Necitatea lui este de a reduce

cantitatea de gunoi colectată actual de firma de salubritate prin colectarea în acest centru a cantităților de deșeuri rezultate din construcții (moloz și alte materiale rezultate în urma demolării/construcției).

Înainte de începerea executării lucrărilor a fost efectuată vizita în teren și s-a constatat că terenul este instabil până la adâncimea de 0,8-1m, fiind necesară suplimentarea listei de materiale în vederea consolidării terenului. În acest sens a fost întocmită Notă de Constatare și Dispoziția de șantier nr. 1.

**Compartimentul implementarea
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
MATEI Ionela Aurelia**




SC ZMC TRADING SRL
Calarasi, Str. Prel. Bucuresti, Nr 365
RO 15826788
J51/502/2003
RO 68 RNCB 009815434934 0001
BCR CALARASI
Tel/Fax: 0242 319 009
Mobil: 0727777931
E-mail: office@zmc2003.ro
WEB: www.zmc2003.ro



Nr.1182/06.09.2024

CATRE:



COMUNA DRAGALINA

Cod de identificare fiscala: 4445389; Adresa: Strada: Bulevardul General Ioan Dragalina, nr. 46; Localitate: Dragalina; Cod Postal: 917080;

**INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA CU APORT VOLUNTAR IN
COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI – ctr.11455/25.06.2024**

Va inaintam Dispozitia de santier nr.1/03.09.2024 in 3(trei) exemplare.

SC ZMC TRADING SRL
Administrator



Investitie : " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA PRIN APORT VOLUNTAR
IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI "

Proiectant: S.C. ALFAVAR HOLDING S.R.L.

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA

Executant: SC ZMC TRADING SRL

DISPOZITIE DE SANTIER

Nr.01 din 03.09.2024

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA

Lucrarea: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA PRIN APORT
VOLUNTAR IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI "

Faza de lucrare neconforma: Executie

Zona de lucru in care a aparut neconformitatea: Listele cu cantitatile de lucrari pe
categorii de lucrari (formular F3);

Raport de neconformitate nr./data:

Nota de constatare nr.1 din 19.07.2024;

Urmare a vizitei in santier din data de 19.07.2024 pentru verificarea situatiei reale
a constructiilor si a instalatiilor executate, se dispune:

Descrierea neconformitatii si a modului de rezolvare:

Descrierea neconformitatii:

1. Avand in vedere situatia terenului instabil, se va suplimenta cantitatea de sapatura
cu 1096 mc.
2. Avand in vedere conditiile actuale din teren, se dispune redimensionarea structurii:
 - se suplimenteaza cantitatea de confectione metalica cu 6433.69 kg;
 - se suplimenteaza cantitatea de beton c16/20 cu 13.3 mc;
 - se suplimenteaza cantitatea de beton c20/25 cu 10 mc;



- se suplimenteaza cantitatea de armatura cu 1015 kg;
- se suplimenteaza cantitatea de balast cu 48.6 mc;

Se anexeaza plansele modificatoare in cadrul Anexei nr. 1 atasate prezentei Dispozitii de santier;

Se emite astfel nota de comanda suplimentara (N.C.S.) si nota de renuntare (N.R.) din cadrul Anexei nr.2 atasate prezentei Dispozitii de santier.

Concluzii:

- se dispune continuarea lucrarilor.



Calitate:	Nume:	Semnatura:
Proiectant	S.C. ALFAVAR HOLDING S.R.L.	
Constructor	S.C. ZMC TRADING S.R.L.	
Diriginte de santier	Ing. MIRONESCU FLORIN	

PRIMARIA DRAGUHAN - *Florin Mironescu* - 

Investitie : " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI "

Proiectant: S.C. ALFAVAR HOLDING S.R.L.

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA

Executant: SC ZMC TRADING SRL

Nr. 1 din data 19.07.2024

NOTA DE CONSTATARE

1.Denumirea obiectivului de investitii: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI ", acest proiect se afla in faza de executie de S.C. ZMC TRADING S.R.L. si elaborat de S.C. ALFAVAR HOLDING S.R.L.

- 2. Amplasamentul lucrarii:** se gaseste in comuna Dragalina, Judetul Calarasi
- 3. Descrierea obiectivelor**

A. In urma vizitei in santier a constructorului impreuna cu dirigintele de santier din data 19.07.2024, s-a constatat ca terenul este instabil pana la adancimea de 0.8m – 1.00 m

B. In urma analizei proiectului solicitam verificarea listelor de cantitati si suplimentarea/renuntarea anumitor cantitati de lucrari:

Este necesara revizuirea listei de cantitati pentru urmatoarele lucrari:

- confectionia metalica;
- beton c8/10;
- beton c20/25;

Avand in vedere cele mentionate mai sus cat si termenul de executie scurt, solicitam proiectantului solutionarea cat mai urgenta a problemelor constatate, prin emiterea unei dispozitii de santier.

Constructor: S.C. ZMC TRADING S.R.L.



Diriginte de santier: Mironescu Florin



BENEFICIAR: COMUNA DRAGALINA

OBIECTIVUL :

INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DRAGALINA,
JUDETUL CALARASI

BORDEROUL - DISPOZITIE NR.1

NCS - NR

Nr. crt.	Denumire categorie de lucrari	- lei - NCS Valoare (fara TVA)	- lei - NR Valoare (fara TVA)
1	CONSTRUCTII SI INSTALATII		
	PLATFORMA INCLUSIV PARCARE	10.075,18	
	LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE	213.325,54	5.870,20
	TOTAL	223.400,72	5.870,20
	Taxa pe Valoarea Adaugata	42.446,14	1.115,34
	TOTAL GENERAL	265.846,86	6.985,54

DIFERENTA NCS-NR (fara TVA)

217.530,52

BENEFICIAR,

COMUNA DRAGALINA

EXECUTANT,

S.C. ZMC TRADING S.R.L.

CALARASI



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara Cumulat

- lei -

lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII						
STADIUL FIZIC: PLATFORMA, INCLUSIV PARCARE						
	DA06B1	STRAT DE BALAST, 10 CM GROSIME	mc	48.600	179.22	8,710.15
				material:	131.13	6,372.98
				manopera:	11.84	575.42
				utilaj:	36.25	1,761.75
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII						
STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE						
19	CC02I#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante...fasonare si montare armaturi cu diametrul pana la 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme	kg	1,015.000	7.18	7,287.14
				material:	4.01	4,071.62
				manopera:	3.17	3,215.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	CL18A#	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,...tabla striata,otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	6,433.690	18.54	119,282.16
				material:	12.14	78,106.54
				manopera:	6.40	41,175.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	KC20XB^	Sapatura mecanizata si umplutura de pamant in straturi compactate	mc	1,096.000	40.10	43,949.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	40.10	43,949.60
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		92,309.24	47,315.74	44,007.85	0.00	183,632.83
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	1,064.60	0.00	1,064.60
Total inclusiv Cheltuieli directe:		92,309.24	48,380.35	44,007.85	0.00	184,697.43
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	9,230.92	4,838.03	4,400.79	18,469.74
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		101,540.16	53,218.38	48,408.64	0.00	203,167.18
Profit		5.0000 %	5,077.01	2,660.92	2,420.43	10,158.36
Total inclusiv Beneficiu:		106,617.17	55,879.30	50,829.07	0.00	213,325.54
TOTAL GENERAL (fara TVA):						213,325.54
TVA:		19.00%				40,531.85
TOTAL GENERAL:						253,857.39
TOTAL Cheltuieli directe:		98,682.21	47,891.17	45,769.60	0.00	192,342.98
TOTAL Recapitulatie:		15,295.74	8,667.70	7,094.29	0.00	31,057.74
TOTAL GENERAL (fara TVA):		113,977.95	56,558.87	52,863.89	0.00	223,400.72
TVA:		19.00%				42,446.13
TOTAL GENERAL:						265,846.85

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

C6ncs - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	11.275	4.09	46.12	DataConstruct	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.330	4.44	14.79	DataConstruct	
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	63.715	99.30	6,326.86	DataConstruct	
4	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	13.406	420.00	5,630.69	DataConstruct	
5	8000800 Beton-c25/20 (bc25/b330)-prep.centrala de betoane	mc	10.080	445.00	4,485.60	DataConstruct	
6	6309927 Confecție metalice in rame simple otel U < 50 kg/mp	kg	6,433.690	12.00	77,204.28	DataConstruct	
7	6719005 Distanțier din PVC tip usor 8 - 10	buc	304.500	0.02	6.09	DataConstruct	
8	5900724 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 3,25	kg	32.168	11.18	359.64	DataConstruct	
9	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	51.470	1.98	101.91	DataConstruct	
10	6200341 Huila de forja	kg	96.505	0.46	44.39	DataConstruct	
11	2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	1,040.375	3.87	4,026.25	DataConstruct	
12	3803207 Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	kg	64.337	6.16	396.32	DataConstruct	
13	3803881 Sarma otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	10.150	3.87	39.28	DataConstruct	
Valoare directa			lei		98,682.21		
Recapitulatie			lei		15,295.74		
TOTAL			lei		113,977.95		

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

C7ncs - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	32.639	32.00	1,044.45	
2	10721 Dulgher constructii	1.798	32.00	57.54	
3	11141 Fierar beton	97.440	32.00	3,118.08	
4	21441 Lacatus constructii metalice	1,222.401	32.00	39,116.84	
5	19931 Muncitor deservire constructii montaj	21.300	32.00	681.60	
6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	103.039	32.00	3,297.24	
7	12821 Pavator	17.982	32.00	575.42	
	Total ore manopera:	1,496.599			
	Valoare directa	lei		47,891.17	
	Recapitulatie	lei		8,667.70	
	TOTAL	lei		56,558.87	

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

C8ncs - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	1.118	80.00	89.42
2	3546 Autogreder pina la 175cp	2.333	175.00	408.24
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	109.600	170.00	18,632.00
4	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	7.436	170.00	1,264.09
5	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	87.680	120.00	10,521.60
6	7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si peste	54.800	270.00	14,796.00
7	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	11.650	5.00	58.25
Total ore utilaje:		274.616		
Valoare directa		lei		45,769.60
Recapitulatie		lei		7,094.29
TOTAL		lei		52,863.89

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

F3ncs - Note de Comanda Suplimentara Cumulat

- lei -

lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII					
STADIUL FIZIC: PLATFORMA, INCLUSIV PARCARE					
	DA06B1	STRAT DE BALAST, 10 CM GROSIME	mc	48.600	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					total
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII					
STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE					
17	CA02M1	TURNAREA BETONULUI ARMAT C25/20	mc	10.000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	CA01A1	BETON FUNDATII	mc	13.300	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	CC02I#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltimi h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante...fasonare si montare armaturi cu diametrul pana la 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme	kg	1,015.000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE

20	CL18A#	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,...tabla striata,otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	6,433.690		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	KC20XB^	Sapatura mecanizata si umplutura de pamant in straturi compactate	mc	1,096.000		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:					

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

TOTAL Cheltuieli directe:					
TOTAL Recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OFERTANT,



OBIECTIV: INFINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

C6ncs - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	11.275			DataConstruct	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.330			DataConstruct	
3	2200393 Balast nespălat de riu 0-70 mm	mc	63.715			DataConstruct	
4	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	13.406			DataConstruct	
5	8000800 Beton-c25/20 (bc25/b330)-prep.centrala de betoane	mc	10.080			DataConstruct	
6	6309927 Confecție metalice in rame simple otel U < 50 kg/mp	kg	6,433.690			DataConstruct	
7	6719005 Distanțier din PVC tip ușor 8 - 10	buc	304.500			DataConstruct	
8	5900724 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 3,25	kg	32.168			DataConstruct	
9	6202741 Energie electrică la contor pentru lucrări de construcție-montaj	kwh	51.470			DataConstruct	
10	6200341 Huila de forja	kg	96.505			DataConstruct	
11	2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	1,040.375			DataConstruct	
12	3803207 Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	kg	64.337			DataConstruct	
13	3803881 Sarma otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	10.150			DataConstruct	
Valoare directa			lei				
Recapitulatie			lei				
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

C7ncs - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	32.639			
2	10721 Dulgher constructii	1.798			
3	11141 Fierar beton	97.440			
4	21441 Lacatus constructii metalice	1,222.401			
5	19931 Muncitor deservire constructii montaj	21.300			
6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	103.039			
7	12821 Pavator	17.982			
	Total ore manopera:	1,496.599			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

C8ncs - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Note de Comanda Suplimentara

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	1.118		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	2.333		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	109.600		
4	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	7.436		
5	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	87.680		
6	7407 Incarcator frontal pe pneuri 4mc si peste	54.800		
7	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	11.650		
	Total ore utilaje:	274.616		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		


OFERTANT,



STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE					
TVA:	19.00%				1,115.34
TOTAL GENERAL:					6,985.54
TOTAL Cheltuieli directe:	300.07	4,677.12	0.00	0.00	4,977.19
TOTAL Recapitulatie:	46.51	846.50	0.00	0.00	893.01
TOTAL GENERAL (fara TVA):	346.58	5,523.62	0.00	0.00	5,870.20
TVA:	19.00%				1,115.34
TOTAL GENERAL:					6,985.54

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

C6nr - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6312341 Accesorii metalice Zn pentru invelitori placi plane bitumate (bardoline, eternit, etc)	kg	20.097	14.22	285.78	DataConstruct	
2	7801095 Material marunt (surub autofiletante, etansari frontoane etc)	%			14.29	DataConstruct	
	Valoare directa	lei			300.07		
	Recapitulatie	lei			46.51		
	TOTAL	lei			346.58		

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

C7nr - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	12241 Izolator hidrofug	109.620	32.00	3,507.84	
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	36.540	32.00	1,169.28	
	Total ore manopera:	146.160			
	Valoare directa lei			4,677.12	
	Recapitulatie lei			846.50	
	TOTAL lei			5,523.62	

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI
Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI
Proiectant: _____
Executant: ZMC TRADING SRL

F3nr - Note de Renuntare Cumulat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII STADIUL FIZIC: PLATFORMA, INCLUSIV PARCARE						
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
OBIECTUL: CONSTRUCTII SI INSTALATII STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE						
15	CE03A#	INVELITOARE DIN POLICARBONAT	mp	182.700		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
TOTAL Cheltuieli directe:						
TOTAL Recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: LUCRARI CONSTRUCTII SI IMPREJMUIRE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____

Executant: ZMC TRADING SRL

C6nr - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6312341 Accesorii metalice Zn pentru invelitori placi plane bitumate (bardoline, eternit, etc)	kg	20.097			DataConstruct	
2	7801095 Material marunt (surub autofiletante, etansari frontoane etc)	%				DataConstruct	
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

OFERTANT,



OBIECTIV: INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA, PRIN APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI

Proiectant: _____


Executant: ZMC TRADING SRL

C7nr - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	12241 Izolator hidrofug	109.620			
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	36.540			
	Total ore manopera:	146.160			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

OFERTANT







Nota:
Schimbarea cotei fundului gropii de fundație, în timpul execuției, se poate face numai cu acordul proiectantului, având în vedere următoarele:
a) Ridicarea cotei fundului gropii, față de proiect, se face dacă se constată, în cursul executării săpăturilor pentru fundații, existența unui teren bun de fundație la o cotă superioară celei menționate în proiect.
b) Coborârea cotei fundului gropii de fundație sub cea prevăzută în proiect se face dacă se constată o neconcordanță a terenului cu studiul geotehnic întocmit pe amplasament.
Orice modificări de cote față de proiect se vor consemna în registrul de procese verbale de lucrări ascunse care va fi semnat de constructor, beneficiar și de geotehnician.
În cazul executării de săpături lângă construcții existente sau în curs de execuție, se vor prevedea prin proiect măsuri speciale pentru asigurarea stabilității acestora (sprijinirea fundațiilor sau construcțiilor existente, subzidiri în cazul unor săpături mai adânci etc.).
Turnarea betonului în fundații se va executa de regulă imediat după atingerea cotei de fundare din proiect sau a unui strat pentru care proiectantul își dă acordul privitor la posibilitatea de fundare a construcției respective.
Pe parcursul executării lucrărilor executantul are obligația de a solicita prezența proiectantului geotehnician pe șantier la atingerea cotei de fundare și ori de câte ori se constată neconcordanțe între prevederile studiului geotehnic și dispunerea stratelor, a caracteristicilor terenului, a nivelului și caracterului apelor subterane.
Când turnarea betonului în fundație nu se face imediat după executarea săpăturii, în terenurile sensibile la acțiunea apei, săpătura va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundației.
Nu se vor amplasa puțurile de colectare, în vederea drenării terenului, sub talpa fundațiilor construcțiilor sau a unor mașini sau instalații grele.
Săpăturile ce se execută cu excavatoare nu trebuie să depășească, în nici un caz, profilul proiectat al săpăturii. În acest scop săpătura se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului săpăturii, diferența executându-se cu alte utilaje mecanice de finisare (buldozere, gredere) sau manual.
Dimensiunile în plan, cotele și gradul de planitate sau prelucrare a suprafețelor săpăturilor vor asigura condițiile tehnologice, de securitate a muncii și calitate a lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare.




Verificator/Expert		Nume		Semnatura		Cerinta		Referat/Expertiza nr./data:	
Proiectant		SC ALFAVAR HOLDING SRL				Beneficiar: UAT DRAGALINA		Proiect nr.	
						Amplasament: Romania, Judetul Calarasi, Comuna Dragalina		320/2022	
Specificatie		Nume		Semnatura		Scara		Titlul proiect	
Sef proiect		Arh. Razvan Lacraru				1:50		"INFIIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR, CU APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI"	
Proiectat		ing. Danut Ivascu Valeriu				Data		Titlul plansei	
Desenat		ing. Danut Ivascu Valeriu				2024		PLAN SAPATURA	
								Faza D.T.A.C./ P.T.	
								Planșa nr. RB01	







Sectioniune 1 - 1



Sectioniune 2 - 2 sc.1:25



Sectioniune 3 - 3 sc.1:25



Lista forme fasonate BST500S

Poz.	Buc.	Ø [mm]	Lungime unitara [m]	Calitate otel	Bare cotate (fara scara)	Lungime totala [m]	Greutate [kg]
1	81	16	2.01	BST500S	30	162.9	257.06
2	81	12	2.01	BST500S	30	162.9	144.66
3	81	16	2.01	BST500S	27	162.9	257.06
4	81	12	2.01	BST500S	27	162.9	144.66
5	54	10	3.30	BST500S	25	178.2	109.95
6	45	16	3.47	BST500S	73	156.15	246.40
7	45	16	3.39	BST500S	73	152.55	240.72
8	45	10	2.01	BST500S	30	90.45	55.81
9	45	10	2.07	BST500S	147	93.15	57.48

Greutate totala BST500S (kg):

1513.80 kg



Nota: Acoperirea cu beton: 5 cm
Dimensiunile barelor sunt date la exterior

Clasa beton	Clasa ciment	Agregate	Lucrabilitate	Armaturi	Clasa de expunere
C 8/10	Cem II 32.5 R	0...16mm	S3	B500C	XO
C 16/20	Cem II 32.5 R	0...16mm	S3	B500C	XC2
C 20/25	Cem II 32.5 R	0...16mm	S3	B500C	XC2






Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./data:
Proiectant	SC ALFAVAR HOLDING SRL		Beneficiar: UAT DRAGALINA	Proiect nr. 320/2022
Amplasament:	Romania, Judetul Calarasi, Comuna Dragalina		Titlul proiect	Faza D.T.A.C./P.T.
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara 1:50 1:25	Titlul plansei
Sef proiect	Arh. Razvan Lacaru		Data 2024	PLAN ARMARE FUNDATII
Proiectat	ing. Danut Ivascu Valeriu			Plansa nr. RB03
Desenat	ing. Danut Ivascu Valeriu			

NOTE GENERALE:





- CONFORM "CODULUI DE PROIECTARE SEISMICA P100-1/2013":
 - AMPLASAMENTUL APARTINE ZONEI DE CALCUL AVAND $ag=0.25g$ si $Tc=1.0s$;
 - CLADIREA SE INCADREAZA IN CLASA III DE IMPORTANTA, PENTRU CARE $\eta=1$;
- CONFORM CR 1-1-4-2012, COD DE PROIECTARE, EVALUAREA ACTIUNII VANTULUI ASUPRA CONSTRUCTIILOR VALOAREA DE REFERINTA A PRESIUNII DINAMICE A VANTULUI ESTE DE 0.6 KPa
- CONFORM CR 1-1-3-2012, COD DE PROIECTARE, EVALUAREA ACTIUNII ZĂPEZII ASUPRA CONSTRUCTIILOR VALOAREA CARACTERISTICA A INCARCARI DIN ZAPADA PE SOL ESTE DE $s_k=1.5KPa$
- CONFORM H.G.766/97, ANEXA 3 SI A REGULAMENTULUI PUBLICAT IN B.C.4/96, CONSTRUCTIA SE INCADREAZA IN CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA.
- CONFORM "NORMATIVULUI PRIVIND CALITATEA IMBINARILOR SUDATE DIN OTEL A CONSTRUCTIILOR CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE" - C150/99:
 - a) CATEGORIA DE EXECUTIE A ELEMENTELOR ESTE "B" CONFORM PUNCT. 2.14b;
 - b) CONDIITIILE DE CALITATE PENTRU LAMINATE DIN OTEL, PENTRU IMBINARILE SUDATE SI PENTRU MATERIALELE DE SUDARE SE VOR INCADRA IN NIVELUL "B" DE ACCEPTARE CONFORM TABELELOR 1, 2 SI 4;
 - c) OPERATIILE DE DEBITARE A PIESELOR, PRECUM SI CELE DE PRELUCRARE A MARGINILOR LIBERE SI A ROSTURIILOR PENTRU SUDARE TREBUIE SA RESPECTE CONDIITIILE PREVAZUTE IN TABELUL 3, DIFFERENTIATE PE NIVELURILE DE ACCEPTARE A IMBINARILOR SUDATE;
- CLASA DE ABATERI LIMITA LA DIMENSIUNILE IMBINARILOR SUDATE ESTE "B" CONFORM SR EN ISO-13920/98;
- TOATE CORDOANELE DE SUDURA SE VOR EXECUTA IN UZINA, IN MEDIU DE GAZ PROTECTOR, DUPA O TEHNOLOGIE AGREMENTATA
- CONDIITIILE TEHNICE DE CALITATE VOR RESPECTA PREVEDERILE STAS 767/0-88;
- GRADUL DE PREGATIRE A SUPRAFETELOR METALICE INAINTEA VOPSIRII ESTE Sa2.5 CONFORM GP123/ 2013
- IMBINAREA PIESELOR SE VA EXECUTA CU SUDURA PE TOATA SUPRAFATA DE CONTACT;
- GROSIMEA CORDOANELOR DE SUDURA VOR FI DE 0.7 x GROSIMEA MINIMA A PIESELOR IMBINATE

PROTECTIE SUPRAFETE DE METAL VIZIBILE PRIN VOPSIRE
SISTEMUL ECHIVALENT LA ACEASTA CLASA DE COROZIVITATE ESTE : ISO 12944-5/A1.17, CU PREGATIREA SUPRAFETEI:
Sa2 1/2 CONFORM ISO 8501 SI EN - ISO 12944-5, SI CARE ASIGURA O DURABILITATE MAI MARE DE 15 ANI, SI ARE URMATOAREA COMPONENTA:
A. STRAT PRIMAR: GRUND BOGAT IN ZINC $\approx 60 \mu m$ (IN STARE USCATA)
B. STRATURI INTERMEDIARE/FINALE: COPSEA EPOXIDICA $\approx 100 \mu m$ (IN STARE USCATA)

- NOTA:
- Sudurile vor avea nivelul B de acceptare, conform normativului C150-99
 - Protectia anticoroziva se va efectua prin:
 - curatire de gradul 2 (STAS 10166-1.77, ISO 8501-1.88);
 - un strat de grund + un strat vopsea in atelier;
 - refuzari de vopsea pe santier.
 - Presambilarea elementelor metalice se va efectua conform normativului C133-99
 - Executia imbinarilor prin sudura se va face numai cu lucratori atestati
 - Sudurile foarte subtile se vor executa la unghiuri redii
 - Elementele care se imbină vor fi presambilate, folosindu-se suruburi de montaj M8
 - In pozitia de presambilare suruburile vor trebui sa poata fi introduse normal, fara efort
 - Verificarile imbinarilor se vor face cu ajutorul spionului, conform normativului C133-99
 - Elementele care se imbină nu vor fi grupate in zonele de contact ale imbinarii si ale edicilor
 - Realizarea imbinarilor definitive va incepe numai dupa efectuarea tuturor verificarilor si remedierilor mentionate in normativul C133-99
 - Abaterile admise pentru imbinarile elementelor metalice sunt:
 - abateri de la diametrul gaurilor: $-2.5mm \pm D/100$ $\pm 2.5mm$
 - abateri de la distantele dintre gauri: $-1.0mm \pm D/10$ $\pm 1.0mm$
 - abateri de la distantele dintre gaurile marginale si marginile corespunzătoare ale elementelor care se imbină: $-1.5mm \pm D/10$ $\pm 1.5mm$
 - Abaterile limita admise la forma si dimensiunile elementelor metalice vor respecta STAS 767-0-88
 - Trasarea pieselor se executa cu o precizie de $\pm 1 mm$
 - Abaterile la inaltime si la latime la sectiuni transversale ale stalp este de $\pm 5 mm$
 - Abaterile limita admise la montajul elementelor metalice vor respecta STAS 767-0-88
 - deplasarea suruburilor de ancoraj in plan orizontal $5mm$
 - abaterile lungimii fitehului surubului de ancoraj $\pm 10 - 0$







MATERIALE:
Suruburi - grupa 8.8
Otel - SR-EN 10025-2 : 2006
S275JR
S355GD





Verificator/Expert	Proiectant	Beneficiar	Material/Expertiza nr./data
	SC ALFAVAR HOLDING SRL	UAT DRAGALINA	
		Amplasament: Romanis, Judetul Calarasi, Comuna Dragalina	
		Titlu proiect: "IMPLANTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR, CU APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI"	
		Titlu plan: "VEDERE 3D SI DETALII DE MONTAJ"	

A B C D E





Verificator/Expert		Nume		Semnatura		Cerinta		Referat/Expertiza nr./data:	
Proiectant		SC ALFAVAR HOLDING SRL		Beneficiar:		UAT DRAGALINA		Proiect nr.	
						Amplasament: Romania, Judetul Calarasi, Comuna Dragalina		320/2022	
Specificatie	Nume		Semnatura	Scara	Titlul proiect			Faza	
Sef proiect	Arh.Razvan Lacaru			1:10	"INFINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR, CU APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI"			D.T.A.C. P.T.	
Proiectat	ing. Danut Ivascu Valeriu			Data	Titlul plansei			Plansa nr.	
Desenat	ing. Danut Ivascu Valeriu			2024	ANSAMBLURI METALICE AM01-AM05			RM03	

4x AM6 IPE 260 - 1:20






16x AM3 IPE160 - 1:10




Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./data:	
Proiectant	SC ALFAVAR HOLDING SRL			Beneficiar: UAT DRAGALINA	Proiect nr.
				Amplasament: Romania, Judetul Calarasi, Comuna Dragalina	320/2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlul proiect	Faza
Sef proiect	Arh. Razvan Lacraru		1:20 1:10	"INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR, CU APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI"	D.T.A.C./P.T.
Proiectat	ing. Danut Ivascu Valeriu		Data	Titlul plansei	Plansa nr.
Desenat	ing. Danut Ivascu Valeriu		2024	ANSAMBLU METALICA AM3-AM6	RM04

9x AM7 PL 12x500x500 - 1:10



3D view

AM24-COFRAJ GOL PENTRU



Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr./data:
Proiectant SC ALFAVAR HOLDING SRL			Beneficiar: UAT DRAGALINA Amplasament: Romania, Judetul Calarasi, Comuna Dragalina	Proiect nr. 320/2022
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlul proiect
Sef proiect	Arh. Razvan Lacaru		1:10	"INFINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR, CU APORT VOLUNTAR, IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI"
Proiectat	ing. Danut Ivascu Valeriu		Data	Titlul plansei
Desenat	ing. Danut Ivascu Valeriu		2024	ANSAMBLU METALICA AM7

Technical drawing of a trapezoidal part. The top width is 15, the bottom width is 155, the height is 90, the left side slope is 30, and the right side slope is 20.

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and specifications:

- Overall width: 155
- Overall height: 150
- Four holes, each with a diameter of $\varnothing 18$ and a depth of 36.
- Horizontal spacing: 35 from the left edge to the first hole, 60 between the first and second holes, and 60 between the third and fourth holes.
- Vertical spacing: 36 from the top edge to the first hole, 78 between the first and second holes, and 36 between the third and fourth holes.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and reinforcement details. The plate has a width of 150 and a height of 112. The reinforcement consists of 4 bars of diameter 18 (4 ϕ 18). The spacing between the bars is 50. The distance from the top edge to the first bar is 27, and the distance from the bottom edge to the last bar is 27. The distance from the left edge to the first bar is 27, and the distance from the right edge to the last bar is 27. The total width of the reinforcement area is 150, and the total height of the reinforcement area is 112.

Technical drawing of a rectangular plate. The overall length is 333 and the overall width is 80. The corners are chamfered with a 20x20 chamfer on each side.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions: length 335, width 81, and corner radii 20.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole locations. The plate has a width of 350 and a height of 112. There are four holes arranged in a 2x2 grid. The horizontal distance between the centerlines of the holes is 250, with 50 units from each side edge to the first hole. The vertical distance between the centerlines of the holes is 58, with 27 units from the top and bottom edges to the first hole. A corner chamfer is indicated at the bottom-left corner with dimensions 4 and 18.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions. The drawing shows a cross-section of a part with a central hole. Dimensions are given in millimeters (mm). The overall width is 204 mm, and the overall height is 135 mm. The central hole has a diameter of 16 mm. The part has a flange with a thickness of 15 mm. The drawing includes various other dimensions for the flange, the central hole, and the internal features.

[illegible][illegible]

Technical drawing of a trapezoidal plate. The top width is 80, the bottom width is 490, the height is 100, and the side slope is 20.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole specifications. The plate has a width of 155 and a height of 150. There are four holes arranged in a 2x2 grid. The distance between the center of the holes is 60 horizontally and 60 vertically. The distance from the top edge to the center of the top row of holes is 36, and from the bottom edge to the center of the bottom row of holes is 36. The distance from the left edge to the center of the left column of holes is 36, and from the right edge to the center of the right column of holes is 36. The holes are labeled with the specification 4 Ø18x4.4.

Technical drawing of a trapezoidal part. The top width is 298, the bottom width is 209, and the height is 25. A 25mm offset is indicated on the left side.

Technical drawing of a trapezoidal plate. The top horizontal edge is labeled 298. The bottom horizontal edge is labeled 270. The height of the plate is indicated by two vertical dimension lines on the left, each labeled 25. The plate has slanted sides connecting the top and bottom edges.

Technical drawing of a rectangular plate. The width is labeled as 2444 and the height is labeled as 170.

Technical drawing of a tapered shaft. The shaft has a total length of 2519. The left end has a diameter of 52.15 and a shoulder with a width of 78 and a height of 4. The right end has a diameter of 33.43 and a shoulder with a width of 19 and a height of 14. The main body of the shaft tapers from the left end to the right end.

Verificator/Expert	Nume	Centra	Referat/Expertiza nr./data:	
Proiectant	Beneficiar:		UAT DRAGALINA	Proiect nr.
SC ALFAVAR HOLDING SRL		Amplasament: Romania, Judetul Calarasi, Comuna Dragalina		320/202
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	
Sef proiect	Arh. Razvan Lacraru		1:10	
Proiectat	ing. Danut Ivascu Valeriu		Data	
Desenat	ing. Danut Ivascu Valeriu		2024	
Titrul proiect			Faza	
"INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR, CU APORT VOLUNTAR, IN COMUNA PILU, JUDETUL CALARASI"			D.T.A.C. P.T.	
Titrul plansei			Plansa nr.	
PIESE METALICE PM1026-1056			RM6	

Investitie : " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI "

Proiectant: S.C. ALFAVAR HOLDING S.R.L.

Beneficiar: COMUNA DRAGALINA

Executant: SC ZMC TRADING SRL

Nr. 1 din data 19.07.2024

PRIMĂRIA DRAGALINA
Nr. 15074 / 19.08.2024

NOTA DE CONSTATARE

1. Denumirea obiectivului de investitie: " INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI ", acest proiect se afla in faza de executie de S.C. ZMC TRADING S.R.L. si elaborat de S.C. ALFAVAR HOLDING S.R.L.

2. **Amplasamentul lucrarii:** se gaseste in comuna Dragalina, Judetul Calarasi
3. **Descrierea obiectivelor**

A. In urma vizitei in santier a constructorului impreuna cu dirigintele de santier din data 19.07.2024, s-a constatat ca terenul este instabil pana la adancimea de 0.8m – 1.00 m

B. In urma analizei proiectului solicitam verificarea listelor de cantitati si suplimentarea/renuntarea anumitor cantitati de lucrari:

Este necesara revizuirea listei de cantitati pentru urmatoarele lucrari:

- confectionia metalica;
- beton c8/10;
- beton c20/25;

Avand in vedere cele mentionate mai sus cat si termenul de executie scurt, solicitam proiectantului solutionarea cat mai urgenta a problemelor constatate, prin emiterea unei dispozitii de santier.

Constructor: S.C. ZMC TRADING S.R.L.



Diriginte de santier: Mironescu Florin





MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

CONTRACT DE FINANȚARE

Nr. C3I1A0122000153

Pentru proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR CU APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA DRAGALINA JUDEȚUL CĂLARĂȘI”, cod proiect C3I1A0122000153

**finanțat prin
Planul Național de Redresare și Reziliență**

Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A

Pilonul 1. Tranziția Verde

Componenta C3: Managementul Deșeurilor

Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune

Subinvestiția I1.a ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”



Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
- Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);
- Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
- Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
- Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României;
- Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR și semnarea acestuia de către ministrul finanțelor;
- Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri



externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârile Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate;
- Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2367/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A pentru subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, Investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune”, Componenta 3. Managementul deșeurilor („Ghid specific”);
- Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1541/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiții necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor municipale din România;
- Manualului de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu orice alte prevederi comunitare și naționale incidente, denumite în continuare „Legea aplicabilă”;

Părțile:

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, denumit în continuare MMAP, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, e-mail: cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul Barna TÁNCZOS, ministru,

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ DRAGALINA, în calitate de **beneficiar**, având sediul principal înregistrat în localitatea DRAGALINA, strada General Ion Dragalina, nr. 46, județul CALARAȘI, cod poștal 917080, telefon: 0744367751, fax: 0242708074 e-mail: pdragalina@yahoo.com, cod de înregistrare fiscală 4445389, reprezentat legal de domnul Marian Gabriel STANCIU, primar,



au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare, în următoarele condiții:

Precizări prealabile:

- (1) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
 - (c) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât și persoane juridice.
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.
- (4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și comunitare incidente.
- (5) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract, pe de o parte și cele ale legislației incidente, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.
- (6) Beneficiarul nu va putea invoca necunoașterea dispozițiilor legale care reglementează prezentul Contract de finanțare.
- (7) Termenii, expresiile și acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în conformitate cu prevederile legislației incidente.

Art. 1. Obiectul contractului de finanțare

- (1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Planului național de redresare și reziliență, în vederea implementării **proiectului ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR CU APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA DRAGALINA JUDEȚUL CĂLĂRAȘI**, cod proiect: C311A0122000153, denumit în continuare Proiect, încheiat pe durata stabilită la art. 2 și în conformitate cu Ghidul specific și obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.
- (3) Bugetul proiectului din cererea de finanțare rezultat ca urmare a verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție, devine Anexă la prezentul contract.



- (4) Prezentul Contract este încheiat sub condiția rezolutorie a aprobării creditelor de angajament și bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situația supracontractării).

Art. 2 Durata contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a Proiectului

- (1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni dar fără a depăși data de **30.09.2024**
- (3) Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului.
- (4) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la alin. (2), Beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.
- (5) Perioada de durabilitate a Proiectului este de minimum 5 (cinci) ani de la efectuarea plății finale în cadrul apelului, astfel cum este prevăzută în Legea aplicabilă.
- (6) Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a schemei de ajutor de stat aplicabilă aferentă apelului de proiecte, după caz.

Art. 3 Valoarea contractului de finanțare

- (1) Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de **3.787.756,82 lei**, echivalentul a **769.947,52 euro**, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de **719.673,80 lei**.
- (2) Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP.
- (3) Plățile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului și în urma verificării de către MMAP a eligibilității acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.
- (4) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește peste valoarea convenită prin prezentul Contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (5) Orice modificare a contractului de finanțare, agreată de părți, nu poate conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile a Proiectului.
- (6) Beneficiarului i se acordă finanțarea în termenii și condițiile stabilite prin acordul de voință al părților, care este constituit în prezentul contract de finanțare și anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.
- (7) Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia și cu legislația națională și comunitară incidentă.

Art. 4 Eligibilitatea cheltuielilor



- (1) Cheltuielile aferente investițiilor sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - a. Legislația europeană și națională aplicabilă;
 - b. Instrucțiunile MIPE;
 - c. Ghidul specific;
 - d. Prevederile prezentului contract de finanțare și anexele la acesta.
- (2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de finanțare, să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare și să fie în conformitate cu Ghidul specific.
- (3) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
- (4) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum și a termenelor limită stabilite în calendarul activităților din cererea de finanțare.
- (5) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă, acestea fiind considerate cheltuieli neeligibile.
- (6) Nedetectarea de către MMAP a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acestora de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile acele cheltuieli efectuate cu nerespectarea prevederilor legale incidente și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.

Art. 5 Indicatorii proiectului

- (1) Indicatorii de Proiect sunt:
 - Centre de colectare cu aport voluntar înființate și operaționale;
 - Cantitatea de deșeuri colectate separat, exprimată în tone/an pentru fiecare centru cu aport voluntar;
 - Rata de reciclare exprimată în procent din deșeurile colectate separat pentru fiecare centru cu aport voluntar.
- (2) Beneficiarul are obligația să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceștia sunt prevăzuți în Cererea de finanțare, parte integrantă a prezentului contract.
- (3) Beneficiarul are obligația de a furniza MMAP, în termenele solicitate de acesta, orice informații și documente justificative necesare și relevante privind acești indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor.

Art. 6 Transferul sumelor

- (1) Finanțarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021.
- (2) Beneficiarul este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer către MMAP pentru plățile care urmează a fi efectuate pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, cu excepția cazului în care plățile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit MMAP în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la aprobarea contractului de finanțare.



- (3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer însoțite de documente justificative, MMAP va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
- (4) Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează în condițiile și pe baza documentației justificative, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.
- (5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către ordonatorul principal de credite, MMAP va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.
- (6) În ziua următoare virării, MMAP transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor acceptate la plată.
- (7) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 45 (patruzeci și cinci) de zile.
- (8) În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul MMAP cu această destinație, MMAP înștiințează beneficiarul contractului de finanțare cu privire la această situație și procesul de plată se va suspenda până când conturile MMAP sunt alimentate cu sumele aferente cererilor de transfer. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, fără a se depăși perioada de finalizare a Planului național de redresare și reziliență.

Art. 7 Drepturile și obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile MMAP:

- (1) are obligația de a efectua transferul fondurilor în conformitate cu prevederile articolului 6 din prezentul Contract;
- (2) are obligația de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra procesului de implementare a Proiectului, formulate de MIPE, Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă;
- (3) are obligația de a răspunde în scris conform competențelor legale, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului;
- (4) are dreptul de a monitoriza, din punct de vedere tehnic și financiar, implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia și prevenirii neregulilor;
- (5) are dreptul să emită instrucțiuni, oricând, pe toată durata perioadei de implementare a proiectului, în vederea executării prezentului contract de finanțare, care au caracter obligatoriu pentru Beneficiar;
- (6) are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel național prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- (7) are dreptul de a solicita Beneficiarului rapoarte de progres trimestriale/semestriale sau



- ori de câte ori se impune, precum și orice alte documente privind implementarea proiectului;
- (8) are dreptul să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și să întreprindă orice acțiune legală pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor incluse în cadrul PNRR;
 - (9) are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de constatare a dublei finanțări, respectiv, activitatea de stabilire și recuperare a creanțelor bugetare, în relația cu beneficiarii săi, în conformitate cu dispozițiile legale incidente;
 - (10) are obligația de a suspenda plata tuturor sumelor solicitate de Beneficiar aferente operațiunilor pentru care a fost formulată o neregulă gravă, și dacă s-a dispus trimiterea în judecată, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată;
 - (11) are dreptul de a lua măsuri privind suspendarea plăților către Beneficiar în cazul depistării unei suspiciuni de fraudă;
 - (12) are dreptul de a emite decizie de suspendare a Contractului ca urmare a Deciziei CE de dezangajare a fondurilor aferente acordurilor de finanțare încheiate cu România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
 - (13) are dreptul de a recupera de la beneficiari sumele aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți, cu aplicarea prevederilor contractului de finanțare și în conformitate cu dispozițiile legale incidente;
 - (14) are obligația de a recupera creanțele rezultate în urma constatării unui conflict de interese/ dublă finanțare la beneficiari sau creanțe de altă natură, stabilite prin titlurile de creanță emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare și stabilire a creanțelor bugetare rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanțare;
 - (15) are obligația de a emite pe numele beneficiarilor o decizie de reziliere a contractului de finanțare conform prevederilor acestuia și de a individualiza sumele de restituit exprimate în moneda națională. În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu de creanță;
 - (16) are dreptul de a verifica furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecti, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;
 - (17) are dreptul de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziție realizate de beneficiari, în conformitate cu legislația aplicabilă, de a autoriza cererile de transfer și de a efectua plățile către beneficiari/parteneri, în cadrul contractului de finanțare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;
 - (18) are dreptul de a evalua și controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate și respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor europene, precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență;



- (19) monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală al PNRR; MMAP va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale/parțiale a PNRR prin intermediul mijloacelor publice de informare.

B. Drepturile și obligațiile beneficiarului:

- (1) are obligația să utilizeze eficient, efectiv și transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului Contract de finanțare, să utilizeze finanțarea exclusiv cu respectarea termenilor și condițiilor Contractului de finanțare;
- (2) are obligația de a prezenta, după semnarea contractului, în termen de:
 - a. cel mult 3 luni de la semnare: Studiul de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite și avizate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare;
 - b. cel mult 6 luni de la semnare: Proiectul tehnic;
 - c. cel mult 6 luni de la semnare: Autorizația de construire.
- (3) are obligația să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare, ale legislației naționale și comunitare incidente, fiind răspunzător de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului și pentru obținerea rezultatelor prevăzute în cadrul acestuia. În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine exclusiv Beneficiarului;
- (4) are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise MMAP/MIPE pe toată durata de implementare și durabilitate a proiectului, și de a utiliza formularele elaborate în scopul implementării proiectului;
- (5) are obligația să furnizeze MMAP orice documente, informații și clarificări privind îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune;
- (6) are obligația de a respecta toate condițiile stabilite prin Ghidul specific, precum și pe cele asumate prin cererea de finanțare, în caz contrar MMAP are dreptul de a aplica sancțiunile corespunzătoare;
- (7) are obligația de a întocmi și a transmite către MMAP cererile de transfer, precum și documentele justificative aferente, spre a fi verificate de MMAP în vederea efectuării plății;
- (8) are obligația de a depune la MMAP, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la semnarea Contractului, o cerere de transfer distinctă, care să conțină plățile care au fost efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, dar nu mai devreme de 1 februarie 2020, dacă este cazul;
- (9) are obligația să țină o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte;
- (10) are obligația de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, formularul „Notificare cu privire la reconcilierea contabilă”, din care să rezulte sumele primite de la MMAP în conformitate cu prezentul contract de finanțare;
- (11) fiecare cerere de transfer transmisă către MMAP trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;
- (12) are obligația de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de



- câte ori este cazul, conform instrucțiunilor emise de MMAP;
- (13) are obligația de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea activităților aferente Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris de către MMAP, inclusiv situația plăților efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, precum și orice alte documente privind implementarea proiectului;
 - (14) are obligația de a solicita, în scris, punctul de vedere al MMAP, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului;
 - (15) se asigură că în contractele încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de MMAP sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, după caz;
 - (16) are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe);
 - (17) are obligația de a asigura și a menține o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor și beneficiarilor reali, precum și de a menține securitatea datelor utilizate în exercitarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare;
 - (18) are obligația de a colecta datele și informațiile privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiari reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecti, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;
 - (19) are obligația înscrierii tuturor informațiilor colectate în sistemul informativ e_SMC, anterior semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, conform Instrucțiunilor emise de MIPE/MMAP și a manualelor de utilizare a aplicației;
 - (20) are obligația să respecte în toate etapele de implementare a proiectului, precum și pe durata întregului ciclu de viață a investiției, principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852;
 - (21) are obligația de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control și audit, inclusiv coordonatorului național, în limitele competențelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceștia, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract. În acest sens pune la dispoziția acestora toate documentele și informațiile solicitate privind proiectul și contractul de finanțare și întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare derulate de autoritățile de audit sau de control;
 - (22) are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de asistență/monitorizare/verificare/control/audit;
 - (23) are obligația de a menține evidențele și documentele justificative, inclusiv datele statistice și alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații, cu respectarea obligațiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce respectivele



- investigații au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conform cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;
- (24) are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanțare, atât în format fizic, cât și în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze MMAP cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări.
 - (25) are obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanțării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă. Beneficiarul are obligația păstrării evidenței informațiilor despre fondurile obținute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri;
 - (26) are obligația păstrării evidenței informațiilor/datelor și documentelor despre ajutoarele de stat primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 și 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 - (27) are obligația de a restitui MMAP orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite, în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;
 - (28) are obligația să notifice MMAP asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente Proiectului;
 - (29) are obligația să informeze MMAP despre orice situație care poate determina rezilierea și/sau întârzierea executării prezentului contract de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca MMAP să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare;
 - (30) are obligația de a respecta prevederile contractului de finanțare în ceea ce privește informarea și promovarea Proiectului și va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus încă cel puțin 5 ani de la închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea pentru proiect;
 - (31) beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. MMAP va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare;



- (32) beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și comunitare, precum și pentru întocmirea de situații și statistici;
- (33) în cazul unei defecțiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenței unei conexiuni de date stabilă, Beneficiarul va prezenta informațiile solicitate în format scriptic, urmând a încărca documentele respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce sistemul informatic este funcțional;
- (34) în perioada de durabilitate beneficiarul finanțării din PNRR se obligă:
 - a) să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);
 - b) să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al investiției componentă a proiectului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
 - c) să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare ale investiției.
- (35) are obligația de a informa MMAP în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării MMAP:
 - a. schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - b. schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - c. înlocuirea reprezentantului legal;
 - d. înlocuirea partenerilor și/sau diminuarea/creșterea numărului de parteneri din acordul de parteneriat, dacă este cazul;
 - e. alte situații temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului prin Act Adițional (ex: schimbarea cărții de identitate);
- (36) are obligația de a respecta criteriile de eligibilitate stabilite prin ghidul specific, după caz, la momentul contractării, implementării, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta.

Art. 8 Angajamente comune ale părților

Părțile se angajează:

- (1) Să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare și cu protecția intereselor financiare ale U.E., în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale în vigoare, precum și în conformitate Instrucțiunile MMAP/ MIPE.
- (2) Să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal.
- (3) Să țină o evidență strictă și să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența și documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului,



asa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.

Art. 9 Modificarea, completarea și suspendarea contractului de finanțare

- (1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin una din următoarele modalități:
 - a) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conținutului prezentului contract, inclusiv în situația în care, pe parcursul derulării acestuia intervin modificări/revizuri ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
 - b) prin acordul de voință al părților realizat prin Act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alineatele (2) - (4) ale prezentului articol;
- (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), MMAP are dreptul de a modifica/completa, prin Notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul de finanțare:
 - a) Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
 - b) Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
 - c) Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative.
 - d) Anexa V: Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități.
- (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), Beneficiarul are dreptul de a opera următoarele modificări, prin notificare, fără acordul MMAP:
 - a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - c) înlocuirea reprezentantului legal;
 - d) înlocuirea partenerilor și/sau diminuarea/creșterea numărului de parteneri din acordul de parteneriat, dacă este cazul;
 - e) alte situații temeinic justificate (care nu fac obiectul amendării Contractului prin act adițional (ex: schimbarea cărții de identitate).
- (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), Beneficiarul poate opera următoarele modificări/completări ale contractului de finanțare, prin Notificare, cu acordul MMAP:
 - a) modificări privind perioada de implementare a proiectului, cu respectarea termenelor limită stabilite prin Ghidul specific, care nu pot fi depășite;
 - b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare), cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul specific, după caz, prin respectarea tratamentului egal, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele de mai sus, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - c) modificări intervenite în bugetul proiectului în situația în care acestea determină majorarea sau micșorarea valorii neeligibile, respectiv micșorarea valorii eligibile aprobate
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de



acordare a finanțării, fiind susținut prin justificări temeinice cu privire la conservarea scopului și obiectivelor proiectului și a sustenabilității sale financiare.

- (7) Prin excepție de la alin. (5) și (6), în cazurile în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, modificările respective intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (8) Contractul poate fi suspendat în următoarele cazuri:
 - a) de către MMAP/Beneficiar, în caz de forță majoră;
 - b) în condițiile art. 6 alin. (8);
 - c) alte situații expres prevăzute de lege.

Art. 10 Contractarea și cesiunea

Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Art. 11 Conflict de interese

Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene incidente, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

Art. 12 Monitorizarea, controlul și raportarea

- (1) Monitorizarea și controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, legalitatea, regularitatea și conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de Beneficiar sunt realizate de către MMAP, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, precum și de celelalte structuri cu atribuții de control/verificare/audit în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.
- (2) Monitorizarea va fi efectuată și după implementare, în perioada de durabilitate.
- (3) Verificările au în vedere achizițiile efectuate în cadrul Proiectului, precum și aspecte administrative, financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului, iar verificarea cheltuielilor declarate se poate realiza inclusiv prin aplicarea metodelor de eșantionare.
- (4) MMAP se asigură că în sistemul de management și control, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, este verificată de către beneficiar existența datelor privind beneficiarul real înscrise la ONRC.
- (5) MMAP analizează progresul implementării Proiectului prin:
 - a) verificare documentară: rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;
 - b) verificarea datelor introduse de Beneficiar în sistemul informatic al PNRR;
 - c) vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarul proiectului, atât în perioada de implementare, cât și post-implementare.



- (6) Beneficiarul transmite rapoarte de progres trimestrial, precum și ori de câte ori se vor solicita în scris de MMAP. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării procesului de implementare a proiectului, precum și probleme întâmpinate pe parcursul derulării.
- (7) Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații:
 - a) Raportarea progresului înregistrat în desfășurarea procedurilor de achiziții publice aferente proiectului (contracte de achiziție publică în desfășurare, finalizate și planificate);
 - b) Raportare cu privire la îndeplinirea obligațiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;
 - c) Raportare cu privire la progresul fizic al investiției;
 - d) Probleme și dificultăți întâmpinate și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare;
 - e) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari considerați relevanți de către beneficiar pentru monitorizarea și evaluarea implementării Proiectului.
- (8) MMAP verifică Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
 - a) colectării, revizuirii și verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;
 - b) analizării gradului de atingere a țintelor/jaloanelor;
 - c) analizării evoluției implementării Proiectului, raportat la graficul de activități stabilit prin contract, bugetul Proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
 - d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării Proiectului.
- (9) Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau financiar înregistrat, cu respectarea instrucțiunilor emise de MMAP.
- (10) Conținutul, incidența, forma rapoartelor menționate se pot schimba pe parcursul derulării Contractului, din inițiativa MMAP sau a organismelor abilitate în acest sens, Beneficiarul fiind obligat să respecte noua formă a acestor documente, precum și noile reguli/cerințe/instrucțiuni.
- (11) Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.
- (12) MMAP poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
- (13) Beneficiarul are obligația să raporteze MMAP până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor.
- (14) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic toate documentele achiziției, în format pdf sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz.
- (15) Verificarea procedurilor de achiziție realizate în cadrul Proiectului se realizează ex-post. După finalizarea procedurii de atribuire conform legislației naționale în domeniul achizițiilor publice și semnarea contractului de achiziție, beneficiarul are obligația să trimită toată documentația procesului de achiziție către MMAP, în situația în care acestea sunt solicitate de către MMAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.
- (16) MMAP poate realiza verificarea documentațiilor aferente achizițiilor derulate de Beneficiar și pe teren, la sediul Beneficiarului și/sau la oricare din locurile de implementare a Proiectului, caz în care Beneficiarul și/sau partenerii de proiect au obligația de a facilita operațiunea de control și de a pune la dispoziția reprezentanților coordonatorului de reforme și/sau investiții toate documentele și informațiile solicitate de aceștia.



- (17) MMAP poate efectua vizite de monitorizare/verificare la fața locului, la sediul Beneficiarului și/sau al partenerilor de proiect, precum și la oricare din locațiile Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate a prezentului Contract.
- a) Beneficiarul și/sau partenerii de proiect au obligația de a permite accesul reprezentanților MMAP la sediile lor sau la oricare din locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziția acestora toate datele și documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, precum și de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea activității de verificare în bune condiții.
 - b) Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul și/sau partenerii de proiect sunt obligați să informeze MMAP cu privire la locul arhivării documentelor și de a asigura reprezentanților MMAP accesul neîngrădit la documente în locul respectiv.
 - c) În urma derulării vizitei la fața locului, reprezentanți MMAP întocmesc un proces-verbal al vizitei ce va fi adus la cunoștința Beneficiarului.
 - d) Beneficiarul are obligația de a informa MMAP,, la termenele stabilite de acesta din urmă, asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu ocazia vizitelor la fața locului.
- (18) MMAP urmărește stadiul îndeplinirii cerințelor privind durabilitatea proiectului, conform contractului de finanțare prin:
- a) Verificarea documentelor aferente îndeplinirii cerințelor privind durabilitatea proiectului și corectitudinea datelor și informațiilor din rapoartele de durabilitate elaborate și transmise de către beneficiar/încărcate de către beneficiar în Sistemul informatic de management al PNRR e-SMC și pe baza datelor primite de la beneficiar.
 - b) Vizite de monitorizare la fața locului. Scopul vizitei este de a verifica la fața locului îndeplinirea cerințelor privind durabilitatea proiectului și acuratețea/corelarea datelor înscrise în rapoartele de durabilitate, precum și de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarul.

Art. 13 Recuperarea finanțării

- (1) Termenii de „neregulă” și „neregulă gravă” au înțelesul dat de Legea aplicabilă.
- (2) Părțile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave și a dublei finanțări, precum și a neregulilor în aplicarea procedurilor de achiziție publică, în conformitate cu legislația incidentă.
- (3) În situația identificării unei nereguli, MMAP va întreprinde toate demersurile necesare pentru constatarea neregulii și stabilirea creanțelor bugetare, precum și orice alte măsuri, în conformitate cu legislația națională și comunitară.
- (4) Sumele transferate care nu sunt eligibile, în cazurile de dublă finanțare, respectiv în cele de stabilire a unei nereguli precum și sumele transferate care nu sunt eligibile din orice alt motiv se restituie în termenele și condițiile prevăzute prin actele administrative/hotărârile judecătorești care le individualizează. Se vor recupera inclusiv sumele ce reprezintă accesoriile aferente rezultate din plata cu întârziere a titlurilor de creanță, calculate conform prevederilor legale.



- (5) Dacă prin legislație nu se prevede altfel, Beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare plății contravalorii neregulilor, inclusiv accesoriile aferente, ca urmare a imposibilității recuperării, dar și sumele aferente deciziilor de recuperare comunicate de către CE pentru neregulile grave constatate ori pentru neîndeplinirea țințelor/jaloanelor, potrivit gradului de nerealizare, după caz, prin raportare la obligațiile ce revin fiecărei părți.
- (6) După caz, pentru proiectele finanțate prin scheme de ajutor se vor calcula accesoriile aferente în condițiile prevederilor legale privind ajutoarele acordate.
- (7) Beneficiarul are obligația de a restitui orice sumă stabilită conform alin. (5), inclusiv dobânzile acumulate sumelor de restituit.
- (8) În cazul în care Beneficiarul nu restituie sumele puse în sarcina sa în termenul prevăzut prin actele de individualizare, acesta datorează accesoriile aferente, calculate conform prevederilor legale.

Art. 14 Răspunderea părților

- (1) Nici una dintre părți nu este și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentului contract și/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
- (2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere și/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.
- (3) În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării unei reforme sau investiții, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii.

Art. 15 Forța majoră și cazul fortuit

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data



- comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.
 - (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
 - (6) Executarea contractului este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
 - (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanțare.
 - (8) Cazul fortuit așa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părților semnatare ale prezentului contract.

Art. 16 Încetarea contractului de finanțare

- (1) Prezentul contract de finanțare încetează:
 - a. la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor, precum și a sustenabilității investiției;
 - b. prin acordul de voință al părților în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea integrală a finanțării acordate prin individualizarea sumelor ce se vor recupera în moneda națională, după caz;
 - c. prin reziliere în condițiile art. 36 din O.U.G. nr. 124/2021 ori a prevederilor prezentului contract;
 - d. din orice alte cauze prevăzute de lege.
- (2) MMAP poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalități și fără punerea în întârziere a celeilalte părți, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:
 - a. dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 10;
 - b. în cazul în care ulterior încheierii contractului, se constată că Beneficiarul nu a îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare sau la data semnării contractului de finanțare;
 - c. dacă indicatorii Proiectului, așa cum au fost menționați în cererea de finanțare, nu au fost îndepliniți, cu efecte depline asupra rezultatului Proiectului;
 - d. dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul dublei finanțări și întreaga finanțare acordată este afectată;
 - e. în cazul nerespectării obligației prevăzută la art. 7, litera B alin. (2);
 - f. în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant Harm”).

Art.17 Soluționarea litigiilor



- (1) Părțile trebuie să acționeze cu bună credință și să depună toate diligențele necesare în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controversă sau neînțelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanțare.
- (2) În cazul în care părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 18 Corespondența între părți

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare, inclusiv orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislației naționale și/sau europene incidente și/sau a Instrucțiunilor MIPE/MMAP. În cazul în care legislația sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.
- (2) MMAP poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.
- (3) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face la următoarele adrese:
 - **Pentru UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA DRAGALINA:** localitatea Dragalina, strada General Ion Dragalina, nr. 46, județul Calarași, cod poștal 917080, telefon: 0744367751, fax: 0242708074, e-mail: pdragalina@yahoo.com
 - **Pentru MMAP:** București, Calea Plevnei nr. 139, cod poștal 060011, sector 6, telefon: 0725 978009, e-mail: dgpnrr@mmediu.ro

Art.19 Legea aplicabilă

Contractul de finanțare se interpretează și este guvernat de legea română.

Art. 20 Transparență

Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului național, denumirea coordonatorului de reforme și/sau investiții, denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali, precum plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.

Art. 21 Publicarea datelor

Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să asigure vizibilitatea rezultatelor.



Art. 22 Confidențialitate

- (1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informațiilor documentelor necesare desfășurării activităților de audit/control de către instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații suspuse unor astfel de rigori de conduită .
- (2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
 - a. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens,
 - b. oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Art. 23 Protecția datelor cu caracter personal

- (1) Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, implementării proiectului, precum și în scop statistic.
- (2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.
- (3) Părțile contractante vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe.
- (4) Părțile contractante vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.
- (5) Părțile contractante se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 679/2016.
- (6) Părțile contractante, prin reprezentanții desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din prezentul Contract și actele adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al acestora, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare conform art. 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum și a consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP.

Art. 24 Măsurile de informare și publicitate



- (1) MMAP este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul național al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene incidente.
- (2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art. 25 Anexele contractului

Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract și constituie parte integrantă la prezentul contract de finanțare, având aceeași forță juridică:

- Anexa I: Cererea de finanțare;
- Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
- Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
- Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative.
- Anexa V: Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități.

Art. 26 Dispoziții finale

Prezentul contract de finanțare a fost încheiat într-un exemplar, semnat cu semnătură electronică.

**Pentru Ministrul Mediului, Apelor și
Pădurilor semnează**

**Secretar de stat,
Lóránd Árpád FÜLÖP**

U.A.T. DRAGALINA

**Marian Gabriel STANCIU
Primar**



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Avizat MMAP:

Control Financiar Preventiv Delegat

Control Financiar Preventiv propriu

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență

George TURTOI, Director general

Serviciul Contabilitate și Plăți

Gabriela Murgoci, Șef serviciu

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență

Biroul Juridic și Soluționare Contestații

Laura DOBRE, Șef birou

Consilier Juridic,

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență

Direcția Programare, Evaluare și Contractare

Ionuț ZLOTA, Director

Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență

Serviciul Contractare

Camelia Laura COSTENCU, Șef serviciu

Întocmit: Olga Luminița MIȘ, Consilier