

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici si a Devizului General - faza PT pentru cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții „Extindere Școala Alexandru Odobescu din Comuna Chiajna cu un Corp cu destinație GRADINIȚĂ – P+1E, Comuna Chiajna, județul Ilfov”

Avand in vedere:

- Prevederile HCL nr. 9 din 14.02.2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții „Extindere Școala Alexandru Odobescu din Comuna Chiajna cu un Corp cu destinație GRADINIȚĂ – P+1E, Comuna Chiajna, județul Ilfov”
- Prevederile art. 7 alin 6) din H.G. nr. 907/2016 „În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare”;
- Listele de cantități suplimentare elaborate de către **SC ROLIDO PRODINVEST INTERNATIONAL SRL** în calitate de proiectant al obiectivului de investiții

Urmare a celor de mai sus, rezulta necesitatea actualizării valorii investiției, aprobarea devizului general si a noilor indicatorilor tehnico – economici.

Comparativ cu valorile aprobate prin HCL nr. 9/14.02.2024, rezulta o crestere a cheltuielilor investiției, dupa cum urmeaza:

Valoare totala investitie – 5.700.150,00 Lei exclusiv TVA din care C+M 3.445.000,00 Lei exclusiv TVA, aprobata prin H.C.L 9/14.02.2024.

Valoare totala actualizata supusa aprobarii - 7,595,456.78 exclusiv TVA din care C+M 4,755,245.42 Lei exclusiv TVA.

Față de cele arătate mai sus, va rugam să supuneti spre dezbatere și aprobare Consiliului Local, actualizarea valorii investiției faza PT, aprobarea devizului general la faza PT si a noilor indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extindere Școala Alexandru Odobescu din Comuna Chiajna cu un Corp cu destinație GRADINIȚĂ – P+1E, Comuna Chiajna, județul Ilfov”.

Compartiment Achizitii Publice
Alexandrescu Daniela