




PLAN ACȚIUNE

pentru implementarea investițiilor propuse prin P.U.Z. **ELABORARE P.U.Z. PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI IN ZONA L3A**, strada Costache Negruzzi nr. 22, Municipiul Alba Iulia, județul ALBA, nr. CF. CF 93765, (80819, 80820, 80824 si 8870), beneficiar: CLAMBA DRAGOS

Nr. Crt.	OPERAȚIUNI	TERMENE DE IMPLEMENTARE		
		Evaluarea estimativă a costurilor (lei)	Responsabilul finanțării	Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada maxim preconizată) - echivalentul valabilității documentațiilor de urbanism
1	Realizarea lucrărilor de construcții pentru imobilele propuse prin documentația de urbanism, amenajărilor exterioare (CF 93765) - Obținere Autorizație de construire	25 000	CLAMBA DRAGOS	3 luni calendaristice
2	-Execuție lucrări pentru care s-a obținut autorizația de construire, pentru imobilele propuse prin documentația de urbanism(CF 93765)	800 000	CLAMBA DRAGOS	36 luni calendaristice
3	Operațiuni Notariale - dezmembrări/ alipiri terenuri pentru realizarea parcelarii (CF 80819, 80820, 80824 si 88702-se pot realiza simultan cu punctele 1 si 2.) conform PUZ, în vederea obținerii autorizațiilor de construire	9 000	PAROHIA EVANGHELICA C.A. CU SEDIU IN ALBA IULIA, SOCIETATEA DE AJUTOARE DIAKONIA, CLAMBA NICOLAE GHEORGHE, CLAMBA RODICA	3 luni calendaristice
	Recepția la imobilele propuse			2 luni calendaristice
	TOTAL	834 000		41 luni calendaristice

DEZVOLTATOR/ INIȚIATOR: CLAMBA DRAGOS

Întocmit, Proiectant: SC CONCEPT ARK TECH SRL



INIȚIATOR,
PRIMAR
PLEȘA GABRIEL CODRU

ALBA IULIA _____.____.2025

AVIZEAZA,
SECRETAR GENERAL
MARCEL JELER