

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA VORONA

Nr. 4731 din 11.08.2021



Aprob
Primar

Prof. Stefan Aurel

REFERAT

privind indicatorii tehnico-economici -suplimentare valoare
Contract de lucrari nr.2715 din 11.03.2020 reprezentand avarii la lucrarile
executate de antreprenorul intrat in insolventa SC Tehnic ASSIST la investitia
Sistem de alimentare cu apa a comunelor Vorona si Tudora

Executia lucrarilor la Investitia „Sistem de alimentare cu apa a comunelor Vorona si Tudora “ au fost incepute din anul 2008, prin licitatie de catre SC Tehnic Assist “ Botosani. Asa cum se stie, aceasta investitie a avut etape in care au fost sistate lucrarile fie din lipsa de fonduri de la bugetul de stat fie din motive care nu au depins de noi ci de societatea castigatoare a contractului.

In anul 2019 societatea SC Tehnic Assist intra in insolventa si prin adresa nr.4618 din 22.02.2019 respectiv adresa nr 5655 din 07.03.2019 Administratorul judiciar transmite notificare prin care **Denunta** contractul de lucrari nr. 1970/2008 incheiat cu Tehnic Assist .

Astfel aceasta investitie a ramas din 2019 fara constructor si lucrari nu s-au mai executat pana in anul 2020.

In anul 2020 a fost scos la licitatie Restul de executat la aceasta investitie iar prin Contractul de lucrari nr.2715 din 11.03.2020 cu SC Cordep SRL am deblocat lucrarile, urmand a se executa restul de lucrari si a se pune in functiune tot sistemul de alimentare cu apa.

Incepand cu luna martie anul curent, dupa executarea contractului susmentionat in proportie de 95%, s-au inceput probele tehnologice de verificare la presiune cu apa a conductelor montate de catre SC Tehnic Assist” primul constructor, cat si de societatea SC Cordep SRL .

In urma inceperii probelor tehnologice au inceput sa apara avarii, pe care le prezentam in **Nota de constatare** anexata la prezentul referat.

Pentru a putea pune in functiune intregul sistem de alimentare cu apa, am fost nevoiti de a remedia aceste defectiuni , care au dus la aparitia de lucrari si costuri suplimentare la contractul incheiat cu societatea Cordep.

Fata de cele aratate mai sus propunem Consiliului Local Vorona sa aprobe – indicatorii tehnico-economici -suplimentare valoare Contract de lucrari nr.2715 din 11.03.2020 reprezentand avarii.

Timofte Daniela-consilier
Urbanism si Amenajarea Teritoriului