

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI
CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI-REST DE EXECUTAT AFERENTE
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: "SISTEM DE ALIMENTARE CU APA A
COMUNELOR VORONA SI TUDORA , JUDEȚUL BOTOȘANI "**

BENEFICIARI : COMUNA VORONA SI COMUNA TUDORA JUDEȚUL BOTOȘANI;

AMPLASAMENT : INTRAVILANUL ȘI EXTRAVILANUL, COMUNELOR VORONA SI TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI;

ANTREPRENOR : Asocierea SC CORDEP SRL & SC SIGM HOME PROJECT SRL

CONTRACT : 2715/11.03.2020

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai
CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI-REST DE EXECUTAT**

**Valoare totală a lucrărilor – rest de executat la data semnării
contractului:**

LUCRARI DE EXECUTIE =4.896.477,60 lei compusa din :

Cap. deviz	Denumire	Suma (lei)	Obs
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	Lucrari cuprinse in valoarea cap 4.1
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
4.1	Constructii si instalatii	4.309.660,19	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	Lucrari cuprinse in valoarea cap 4.3
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	525.395,50	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	8695,34	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	Panouri publicitare cuprinse in valoarea cap 4.1
6.2	Probe tehnologice si teste	52.726,57	Pentru proiectul integral
TOTAL	LUCRARI DE EXECUTIE +PROBE	4.896.477,60	

Cap. deviz	Denumire	Suma (lei)	Obs
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor pentru punerea in functiune a obiectivului	8.231,61	Inclusiv pentru actualizarea avizelor expirate.
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10.897,04	Inclusiv a modificarilor din Dispozitiile de santier
3.5.6	Proiect tehnic- detalii de executie	0,00	Servicii cuprinse in Cap 3.8.1.
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	50.943,75	Include cap 3.5.6 si verificarea lucrarilor aferente intregului proiect- inclusiv probe si teste.
3.8.1.1	-pe perioada de executie a lucrarilor	46.584,94	
3.8.1.2	-pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii .	4.358,81	
TOTAL	PROIECTARE	70.072,4	
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>PROIECTARE + LUCRARI DE EXECUTIE +PROBE</u>	<u>4.966.550,00</u>	

PRETURILE NU CONTIN T.V.A.

VALOARE TOTALA CU TVA = 5.910.194,50 LEI

Lucrari suplimentare:

Urmare a faptului ca antreprenorul a avut ca obligatie punerea in functiune a sistemului de alimentare ce au privit si lucrarile executate de antreprenorul precedent, la probele tehnologice s-au constatat o serie de deficiente care faceau imposibila continuarea probelor , si care au presupus o serie de lucrari suplimentare fata de contractual initial , identificate in principal la obiectul Aductiune –distributie principal in valoare totala de 313.317,78 lei fara TVA , conform Listelor de cantitati constatate .

In acest sens, pentru finalizarea lucrarilor la acest proiect se face necesar suplimentarea contractului de executie lucrari cu suma de 313.317,78 lei fara TVA, respectiv 372.848,16 lei cu TVA.

Astfel ca se propune modificarea structurii contractului de executie lucrari ce implica si incheierea unui act additional la Contractul de executie lucrari prin suplimentarea acestuia , avand forma finala in urmatoarea structura:

LUCRARI DE EXECUTIE = 5.193.115,24 lei compusa din :

Cap. deviz	Denumire	Suma (lei)	Obs
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	Lucrari cuprinse in valoarea cap 4.1
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
4.1	Constructii si instalatii	4.105.443,41	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	Lucrari cuprinse in valoarea cap 4.3
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (include si montajul)	712.932,14	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	8695,34	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	Panouri publicitare cuprinse in valoarea cap 4.1
6.2	Probe tehnologice , Remedieri si teste	52.726,57+313.317,78= 366.044,35	Pentru proiectul integral
TOTAL	LUCRARI DE EXECUTIE +PROBE	5.193.115,24	

Cap. deviz	Denumire	Suma (lei)	Obs
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor /autorizatiilor pentru punerea in functiune a obiectivului	8.231,61	Inclusiv pentru actualizarea avizelor expirate.

3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10.897,04	Inclusiv a modificarilor din Dispozitiile de santier
3.5.6	Proiect tehnic- detalii de executie	0,00	Servicii cuprinse in Cap 3.8.1.
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	50.943,75	Include cap 3.5.6 si verificarea lucrarilor aferente intregului proiect- inclusiv probe si teste.
3.8.1.1	-pe perioada de executie a lucrarilor	46.584,94	
3.8.1.2	-pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii .	4.358,81	
TOTAL	PROIECTARE	70.072,4	
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>PROIECTARE + LUCRARI DE EXECUTIE +PROBE</u>	<u>5.263.187,64</u>	

PRETURILE NU CONTIN T.V.A.

VALOARE TOTALA CU TVA = 6.263.193.29 LEI

Devizul general al contractului de executie sa va modifica conform Anexei- Deviz general rezultat in urma PTH – pentru restul de executat si a Dispozitiilor de santier intocmite pe parcursul executiei lucrarilor.

Capacități TOTALE ale proiectului :

- Lungime totala = **116200 ml +700 ml schimbare de traseu din care ;**
- Lungime traseu Aductiune de apa = **27600 +700 ml suplimentar ml**
- Lungime traseu distributie = **88600 ml din care:**
 - distributie comuna VORONA = 60300 ml
 - distributie comuna TUDORA = 28300 ml

Capacități ale proiectului pentru RESTUL DE EXECUTAT:

- 1.STATIE POMPARE BUCECEA =1 BUC ,
- 2.STATIE POMPARE ICUSENI = 1 BUC ,
- 3.REMEDIERI – REZERVOARE- 2 MEMBRANE ;
- 4.CAMINE ECHIPATE CU VANE =53 BUC
- 5.CAMINE BRANSAMENTE = 3
- 6.TV 355 PN10 =4798 ML – ADUCTIUNE
- 7.TV 315 PN16 – INCINTA STATIE POMPARE ICUSENI = 51 ML
- 8.TV DN 400 PN 6 = INCINTA REZERVOARE 72 ML
- 9.TV 315 PN10, REZERVOARE DISTRIBUTIE =96 ML
- 10.TV DN 110 PN 6 - DISTRIB SEC 526 ML
- 11.TV 160 PN10 – REMEDIERI = 786 ML
- 12.HIDRANTI SUPRATERANI = 90 BUC
- 13.SUBTRAVERSARI RAURI = 10 BUC
- 14.SUBTRAVERSARI CF 1 BUC = 7,8 ML
- 15.SUBTRAVERSARI DRUMURI = 328 ML