

PRIMĂRIA COMUNEI GROȘI
RAPORT DE SPECIALITATE,

La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor, modificarea indicatorilor economici și a actelor adiționale la contractul de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții ” ÎNFIINȚARE PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Domnilor consilieri,

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local Comunei Groși, se dorește aprobarea dispoziției de șantier nr. 1 pentru obiectivul de investiție ”ÎNFIINȚARE PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” și actul adițional care a rezultat în urma dispoziției mai sus menționată.

Se aprobă modificarea indicatorilor economici apăruti pe parcursul desfășurării lucrărilor, pentru realizarea obiectivului de investiții ”ÎNFIINȚARE PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” conform dispoziției de șantier nr. 1 din 02.12.2024, astfel:

- **Notă de renunțare** în valoare de 326.739,19 lei la care se adaugă TVA în valoare de 62.080,45 lei, rezultând un total de 388.819,64 lei.

- **Notă de comandă suplimentară** în valoare de 344.222,09 lei la care se adaugă TVA în valoare de 65.402,20 lei, rezultând un total de 409.624,29 lei.

Se aprobă actul adițional 1 la contractul de lucrari nr. 51/01.11.2024 pentru realizarea obiectivului de investitii ”ÎNFIINȚARE PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”.

Toate aceste lucrări sunt verificate și însușite de către proiectant și beneficiar.

Prin urmare vă rog să analizați documentația propusă și să aprobați proiectul de hotărâre.

Întocmit,
Consilier primar
Paul-Vasile POP