

PRIMĂRIA COMUNEI GROȘI
RAPORT DE SPECIALITATE,

La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice apărute pe
parcursul derulării lucrărilor, pentru realizarea obiectivului de investiții:
„EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATU NOU DE
JOS, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Domnilor consilieri,

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local Comunei Groși, se dorește aprobarea dispoziției de șantier nr. 1 pentru obiectivul de investiție ” „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”.

Se aprobă modificările tehnice apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATU NOU DE JOS, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ” , conform Dispoziției de șantier nr. 1 din 14.04.2025, după cum urmează:

- Se vor putea executa racorduri si direct in colectorul de canalizare cu respectarea legislatiei in vigoare;
- Modificarea plansei aferenta strazii Garoafei conform plansa PS-04 rev 1;

Toate aceste lucrări sunt verificate și însușite de către proiectant și beneficiar.

Prin urmare vă rog să analizați documentația propusă și să aprobați proiectul de hotărâre.

Întocmit,
Consilier primar
Paul-Vasile POP