

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre Privind aprobarea centralizatorului cheltuielilor pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE DRUMURI ȘI STRĂZI ÎN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, ajustare pret contract de achiziție publică

Subsemnata Petcu Constantina în calitate de șef birou contabilitate va aduce la cunoștința următoarele

Potrivit prevederilor art. 129, alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.d), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului, și aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de consiliile locale.

Vă aduc la cunoștință că pentru lucrarea publică „MODERNIZARE DRUMURI ȘI STRĂZI ÎN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, finanțarea se asigură bugetul local și din bugetul statului prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Potrivit prevederilor art.2 alin.(11) și alin.(12) din ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, *prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.*

Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) din ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, *exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însoțite de executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.*

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, *contractanții pot transmite autorităților/entităților contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat*, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru toate contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări în care sunt parte, prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi din prezenta ordonanță, și încheierea actelor adiționale la contracte în termenul și cu conținutul prevăzut la alin. (12).

Autoritățile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alineatul precedent, în termenul menționat în cuprinsul acestuia, *sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări, prin încheierea de acte adiționale la acestea.*

Actele adiționale se încheie în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10) din O.G. nr. 15/2021 și prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de șantier, ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului.

Beneficiarii programelor naționale depun, în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (12) din O.G. nr. 15/2021 o solicitare cuprinzând necesarul de sume estimate pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică de lucrări potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, eșalonat pe ani, până la finalizarea obiectivului/proiectului de investiții, care trebuie să fie în concordanță cu graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție aferent acestuia, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, întocmită în conformitate cu reglementările legale specifice fiecărui program național, însoțită de următoarele documente:

- a) actul adițional, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul;
- b) o notă justificativă din care să rezulte valoarea lucrărilor executate și valoarea estimată a lucrărilor aferente restului rămas de executat.

Prin adresele nr. APS 2281/10.09.2021, respectiv nr. APS 2313/14.09.2021 ale S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L. se solicită actualizarea preturilor prin aplicarea coeficientului de ajustare conform O.G. nr. 15/2021, ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul ramas de executat, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea contractantă, formula utilizată pentru ajustarea prețului aferent restului ramas de executat fiind cea prevazuta la art. 2 alin. (6) și coeficientul de ajustare utilizat in cadrul formulei fiind calculat conform alin.(7), din O.G. nr. 15/2021.

Față de cele arătate, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Sef birou,
Petcu Constantina

