



NR. 4240/23.05.2025 RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND
APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE
„REABILITARE DRUM COMUNAL DCL 475 IN COMUNA
BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA” FAZA DE PROIECTARE
DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE
(D.A.L.I), CUPRINȘI ÎN DEVIZUL GENERAL, CU SUMELE
REZULTATE CA URMARE A APLICĂRII CLAUZELOR DE AJUSTARE
A PREȚULUI CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ, PRECUM
ȘI APROBAREA DEPUNERII CERERII DE CEREREA DE
SUPLIMENTARE, PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI DIGITALE
"INVESTITII.MDLPA.RO", CONFORM MODELULUI PREVĂZUT ÎN
ANEXA NR. 1 LA OUG NR. 105/2023

Potrivit prevederilor art. 129, alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.d), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului, și aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de consiliile locale. Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) – alin.(4) din Ordonanță de urgență 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny" prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) și art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, cu modificările ulterioare, sumele rămase disponibile din alocarea totală a Programului național de investiții "Anghel Saligny" sunt utilizate și pentru suplimentarea sumelor din contractele de finanțare cu sumele rezultate ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale încheiate pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", exclusiv pentru cele aferente contribuției din bugetul de stat prevăzute în contractele de finanțare. Pentru suplimentarea sumelor alocate prin contractele de finanțare, potrivit alin. precedent, beneficiarii Programului național de investiții "Anghel Saligny" pot depune cereri de suplimentare, prin intermediul platformei digitale "investitii.mdlpa.ro", conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență 105/2023 însoțite de nota justificativă prevăzută în anexa nr. 2 la același act normativ, de documentele actualizate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) și f) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, la art. 10 alin. (1) lit. d) și e) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și de contractele de achiziție publică/contractele sectoriale sau actele adiționale la acestea, după caz.

Beneficiarii încarcă cererea de suplimentare după transferul integral al sumelor alocate prin contractul de finanțare. Cererea de suplimentare cuprinde următoarele sume:

- a) sumele reprezentând ajustarea prețurilor aferente contribuției din bugetul de stat, conform contractului de finanțare, pentru plata cărora au fost transferate sume de la bugetul de stat anterior depunerii cererii de suplimentare;
- b) sumele reprezentând ajustarea prețurilor aferente contribuției din bugetul de stat, conform contractului de finanțare, plătite din bugetul local al beneficiarului anterior depunerii cererii de suplimentare;
- c) suma reprezentând estimarea ajustării corespunzătoare contribuției din bugetul de stat, conform contractului de finanțare, aferentă restului de executat. Sumele prevăzute la alin. precedent pot fi solicitate doar dacă acestea reprezintă contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate și/sau lucrărilor executate după aprobarea listei prevăzute la art. 7 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, la art. 8 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, vă aduc la cunoștință că pentru lucrarea publică „REABILITARE DRUM COMUNAL DCL 475 IN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, finanțarea se asigura din bugetul local și din bugetul statului prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Prin H.C.L. nr. 48/23.12.2024 pentru modificarea H.C.L. nr.43/16.11.2024 Hotărâre Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REABILITARE DRUM COMUNAL DCL 475 IN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA” faza de proiectare Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I), cuprinși în devizul general, după finalizarea procedurilor de achiziție publică, s-au aprobat indicatorii actualizați ai obiectivului de investiții în urma finalizării tuturor achizițiilor publice.

S-a încheiat actului aditional nr. 3/27.05.2024 la contractul de achiziție publică nr. 9512/18.10.2023 ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului de achiziție publică încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții finanțat prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", cu justificarea că pe parcursul executării lucrărilor a apărut necesitatea emiterii de Dispoziții de șantier care a condus la cantități de lucrări suplimentare, precum și la renunțări la anumite lucrări.

Totodată, în urma aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/ acordurilor -cadru, prețul contractului s-a ajustat, astfel încât, prin actualizarea devizului general valoarea totală a obiectivului este : 8,231895.55 lei fara TVA, 1,549,372.59 suma reprezentant TVA si valoarea totala 9,781,268.14 lei cu TVA, din care Valoarea finanțată de la bugetul de stat : 9,351,799.83 lei cu TVA si Valoarea finanțată de la bugetul local : 429,468.31 lei cu TVA. din care C + M 7,644,537.92 fara TVA, 1,452,462.20 suma reprezentant TVA si 9,097,000.12 suma cu TVA.

Valoarea totală suplimentata rezultată ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale, din care: 734,227.98 lei cu TVA.

Valoarea suplimentară a ajustării aferentă contribuției de la bugetul de stat va avea valoarea de: 734,227.98 lei lei cu TVA.

Valoarea suplimentară a ajustării aferentă contribuției de la bugetul local : 0.00 lei

Va propun să aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „REABILITARE DRUM COMUNAL DCL 475 IN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL CONSTANȚA” faza de proiectare Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I), cuprinși în devizul general, cu sumele rezultate ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului de achiziție publică încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții finanțat prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", exclusiv pentru cele aferente

contribuției din bugetul de stat prevăzută în contractul de finanțare nr. 2463/06.10.2023 conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărare.

De asemenea, să imputerniciți primarul comunei Băneasa, în calitate de reprezentant legal al proiectului, în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), pentru a depune cererea de suplimentare, prin intermediul platformei digitale "investitii.mdlpa.ro", conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la OUG nr. 105/2023, însoțită de nota justificativă prevăzută în anexa nr. 2 la același act normativ, respectiv de documentele actualizate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) și f) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021, potrivit Anexelor nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărare.

Față de cele arătate, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Întocmit,

Cabrancea Luminița