




ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SÂNTANDREI
417515, Sântandrei, str. Principală, nr. 452
CUI: 4794583
Tel. +4.0259.468.950 Fax. +4.0259.415.947
e-mail: primaria.santandrei@gmail.com
web: primariasantandrei.ro



Nr. 15294 din 27.09.2021

APROBAT
Primar
Ioan MĂRCUȘ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, exclusiv pentru restul de executat, al obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SÂNTANDREI – ETAPA A IV-A, COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR”

Comuna Sântandrei a elaborat proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SÂNTANDREI – ETAPA A IV-A, COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR”, ca urmare a atribuirii contractului de servicii de proiectare încheiat cu S.C. TISOTI EXIM S.R.L..

Ulterior demarării procedurii de atribuire publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice prin anunțul de participare simplificat nr. SCN1055465/10.10.2019, a fost semnat contractul de lucrări nr. 3938 din 18.03.2020 cu S.C. DUMEXIM S.R.L, având termen de execuție a lucrărilor de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere.

Executantul lucrărilor, S.C. DUMEXIM S.R.L., contactat pentru realizarea obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SÂNTANDREI – ETAPA A IV-A, COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR”, a transmis prin adresa nr. 3662 din 13.09.2021, înregistrată la sediul nostru cu nr. 14373/14.09.2021, prin care a solicitat ajustarea prețului contractului în baza prevederilor Ordonanței nr. 15/2021, însoțită de Centralizatorul privind ajustarea restului de executat, în care este evidențiat restul de executat în sumă totală de 4.070.459,11 lei fără TVA, respectiv restul de executat ajustat în sumă totală de 4.579.752,52 lei fără TVA.

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu nr. 833 din 31.08.2021;
- adresa nr. 3662 din 13.09.2021, înregistrată la sediul nostru cu nr. 14373/14.09.2021, prin care S.C. DUMEXIM S.R.L. a solicitat ajustarea prețului contractului în baza prevederilor Ordonanței nr. 15/2021, însoțită de Centralizatorul privind ajustarea restului de executat;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, actualizată, potrivit căreia: *“documentațiile tehnico – economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”*;
- prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia: *“consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico – economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”*.

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL SÂNTANDREI:

1. Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, exclusiv pentru restul de executat pentru construcții-montaj în sumă de 4.579.752,52 lei fără TVA, respectiv 5.449.905,50 lei cu TVA

inclus al obiectivului de investiții „**MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SÂNTANDREI – ETAPA A IV-A, COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR**”, potrivit Devizului general actualizat conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, după cum urmează:

a) În vederea ajustării valorii de plată, se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = C \times V_o,$$

unde:

- "Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,
- „C” reprezintă coeficientul de ajustare, iar
- "Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

b) Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă:

$$C = (ICCM)_n / (ICCM_{ian.2021}) \times P + (1 - P),$$

unde:

- "P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit art. 2 alin. (3) lit. c) din Ordonanța 15/2021, respectiv 47,21%;
- "ICCM_n" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar
- "ICCM_{ian.2021}" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

2. Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI AI INVESTIȚIEI CONFORM ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 15/2021 PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR MĂSURI FISCAL-BUGETARE, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, CU NR. 833 DIN 31.08.2021

Valoarea totală a investiției :	12.360.472,47 lei (inclusiv TVA)
Din care C+M:	11.413.350,75 lei (inclusiv TVA)

Durata de realizare a investiției:

Durata de realizare a prezentei investiții este de până la 02.04.2022.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va face din fonduri proprii sau din alte surse atrase.

Întocmit

**Consilier personal al Primarului
Adrian JURCUȚ**