



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SÂNTANDREI
PRIMAR


417515, Sântandrei, str. Principală, nr. 452

CUI: 4794583

Tel. +4.0259.468.950 Fax. +4.0259.415.947

e-mail: primaria.santandrei@gmail.com

web: primariasantandrei.ro



Nr. 15295 din 27.09.2021

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, exclusiv pentru restul de executat al obiectivului de investiții „BRANȘAMENTE DE APĂ ȘI RACORDURI CANALIZARE MENAJERĂ PE REȚELE EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR”

Comuna Sântandrei a elaborat proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții „**BRANȘAMENTE DE APĂ ȘI RACORDURI CANALIZARE MENAJERĂ PE REȚELE EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR**”, ca urmare a atribuirii contractului de servicii de proiectare și execuție de lucrări nr. 16564 din 09.12.2019 încheiat cu S.C. PROFESIONAL NEOINSTAL S.R.L., ca urmare a demarării procedurii de atribuire publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice prin anunțul de participare simplificat nr. SCN1057148/30.10.2019.

Executantul lucrărilor, S.C. PROFESIONAL NEOINSTAL S.R.L., contactat pentru realizarea obiectivului de investiții „**BRANȘAMENTE DE APĂ ȘI RACORDURI CANALIZARE MENAJERĂ PE REȚELE EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR**”, a transmis adresa înregistrată la sediul nostru cu nr. 14184/09.09.2021, prin care a solicitat ajustarea prețului contractului în baza prevederilor Ordonanței nr. 15/2021, precum și adresa înregistrată la sediul nostru cu nr. 15025/23.09.2021 în care este evidențiat restul de executat în sumă totală de 390.117,01 lei fără TVA, respectiv restul de executat ajustat în sumă totală de 439.000,15 lei fără TVA.

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu nr. 833 din 31.08.2021;
- adresa nr. 14184 din 09.09.2021, prin care a solicitat ajustarea prețului contractului în baza prevederilor Ordonanței nr. 15/2021;
- adresa nr. 15025/23.09.2021 în care este evidențiat restul de executat în sumă totală de 390.117,01 lei fără TVA, respectiv restul de executat ajustat în sumă totală de 439.000,15 lei fără TVA;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, actualizată, potrivit căreia: *“documentațiile tehnico – economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”*;
- prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia: *“consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico – economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”*.

PROPUN
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI:

1. Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, exclusiv pentru restul de executat pentru construcții-montaj în sumă de 439.000,45 lei fără TVA, respectiv 522.410,54 lei cu TVA inclus al obiectivului de investiții „**BRANȘAMENTE DE APĂ ȘI RACORDURI CANALIZARE MENAJERĂ PE REȚELE EXISTENTE ÎN COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR**”, după cum urmează:

a) În vederea ajustării valorii de plată, se utilizează următoarea formulă:

$$Va = C \times Vo,$$

unde:

- "Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,
- „C” reprezintă coeficientul de ajustare, iar
- "Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

b) Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă:

$$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ian.2021} \times P + (1 - P),$$

unde:

- "P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit art. 2 alin. (3) lit. c) din Ordonanța 15/2021, respectiv 47,21%;
- "(ICCM)_n" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar
- "(ICCM)_{ian.2021}" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

2. Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, dirigențe de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI AI INVESTIȚIEI CONFORM
ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 15/2021 PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR
MĂSURI FISCAL-BUGETARE, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL
ROMÂNIEI, PARTEA I, CU NR. 833 DIN 31.08.2021**

Valoarea totală a investiției : 1.657.132,12 lei (inclusiv TVA)
Din care C+M: 1.629.749,02 lei (inclusiv TVA)

Durata de realizare a investiției:

Durata de realizare a prezentei investiții este de până la 31.10.2021.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va face din fonduri proprii sau din alte surse atrase.

**PRIMAR,
Ioan MĂRCUȘ**