

Deviz general - rest de executat - ACTUALIZAT CONF OG 15 /2021 la data 05 OCT 2021
 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: „Asfaltare drum comunal DC 55 și drum satesc DS 370 comuna Vorona, jud.Botosani”
 ca urmare a intrării în insolvență a SC TORA SRL

Nr. crt.	Capitol din Buget	DEVIZ INITIAL DIN DALI fara tva	contractat initial fara tva	Buget final în urma contractării fara tva	Buget final în urma contractării cu T.V.A. 24%	Executat până la data de 31.12.2018 fără TVA	Executat până la data de 31.12.2018 cu tva 24%	Rest de executat fără T.V.A. neactualizat	T.V.A. 24 % la rest de executat neactualizat	Rest de executat neactualizat inclusiv T.V.A 24%	Rest de executat ACTUALIZAT 2020 FARA TVA	ACTUALIZAT 2021-OG15 FARA TVA	Rest de executat ACTUALIZAT 2021-OG15 CU TVA	BUGET FINAL PROIECT fara tva	BUGET FINAL PROIECT cu tva 19%	rest de executat fara tva dupa actualizare buget final	rest de executat cu tva dupa actualizare buget final	FINANTARE DE LA Buget de stat
		LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI		LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19
	CAPITOLUL 1				0.00													
	Cheltuieli pentru obtinerea si				0.00													
1.1.	Obținerea terenului				0.00													
1.2.	Amenajarea terenului	0.00			0.00													
1.3.	Cheltuieli pentru amenajarea terenului și aducerea la starea inițială	0.00			0.00													
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	CAPITOLUL 2			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiv	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	CAPITOLUL 3			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
	Cheltuieli pentru proiectare și			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
	Studii de teren (geo)	1,000.00	0.00	1,000.00	1,240.00	0.00	0.00	1,000.00	240.00	1,240.00	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1.	Studii de teren (topo)	3,500.00	0.00	3,500.00	4,340.00	0.00	0.00	3,500.00	840.00	4,340.00	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,700.00	546.45	1,700.00	1,700.00	546.45	546.45	1,153.55	0.00	1,153.55	0	0	0	546.450	546.450	0.000	0.000	0.000
3.3.	Proiectare și inginerie			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Tema de proiectare	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.3.1.b) Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.3.1.c)d) Proiectare PTH + detalii	24,000.00	24,000.00	24,000.00	29,760.00	24,000.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24,000.000	29,760.000	0.000	0.000	0.000
	3.3.1.e). Verificare PTH	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.3.2 Documentatie avize	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.3.3. Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Audit energetic			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Organizarea procedurilor de achiziție publică	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000		17,850	15,000.000	17,850.000	15,000.000	17,850.000	
3.5.	Consultanță			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5.1.	Consultanță I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000		17,850	15,000.000	17,850.000	15,000.000	17,850.000	
3.5.2.	Audit financiar	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6.	Asistență tehnică			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.6.1. Asistență tehnică proiectant	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,600.00	15,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	9,500		11,305	24,500.000	29,905.000	9,500.000	11,305.000	
	3.6.2. Dirigenția de șantier	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,304.00	21,304.00	3,696.00	0.00	3,696.00	8,500		10,115	29,804.000	31,419.000	8,500.000	10,115.000	
	TOTAL CAPITOL 3	75,200.00	64,546.45	70,200.00	80,640.00	60,850.45	70,210.45	9,349.55	1,080.00	10,429.55	48,000		57,120	108,850.450	127,330.45	48,000.00	57,120.00	
	CAPITOLUL 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Cheltuieli pentru investiția de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.1.	Construcții și instalații	1,856,534.00	1,621,488.70	1,621,488.70	2,010,645.99	1,408,124.08	1,746,073.86	448,409.92	107,618.38	556,028.30	710,929	63,533	921,610	2,182,586.450	2,667,684.080	774,462.370	921,610.220	921,610.220
4.2.	Montaj			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	
4.3.	Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte utilaje specifice	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	
4.4.	Utilaje fara montaj			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	
4.5.	dotari			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	
	TOTAL CAPITOL 4	1,856,534.00	1,621,488.70	1,621,488.70	2,010,645.99	1,408,124.08	1,746,073.86	448,409.92	107,618.38	556,028.30	710,929	63,533	921,610	2,182,586.450	2,667,684.080	774,462.370	921,610.220	

CAPITOLUL 5				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ate cheltuieli				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	Organizare de şantier			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcţii	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului, comision bancar finanţare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.2.1. Comision bancar finanţare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.2.2. Cota I.S.C. 0,5 %	14,852.00	14,852.00	8,107.44	14,852.00	8,107.44	8,107.44	8,107.44	0.00	8,107.44	3,555	318	3,873	11,980.110	11,980.110	3,872.667	3,872.667	
	5.2.3. Cota pt. controlul statului în amen. terit. urb. 0,1%	1,856.00	1,856.00	1,621.49	1,856.00	1,621.49	1,621.49	0.00	0.00	0.00	711	64	775	2,396.023	2,396.023	774.533	774.533	
	5.2.4. Cota Casei Sociale a Constructorilor 0,5%	9,283.00	9,283.00	8,107.44	9,283.00	8,107.44	8,107.44	8,107.44	0.00	8,107.44	3,555	318	3,873	11,980.110	11,980.110	3,872.667	3,872.667	
	5.2.5. Costul creditului		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3.	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	35,000.00	30,078.62	30,078.62	37,297.49	0.00	0.00	35,000.00	8,400.00	43,400.00	35,000		41,650	35,000.000	41,650.000	35,000.000	41,650.000	41,650.000
TOTAL CAPITOL 5		60,991.00	56,069.62	47,915.00	63,288.49	17,836.38	17,836.38	51,214.89	8,400.00	59,614.89	42,821	699	50,170	61,356.244	68,006.24	43,519.87	50,169.87	
CAPITOLUL 6				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000	
Cheltuieli pentru probe				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000	
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000	
6.2.	Probe tehnologice şi teste			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000	
TOTAL CAPITOL 6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000	
TOTAL GENERAL		1,992,725.00	1,742,104.77	1,739,603.70	2,154,574.48	1,486,810.91	1,834,120.69	508,974.36	117,098.38	626,072.74	801,750	64,232	1,028,900	2,352,793.144	2,863,020.77	865,982.24	1,028,900.09	963,260.22
C+M		1,856,534.00	1,621,488.70	1,621,488.70	2,010,645.99	1,408,124.08	1,746,073.86	448,409.92	107,618.38	556,028.30	710,929	63,533	921,610	2,182,586.450	2,667,684.08	774,462.37	921,610.22	921,610.22

	contr de finantare suplimentat (cu tva)	buget final cu tva 19% ACTUALIZAT 2021-OG 15	executat	rest de executat la 05.10.2021, actualiat	
	2	3	4	5	
contract fin + Actualizare OG 15 elig cu TVA	2,592,079.37	2,667,683.64	1,746,073.86	921,609.78	2,863,020.47
val proiect	2,786,717.20	2,863,020.77	1,834,120.69	1,028,900.09	
buget local	194,637.83	195,337.13	88,046.83	107,290.31	

01.07.2010- 31.12.2015 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prin O.U.G. nr. 58/2010 s-a majorat cota standard de TVA de la 19% la 24%.

An 2016- cota de tva =20%

An 2017- cota de tva =19%

ULTIMA FACTURA =14.12.2015

DOSAR INSOLVENTA Dosar 38040/3/2015 DIN 22.10.2015-Tribunalul Bucureşti-
Secţia a-VII-a Civilă-ADMIEREA CERERII -Pronunţată în şedinţă publică, 14-07-2016

Intocmit SC MARCICRYS SRL
Admin: BUTIUC MARICEL

Deviz general - rest de executat - ACTUALIZAT la data 01 IULIE 2021

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: „Asfaltare drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370 comuna Vorona, jud.Botosani”
ca urmare a intrării în insolvența a SC TORA SRL

Nr. crt.	Capitol din Buget	DEVIZ INITIAL DIN DALI fara tva	contractat initial fara tva	Buget final în urma contractării fara tva	Buget final în urma contractării cu T.V.A. 24%	Executat până la data de 31.12.2018 fără TVA	Executat până la data de 31.12.2018 cu tva 24%	Rest de executat fără T.V.A. neactualizat	T.V.A. 24 % la rest de executat neactualizat	Rest de executat neactualizat inclusiv T.V.A 24%	Rest de executat ACTUALIZAT 2020 FARA TVA	Rest de executat ACTUALIZAT 2021- OG15 FARA TVA	Rest de executat ACTUALIZAT 2020 CU TVA 19%	BUGET FINAL PROIECT fara tva	BUGET FINAL PROIECT cu tva 19%	rest de executat fara tva dupa actualizare buget final	rest de executat cu tva dupa actualizare buget final
		LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18
	CAPITOLUL 1				0.00												
	Cheltuieli pentru obținerea și				0.00												
	1.1. Obținerea terenului				0.00												
	1.2. Amenajarea terenului	0.00			0.00												
	1.3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului și aducerea la starea inițială	0.00			0.00												
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	CAPITOLUL 2			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiv	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00							
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	CAPITOLUL 3			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	Cheltuieli pentru proiectare și			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
	Studii de teren (geo)	1,000.00	0.00	1,000.00	1,240.00	0.00	0.00	1,000.00	240.00	1,240.00	0		0	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.1. Studii de teren (topo)	3,500.00	0.00	3,500.00	4,340.00	0.00	0.00	3,500.00	840.00	4,340.00	0		0	0.000	0.000	0.000	0.000
	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,700.00	546.45	1,700.00	1,700.00	546.45	546.45	1,153.55	0.00	1,153.55	0		0	546.450	546.450	0.000	0.000
	3.3. Proiectare și inginerie			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	Tema de proiectare	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.3.1.b) Studii de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.3.1.c) Proiectare PTH + detalii	24,000.00	24,000.00	24,000.00	29,760.00	24,000.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0		0	24,000.000	29,760.000	0.000	0.000
	3.3.1.e). Verificare PTH	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.3.2 Documentatie avize	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.3.3. Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	0.000	0.000	0.000	0.000
	Audit energetic			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	Organizarea procedurilor de achiziție publică	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000		17,850	15,000.000	17,850.000	15,000.000	17,850.000
	3.5. Consultanță			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.5.1. Consultanță I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000		17,850	15,000.000	17,850.000	15,000.000	17,850.000
	3.5.2. Audit financiar	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.6. Asistență tehnică			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	3.6.1. Asistență tehnică proiectant	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,600.00	15,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	9,500		11,305	24,500.000	29,905.000	9,500.000	11,305.000
	3.6.2. Dirigenția de șantier	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,304.00	21,304.00	3,696.00	0.00	3,696.00	8,500		10,115	29,804.000	31,419.000	8,500.000	10,115.000
	TOTAL CAPITOL 3	75,200.00	64,546.45	70,200.00	80,640.00	60,850.45	70,210.45	9,349.55	1,080.00	10,429.55	48,000		57,120	108,850.45	127,330.45	48,000.00	57,120.00
	CAPITOLUL 4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000
	Cheltuieli pentru investiția de			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000
	4.1. Construcții și instalații	1,856,534.00	1,621,488.70	1,621,488.70	2,010,645.99	1,408,124.08	1,746,073.86	448,409.92	107,618.38	556,028.30	710,929	63,533	846,006	2,119,053.080	2,592,079.369	710,929.000	846,005.510
	4.2. Montaj			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	4.3. Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte utilaje specifice	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000

4.4.	Utilaje fara montaj			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5.	dotari			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 4		1,856,534.00	1,621,488.70	1,621,488.70	2,010,645.99	1,408,124.08	1,746,073.86	448,409.92	107,618.38	556,028.30	710,929	63,533	846,006	2,119,053.080	2,592,079.369	710,929.000	846,005.510
CAPITOLUL 5				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000
Ate cheltuieli				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000
5.1.	Organizare de santier			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000
	5.1.1. Lucrări de construcții	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului, comision bancar finanțare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.2.1. Comision bancar finanțare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	5.2.2. Cota I.S.C. 0,5 %	14,852.00	14,852.00	8,107.44	14,852.00	8,107.44	8,107.44	8,107.44	0.00	8,107.44	3,555	318	3,555	11,662.444	11,662.444	3,555.000	3,555.000
	5.2.3. Cota pt. controlul statului în amen. terit. urb. 0,1%	1,856.00	1,856.00	1,621.49	1,856.00	1,621.49	1,621.49	0.00	0.00	0.00	711	64	711	2,332.490	2,332.490	711.000	711.000
	5.2.4. Cota Casei Sociale a Constructorilor 0,5%	9,283.00	9,283.00	8,107.44	9,283.00	8,107.44	8,107.44	8,107.44	0.00	8,107.44	3,555	318	3,555	11,662.444	11,662.444	3,555.000	3,555.000
	5.2.5. Costul creditului		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.000	0.000	0.000	0.000
	Cheltuieli diverse și neprevăzute	35,000.00	30,078.62	30,078.62	37,297.49	0.00	0.00	35,000.00	8,400.00	43,400.00	35,000		41,650	35,000.000	41,650.000	35,000.000	41,650.000
TOTAL CAPITOL 5		60,991.00	56,069.62	47,915.00	63,288.49	17,836.38	17,836.38	51,214.89	8,400.00	59,614.89	42,821	699	49,471	60,657.38	67,307.38	42,821.00	49,471.00
CAPITOLUL 6				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000
Cheltuieli pentru probe				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000
6.2.	Probe tehnologice și teste			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL CAPITOL 6		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		1,992,725.00	1,742,104.77	1,739,603.70	2,154,574.48	1,486,810.91	1,834,120.69	508,974.36	117,098.38	626,072.74	801,750	64,232	952,597	2,288,560.91	2,786,717.20	801,750.00	952,596.51
					0.00			0.00	0.00	0.00				0.000	0.000	0.000	
C+M		1,856,534.00	1,621,488.70	1,621,488.70	2,010,645.99	1,408,124.08	1,746,073.86	448,409.92	107,618.38	556,028.30	710,929	63,533	846,006	2,119,053.08	2,592,079.37	710,929.00	846,005.51

lei	contr de finantare cu tva 24%	buget final cu tva 24% NEACTUALIZAT 2015	buget final cu tva 19% ACTUALIZAT 2020	executat	rest de executat la 01.08.2020, actualiat
1	2	3	4=3-2		
contract fin elig cu TVA	2,345,502.00	2,077,703.48	2,345,502.00	1,746,073.84	599,428.16
val proiect	2,470,979.00	2,155,194.48	2,786,717.20	1,834,120.69	952,596.51
buget local	125,477.00	77,491.00	441,215.20	88,046.85	353,168.35

01.07.2010- 31.12.2015 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prin O.U.G. nr. 58/2010 s-a majorat cota standard de TVA de la 19% la 24%.

An 2016- cota de tva =20%

An 2017- cota de tva =19%

ULTIMA FACTURA =14.12.2015

DOSAR INSOLVENTA Dosar 38040/3/2015 DIN 22.10.2015-Tribunalul București-
Secția a-VII-a Civilă-ADMIEREA CERERII -Pronunțată în ședință publică, 14-07-2016

Intocmit SC MARCICRYS SRL
Admin: BUTIUC MARICEL

[illegible]

0.000
41,650.000
887,655.51
846,005.51

Deviz general - rest de executat
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: „Asfal
ca urmare a intrării în insolvența a sc

Nr. crt.	Capitol din Buget	DEVIZ INITIAL DIN DALI fara tva	contractat initial fara tva	Buget final în urma contractării fara tva	Buget final în urma contractării cu T.V.A. 24%	Executat până la data de 31.12.2018 fără TVA
		LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5	6	7
	CAPITOLUL 1				0.00	
	Cheltuieli pentru obținerea și				0.00	
1.1.	Obținerea terenului				0.00	
1.2.	Amenajarea terenului	0.00			0.00	
		0.00			0.00	
1.3.	Cheltuieli pentru amenajarea terenului și aducerea la starea inițială			0.00	0.00	
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 2			0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiv	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITOLUL 3			0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru proiectare și			0.00	0.00	0.00
	Studii de teren (geo)	1,000.00	0.00	1,000.00	1,240.00	0.00
3.1.	Studii de teren (topo)	3,500.00	0.00	3,500.00	4,340.00	0.00
	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1,700.00	546.45	1,700.00	1,700.00	546.45
3.2.						
3.3.	Proiectare și inginerie			0.00	0.00	0.00
	Tema de proiectare	0.00		0.00	0.00	0.00
	3.3.1.b)Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3.1.c)d) Proiectare PTH + detalii	24,000.00	24,000.00	24,000.00	29,760.00	24,000.00
	3.3.1.e). Verificare PTH	0.00		0.00	0.00	0.00
	3.3.2 Documentatie avize	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3.3. Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Audit energetic			0.00	0.00	0.00
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.	Consultanță			0.00	0.00	0.00
	3.5.1. Consultanță I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Audit financiar	0.00		0.00	0.00	0.00
3.6.	Asistență tehnică			0.00	0.00	0.00

	3.6.1. Asistență tehnică proiectant	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,600.00	15,000.00
	3.6.2. Dirigenția de șantier	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,304.00
	TOTAL CAPITOL 3	75,200.00	64,546.45	70,200.00	80,640.00	60,850.45
	CAPITOLUL 4			0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru investiția de			0.00	0.00	0.00
4.1.	Construcții și instalații	1,856,534.00	1,621,488.70	1,621,488.70	2,010,645.99	1,408,124.08
4.2.	Montaj			0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, alte utilaje specifice	0.00		0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje fără montaj			0.00	0.00	0.00
4.5.	dotări			0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	1,856,534.00	1,621,488.70	1,621,488.70	2,010,645.99	1,408,124.08
	CAPITOLUL 5			0.00	0.00	0.00
	Ate cheltuieli			0.00	0.00	0.00
5.1.	Organizare de șantier			0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții	0.00		0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00		0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului, comision bancar finanțare			0.00	0.00	0.00
	5.2.1. Comision bancar finanțare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota I.S.C. 0,5 %	14,852.00	14,852.00	14,852.00	14,852.00	0.00
	5.2.3. Cota pt. controlul statului în amen. terit. urb. 0,1%	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,621.49
	5.2.4. Cota Casei Sociale a Constructorilor 0,5%	9,283.00	9,283.00	9,283.00	9,283.00	0.00
	5.2.5. Costul creditului		0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	35,000.00	30,078.62	30,078.62	37,297.49	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	60,991.00	56,069.62	56,069.62	63,288.49	1,621.49
	CAPITOLUL 6			0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli pentru probe			0.00	0.00	0.00
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare			0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste			0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00			0.00	
	TOTAL GENERAL	1,992,725.00	1,742,104.77	1,747,758.32	2,154,574.48	1,470,596.02
					0.00	
	C+M	1,856,534.00	1,621,488.70	1,621,488.70	2,010,645.99	1,408,124.08

Intocmit

	lei	contr de finantare cu tva 24%	buget final cu tva 24% NEACTUALIZAT 2015	buget final cu tva 19% ACTUALIZAT 2019	rest de executat la 01.01.2019, actualiat
	1	2	3	4=3-2	
contract fin elig cu TVA		2,345,502.00	2,077,703.48	2,345,502.00	599,428.16
val proiect		2,470,979.00	2,155,194.48	2,541,099.66	723,193.86
buget local		125,477.00	77,491.00	195,597.66	123,765.70

01.07.2010- 31.12.2015 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Prin O.U.G. nr. 58/2010 s-a majorat cota si
 An 2016- cota de tva =20%
 An 2017- cota de tva =19%
 ULTIMA FACTURA =14.12.2015

DOSAR INSOLVENTA Dosar 38040/3/2015 DIN 22.10.2015-Tribunalul București-
 Secția a-VII-a Civilă-ADMIEREA CERERII -Pronunțată în ședință publică, 14-07-2016

- ACTUALIZAT la data AUGUST 2020**itate drum comunal DC 55 si drum satesc DS 370 comuna Vorona, jud.Botosani"**

Executat până la data de 31.12.2018 cu tva 24%	Rest de executat fără T.V.A. neactualizat	T.V.A. 24 % la rest de executat neactualizat	Rest de executat neactualizat inclusiv T.V.A 24%	Rest de executat ACTUALIZA T 2019 FARA TVA		Rest de executat ACTUALIZA T 2019 CU TVA 19%
LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00			
0.00	1,000.00	240.00	1,240.00	10,000.000	11,900.000	11,900.00
0.00	3,500.00	840.00	4,340.00	15,000.000	17,850.000	17,850.00
546.45	1,153.55	0.00	1,153.55	1,500.000	2,046.450	1,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
29,760.00	0.00	0.00	0.00	10,000.000	41,660.000	11,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.000	9,520.000	9,520.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,311.220	12,270.352	12,270.35
0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.000	11,900.000	11,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.000	8,330.000	8,330.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.000	23,800.000	23,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00

18,600.00	0.00	0.00	0.00	5,000.000	24,550.000	5,950.00
21,304.00	3,696.00	0.00	3,696.00	7,462.780	30,184.708	8,880.71
70,210.45	9,349.55	1,080.00	10,429.55	104,274.00	194,011.510	123,801.06
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
1,746,073.86	448,409.92	107,618.38	556,028.30	448,409.920	2,279,681.664	533,607.80
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
1,746,073.86	448,409.92	107,618.38	556,028.30	448,409.920	2,279,681.664	533,607.80
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
0.00	14,852.00	0.00	14,852.00	14,852.000	14,852.000	14,852.00
1,621.49	234.51	0.00	234.51		1,621.490	0.00
0.00	9,283.00	0.00	9,283.00	9,283.000	9,283.000	9,283.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	0.00
0.00	35,000.00	8,400.00	43,400.00	35,000.000	41,650.000	41,650.00
1,621.49	59,369.51	8,400.00	67,769.51	59,135.00	67,406.490	65,785.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
1,817,905.80	517,128.98	117,098.38	634,227.36	611,818.92	2,541,099.664	723,193.86
	0.00	0.00	0.00			
1,746,073.86	448,409.92	107,618.38	556,028.30	448,409.92		533,607.80

SC MARCICRY S RL
Admin: BUTIUC MARICEL

executat
1,746,073.86
1,817,905.80
71,831.94

tandard de TVA de la 19% la 24%.

[illegible]

20,000.000	24,550.000	5,000.000	5,950.000	
28,766.780	30,184.708	7,462.780	8,880.708	
165,124.45	194,011.51	104,274.00	123,801.06	
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
1,856,534.000	2,209,275.460	448,409.920	533,607.805	533,607.805
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
1,856,534.000	2,279,681.664	448,409.920	533,607.805	
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
14,852.000	14,852.000	14,852.000	14,852.000	
1,621.490	1,621.490	0.000	0.000	
9,283.000	9,283.000	9,283.000	9,283.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
35,000.000	41,650.000	35,000.000	41,650.000	41,650.000
60,756.49	67,406.49	59,135.00	65,785.00	
0.000	0.000	0.000		
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
0.000	0.000	0.000	0.000	
2,082,414.94	2,541,099.66	611,818.92	723,193.86	599,428.16
0.000	0.000	0.000		
1,856,534.00	2,209,275.46	448,409.92	533,607.80	533,607.80