

DISPOZITIA DE SANTIER

Nr 7 din 20.03.2023

Referitor : "INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA HASDATE-LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ"

Proiectant : DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL

Antreprenor : AWE INFRA SRL

Beneficiar : COMUNA SAVADISLA

Fata de aspectele prezentate in Memoriul justificativ atasat prezentei Dispozitii de santier,
DISPUNEM :

1. Realizarea conductelor de bransament apa si racord canalizare pentru 15 imobile, si anume imobilele cu numerele de casa : 24, 25, 26, 27, fn (poisibil 28), 29, fn, 35, 36, 38, fn, 56, 57, 59 si 60, doar in zona/ampriza drumurilor, de la conductele publice de alimentare cu apa si canalizare si pana la limita drumului cu malul dinspre drum al cursului de apa care este existent intre amplasamentului drumului si proprietati, conform conform planurilor se situatie si Listelor de cantitati NR, parte din prezenta documentatie.

Fata de aspectele prezentate in memoriul justificativ atasat prezentei Dispozitii de santier,
EMITEM :

- Nota de Renuntare – NR la DS7, aferenta infrastructurii de apa, conform Listelor de cantitati NR atasate;
- Nota de Renuntare – NR la DS7, aferenta infrastructurii de apa uzata, conform Listelor de cantitati NR atasate.

Prezentei Dispozitii de santier, atasam :

- Listele cu cantitatile NR pentru Infrastructura de apa, la care s-a facut referire;
- Listele cu cantitatile NR pentru Infrastructura de apa uzata, la care s-a facut referire;
- Planurile de situatie cuprinzand modificarile precizate, respectiv EdC06-DS7, EdC07-DS7, EdC08-DS7, EdA11-DS7 si EdA12-DS7, la care s-a facut referire;
- Foto care ilustreaza situatia din teren, asa cum a fost descrisa

Proiectant,
DOMINO CONSTRUCT INSTAL
Ing. Mirela Salajanu



Beneficiar,
COMUNA SAVADISLA
Primar,
Asztalos Stefan

Diriginte de santier,
Ing. Ruslov Bradateanu

Antreprenor lucrari,
AWE INFRA SRL
ing. Rares Sav

Verificator MLPTL



MEMORIU JUSTIFICATIV
La Dispozitia de santier nr 7 din 20.03.2023

NECESITATEA emiterii Dispozitiei de santier si OPORTUNITATEA de modificare a situatiei licitate :

Urmatoarele aspecte prezentate mai jos conduc la necesitatea emiterii Dispozitiei de santier nr 7:

1. Imposibilitatea realizarii unor bransamente si racorduri in localitatea Lita, datorita prezentei paraului cu malurile betonate si foarte abrupte, de la limita drumului si pana la limita de proprietate, care fac imposibila pozarea conductelor de bransament si de racord fara afectarea proprietatilor private, conform foto anexa, pentru 15 proprietati, si anume imobilele cu numerele de casa : 24, 25, 26, 27, fn (posibil 28), 29, fn, 35, 36, 38, fn, 56, 57, 59 si 60, ceea ce conduce la necesitatea reducerii lungimii acestor conducte, astfel incat sa nu fie afectate proprietatile private.

Mentionam faptul ca aceste modificari sunt necesare si esentiale pentru asigurarea conditiei de neafectare a terenurilor proprietati private, de unde rezida **necesitatea** emiterii unei dispozitii de santier, astfel incat investitia sa isi pastreza buna functionare si sa asigure realizarea tuturor obiectelor aferente doar pe terenuri proprietate publica a comunei Savadisla.

Atasat prezentam :

- Dispozitia de santier nr 7 din 02.03.2023
- Listele de cantitati NR conform Dispozitiei mentionate, inclusiv Planurile de situatie cu solutia modificatoare.
- Foto care ilustreaza situatia prezentata mai sus

Intocmit :
Proiectant,
DOMINO CONSTRUCT INSTAL
Ing. Mirela Salajanu



Luat la cunostinta :
Beneficiar,
COMUNA SAVADISLA
Primar,
Asztalos Stefan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Liviu PRIGOANĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SĂVĂDISLA,
Angela-Irina MATE
cu atribuții delegate specifice secretarului general




Foto alezat
la SS 7 din 20.03.2023



