

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVĂDISLA
Compartimentul ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII, PROIECTE
Nr. 6009 din 18.07.2025

RAPORT DE SPECIALITATE AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Săvădisla a dispozițiilor de santier și a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Infrastructura de apă și apă uzată în aglomerarea Hășdate - Lita - Liteni, comuna Săvădisla, județul Cluj”

Prezentul raport de specialitate este elaborat pentru susținerea proiectului de hotărâre inițiat privind aprobarea dispozițiilor de santier și a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Infrastructura de apă și apă uzată în aglomerarea Hășdate - Lita - Liteni, comuna Săvădisla, județul Cluj”.

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. C0720AM00021661300306/28.08.2017 și anexele acestuia încheit între Comuna Săvădisla și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- Scrisoarea informațiilor suplimentare nr. 351/11.07.2025, transmis de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Precizează următoarele:

În vederea derulării optime a proiectului de investiții este necesară:

1. Aprobarea dispoziția de santier nr. 4 din 04.07.2022, dispoziția de santier nr. 5 din 27.07.2022, dispoziția de santier nr. 6 din 23.08.2022, dispoziția de santier nr. 7 din 20.03.2023, dispoziția de santier nr. 8 din 18.04.2023, dispoziția de santier nr. 9 din 24.05.2023, dispoziția de santier nr. 10 din 12.06.2023, dispoziția de santier nr. 11 din 27.06.2023, dispoziția de santier nr. 12 din 04.08.2023, dispoziția de santier nr. 13 din 06.03.2024, dispoziția de santier nr. 14 din 06.03.2024, dispoziția de santier nr. 15 din

27.05.2024 pentru proiectul: „Infrastructura de apă și apă uzată în aglomerarea Hășdate - Lita - Liteni, comuna Săvădisla, județul Cluj”.

2. actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ca urmare a modificărilor tehnice și financiare intervenite prin dispozițiile de șantier aprobate conform art. 1, precum și ca urmare a actualizării prețurilor materialelor în baza prevederilor OUG nr. 15/2021 și a ajustării valorii contractului în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 64/2022.
3. Aprobarea valorii actualizata în conformitate cu OUG 15/2021 în cuantum de 398.337,57 lei fara TVA si valoarea actualizarii în conformitate cu OUG 64/2022 în cuantum de 2.547.346,60 lei fara TVA.
4. Aprobarea cofinanțării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile stabilite în devizul general actualizat al investiției

Astfel, dată fiind expunerea legislativă de mai sus, vă înaintăm prezenta documentație, spre analiză și deliberare.

Având în vedere prevederile art. 136 alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ propunem adoptarea în forma prezentată, proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și cuprinde măsuri oportune, motiv pentru care avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Compartiment ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII, PROIECTE

Întocmit,

Consilier achiziții

Bóné Orsolya

