



Nr. înreg: 7820 / 13.08.2025

REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor suportate de la bugetul local al comunei Ibănești privind investiția „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș”

În anul 2017 a fost încheiat Contractul de finanțare nr. C0760CM00011772800115 /19.09.2017 prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2021 pentru proiectul „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș” cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale **cu termen de depunere a Cererii finale de plată 15.08.2025.**

Conform prevederilor H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice devizul general a fost actualizat la data realizării proiectului tehnic de execuție în anul 2019, deviz general care a stat la baza derulării procedurii de achiziție publică de lucrări în urma căreia a fost încheiat contractul de achiziție publică de lucrări cu Asocieria SC MITMETAL FACTORY SRL (LIDER) – SC LUCICOR PROD SRL (ASOCIAT).

Pe parcursul derulării lucrărilor și în contextul creșterii exagerate a prețurilor pe piața energiei electrice, a fost propusă modificarea soluției tehnice privind instalațiile termice prin înlocuirea corpurilor de încălzire și a centralei termice cu încălzire în pardoseală și pompe de căldură. De asemenea, având în vedere extinderea releelor de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Ibănești, a fost modificată soluția tehnică de branșare/racordare la rețelele de utilități și a instalațiilor de incendiu. Toate acestea au determinat modificări ale valorii investiției, consemnate în cele 6 Dispoziții de șantier și în listele cu cantități de lucrări ofertă. Prin dispozițiile de șantier, valoarea neeligibilă a cheltuielilor s-a modificat de la 21.860,79 lei inclusiv T.V.A. la 165.791,92 lei, inclusiv T.V.A..

De asemenea, prin introducerea clauzei de revizuire a prețurilor conform prevederilor ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost încheiat un act adițional la contractul de lucrări prin care a fost introdusă această clauză. Valoarea totală a ajustărilor de preț rezultată la finalul execuției lucrărilor este de 396.780,81 lei, inclusiv T.V.A..

Astfel, este necesară aprobarea devizului general actualizat conform Anexei și a cheltuielilor suportate de la bugetul local al comunei Ibănești.



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA IBĂNEȘTI
Compartiment
Achiziții Publice



Având în vedere cele prezentate, propun spre analiză și aprobare Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor suportate de la bugetul local al comunei Ibănești privind investiția „*Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești, comuna Ibănești, județul Mureș*”

Primar,
Dan Vasile Dumitru